

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 14/2018

dle § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

Článek I

Smluvní strany

Objednatel

název:	Obec Jevišovka
sídlo:	Jevišovka 98, 691 83 Jevišovka
IČ:	00600172
DIČ:	CZ00600172
zástupce ve věcech smluvních:	Božena Bošiaková – starostka obce
telefon, e-mail:	519 519 161
zástupce ve věcech technických:	Ing.Boris Biely,email:biely@volny.cz, mob.:776 719 189
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú.:1381925369/0800
(dále jen Objednatel)	

Zhotovitel

název:	Miloš Ryšavý, stavební a obchodní firma, s.r.o.
sídlo:	Vémyslice 241, 671 42
IČ:	28315049
DIČ:	CZ28315049
zástupce ve věcech smluvních:	Miloš Ryšavý – jednatel společnosti
telefon, e-mail:	515 323 427, 603 510 525, email:mirysavy@volny.cz
bankovní spojení:	Komerční banka,a.s., č.ú.:43-3741540227/0100
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 60719
(dále jen Zhotovitel)	

Článek II

Účel a předmět smlouvy

„Smuteční síň v obci Jevišovka“

Článek III

D o b a p l n ě n í

Smluvní strany se dohodly, že termín dokončení a předání díla se prodlužuje do 30.9.2019 z důvodů přerušení stavebních prací při nepříznivých klimatických podmínkách v zimních měsících – prosinec 2018, leden 2019, únor 2019, které měly prokazatelný vliv na plnění díla a dodržování správných technologických postupů.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 14/2018 se nemění !

V Jevišovce, dne *26.7.2019*

Za Objednatele:

OBEC JEVIŠOVKA
691 83 Jevišovka 98
IČ: 00600172
tel. 519 519 161

Božena Bošiaková

Božena Bošiaková – starostka obce

Ve Vémyslicích, dne: *26.7.2019*

Za Zhotovitele:

MILOS RYŠAVÝ
STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA s.r.o.
671 42, Vémyslice 24 I
Tel.fax:515 323 427/603 510 525
IČ:28315049 DIČ:CZ28315049

Miloš Ryšavý
Miloš Ryšavý – jednatel společnosti