

Dodatek ke smlouvě č. 3

uzavřený podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. (Obchodní zákoník) v platném znění

1.

Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : Obec Jevišovka
Jevišovka 98
691 83 p. Drnholec
- Tel. : 519 519 161
- Email : starosta@jevisovka.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Božena Bošiaková
b) technických : Ing. Boris Biely
- IČO : 006 00 172
DIČ : CZ00600172
- Bankovní spojení : ČS a.s. Břeclav
č. účtu: 1381925369/0800
- 1.2 Zhotovitel : S-A-S STAVBY spol.s.r.o.
Gagarinova 2770/54
669 02 Znojmo
- Tel. : 530 512 111
- Email : info@sasgroup.cz
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech
a) smluvních : Ing. Ivo Svoboda
b) technických : Ing. arch. Antonín Hladík (stavbyvedoucí)
Ing. Petr Svoboda (úsekový stavbyvedoucí)
- IČO : 469 80 318
DIČ : CZ46980318
- Bankovní spojení : SBERBANK CZ, a.s.
č. ú. 4160002003/6800

Smluvní strany se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy o dílo, formou jejího dodatku.

4.

Čas a místo realizace díla

Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení realizace konstrukčních vrstev komunikace z důvodu nutné realizace propojení hlavního STL plynovodu s plynovodní přípojkou v místě vedení budované komunikace a jejího napojení na hlavní cestu. Toto propojení je nutné z technického hlediska udělat před konstrukčními, resp. obrusnými vrstvami, neboť pozdějším provedením by byla narušena celistvost nové vozovky. Toto propojení nebylo obsažené v tendrové projektové dokumentaci a zřízení propojení je na straně objednatele.

4.1 Lhůta plnění:

Dokončení prací:

31. 7. 2014

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

V Jevišovce dne: 27. 06. 2014

V Jevišovce dne: 27. 06. 2014

Za objednatele:

OBEC JEVIŠOVKA
691 83 Jevišovka 98
IČ: 00600172
tel. 519 519 161

Božena Bošiaková

Božena Bošiaková
starostka obce

Za zhotovitele:

SAS STAVBY 3
S-A-S STAVBY spol. s r.o.
Gagarinova 2770/54, 689 02 Znojmo
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz
DIČ: CZ46980318

Petr Svoboda
Ing. Petr Svoboda
jednatel společnosti