

# Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.9.2013

Stavba : 13080

JEVIŠOVKA-inženýrské sítě, lokalita NOVA

Objednatel : OBEC JEVIŠOVKA

IČO : 00600172

69183 Jevišovka

DIČ : CZ00600172

Zhotovitel : S-A-S STAVBY spol. s r.o.

IČO : 46980318

Gagarinova 2770/ 54

DIČ : CZ46980318

66902 Znojmo

Za zhotovitele :

**SAS STAVBY** 10  
S-A-S STAVBY spol. s r.o.  
Gagarinova 2770/54, 669 02 Znojmo  
Tel.: 530 512 111, www.sasgroup.cz  
DIČ: CZ46980318

Za objednatele :

**OBEC JEVIŠOVKA**

691 83 Jevišovka 98

IČ: 00600172

tel. 519 519 161

*Borislav Gaseva*

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	3 935 881,50
DPH	21 %	826 535,12
Zaokrouhlení		0,00
<b>Cena celkem</b>		<b>4 762 416,62</b>

## Rekapitulace objektů, provozních souborů a nákladů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 Komunikace	0,00	1 865 037,05	391 657,78	2 256 694,83	47,39
SO 02 Veřejné osvětlení	0,00	206 240,62	43 310,53	249 551,15	5,24
SO 03 Vodovod	0,00	235 451,79	49 444,88	284 896,67	5,98
SO 03.1 Přeložka vodovodu	0,00	70 337,25	14 770,82	85 108,07	1,79
SO 04 Kanalizace	0,00	422 591,55	88 744,23	511 335,78	10,74
SO 05 STL plynovod	0,00	216 601,17	45 486,25	262 087,42	5,50
SO 06 Vodovodní přípojky	0,00	329 712,58	69 239,64	398 952,22	8,38
SO 07 Odbočky pro kanalizační přípojky	0,00	103 485,13	21 731,88	125 217,01	2,63
SO 08 Chodník a zpevnění krajnice	0,00	404 183,06	84 878,44	489 061,50	10,27
SO 99 Ostatní a vedlejší náklady	0,00	82 241,30	17 270,67	99 511,97	2,09
<b>Celkem za stavbu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 935 881,50</b>	<b>826 535,12</b>	<b>4 762 416,62</b>	<b>100,00</b>

## Rekapitulace rozpočtů

Číslo	Název	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	Cena celkem	%
1b	Komunikace - DPS - nabídka	0,00	1 865 037,05	391 657,78	2 256 694,83	47,39
1b	Veřejné osvětlení - DPS - nabídka	0,00	206 240,62	43 310,53	249 551,15	5,24
1b	Vodovod - DPS - nabídka	0,00	235 451,79	49 444,88	284 896,67	5,98
1b	Přeložka vodovodu - DPS - nabídka	0,00	70 337,25	14 770,82	85 108,07	1,79
1b	Kanalizace - DPS - nabídka	0,00	422 591,55	88 744,23	511 335,78	10,74
1b	STL plynovod - DPS - nabídka	0,00	216 601,17	45 486,25	262 087,42	5,50
1b	Vodovodní přípojky - DPS - nabídka	0,00	329 712,58	69 239,64	398 952,22	8,38
1b	Odbočka pro kanalizační přípojky - DPS - nabídka	0,00	103 485,13	21 731,88	125 217,01	2,63
1b	Chodník a zpevnění krajnice - nabídka	0,00	404 183,06	84 878,44	489 061,50	10,27
1b	Ostatní a vedlejší náklady - DPS - nabídka	0,00	82 241,30	17 270,67	99 511,97	2,09
<b>Celkem za stavbu</b>		<b>0,00</b>	<b>3 935 881,50</b>	<b>826 535,12</b>	<b>4 762 416,62</b>	<b>100,00</b>

