

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Registrační číslo smlouvy objednatele: 3/2016

Registrační číslo smlouvy zhotovitele: 21/2016

„Kaliště - kanalizace, přípojky a komunikace“

Objednatel: **Obec Kaliště**
se sídlem: Kaliště 53, 251 65 Ondřejov
zastoupený: **Ing. Renatou Kálcovskou, starostkou obce**
IČ: 00240265
bankovní spojení:
č. ú.:
dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

Zhotovitel: **VPK Suchý s.r.o.**
se sídlem: Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmyky
zastoupený: Ladislavem Suchým, jednatelem společnosti
IČ: 270 85 201
DIČ: CZ27085201
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 0429007379/0800

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 95134

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

dále jen „**zhotovitel**“

(objednatel a zhotovitel jsou dále uváděni společně jako „smluvní strany“ nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „strana“)

I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: 21/2016 ze dne 26. 10. 2016.**

Z důvodu nezískání finančních prostředků z dotačního fondu, budou práce v této smlouvě sníženy o realizaci „Komunikace k ČOV“. K této realizaci dojde po získání finančních prostředků a bude provedená v novém termínu.

II. Cena za dílo

1. Tímto dodatkem cena za dílo, specifikované v SOD, bude snižena o náklady na realizaci komunikace k ČOV, tedy

- 619 828,97,- Kč bez DPH

2. Cena díla včetně všech dodatků je:

863 276,945,- Kč bez DPH

3. K ceně díla bude zhotovitelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu s právními předpisy účinnými k datu uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Změnový list celkové ceny díla, včetně jednotkových cen, je uveden v příloze, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
 - a. Výkaz výměr
2. Objednatel a zhotovitel prohlašují, že pro potřeby tohoto dodatku smlouvy se jako příloha, která je nedílnou součástí smlouvy, rozumí taková příloha, která je buď pevně spojena s vyhotovením vlastní smlouvy, nebo která byla zejména s ohledem na svůj značný rozsah druhé smluvní straně předána na základě zvláštního samostatného písemného protokolu, nebo která je v této smlouvě označena jako „protokolárně předaná“. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že mají k dispozici nejméně jedno takto označené vyhotovení dotčených příloh s tím, že se má za to, že texty takových příloh jsou identické, jsou-li označeny originálním razítkem objednatele a zhotovitele a jsou parafovány zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem Obce Kaliště ze dne 6.10.2016, číslo usnesení 48/2016.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech shodného obsahu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

V Kališti dne **8.11.2016**

V Zásmukách dne **8.11.2016**

za objednatele

za zhotovitele

OBEC KALISTĚ
 KALISTĚ 3
 251 65 ONDŘEJOV

Ing. Renata Kalcovská
 starosta



Komenského nám. 12
 281 44 Zásmuky
 IČ: 27085201
 DIČ: CZ27085201
 tel. fax: 321 797 689

Ladislav Suchý
 jednatel

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Množství	Cena za jednotku	Celková cena
1	Práce na objektu	km	1,00	749 933,06	749 933,06
CENA ZA OBJEKT CELKEM					749 933,06 Kč

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt :	Název objektu :	JKSO :
Stavba :	Název stavby :	SKP :
Projektant :		Počet měrných jednotek : 0
Objednatel :		Náklady na MJ : 0
Počet listů :		Zakázkové číslo :
Zpracovatel projektu :		Zhotovitel :

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Rozpočtové náklady II. a III. hlavy		Vedlejší rozpočtové náklady	
Z	Dodávka celkem 0	Geodetické práce - skutečné provedení	14 441
R	Montáž celkem 0	Kompletační činnost zhotovitele 0,8%	4 621
N	HSV celkem 577 660	Mimořádně ztížené dopravní podmínky - dopravní opa	5 777
	PSV celkem 0	Zařízení staveniště 3%	17 330
	ZRN celkem 577 660		
	HZS 0		
	RN II.a III.hlavy 577 660	Ostatní VRN	0
	ZRN+VRN+HZS 619 829	VRN celkem	42 169

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Datum :	Jméno : Datum : Podpis:	Jméno : Datum : Podpis :
Základ pro DPH	0 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	15 % činí :	0,00 Kč
DPH	15 % činí :	0,00 Kč
Základ pro DPH	21 % činí :	619 828,97 Kč
DPH	21 % činí :	130 164,08 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		749 993,05 Kč

Poznámka :


 Komenského nám. 12
 281 44 Zásmuky
 IČ: 27085201
 DIČ: CZ27085201
 tel./fax: 321 797 689

