

Obecní úřad

Kanice

Položkový rozpočet stavby

Došlo: 28.3.2019 Hod:

Číslo jednací: KAN-379/2019

Počet listů: ? Příloh: ?

2x příloha

Stavba: 2018-10 Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ

Objekt: 1 Přístavba ZŠ

Rozpočet: ZL 3 Vícepráce požární odvětrání CHÚC A

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel: Stavební firma MATYÁŠ s.r.o.

IČO: 29298113

Ochoz u Brna č.p.363

DIČ: CZ29298113

66402 Ochoz u Brna

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

| | | | |
|------------------|--|--|-------------------|
| HSV | | | 142 200,00 |
| PSV | | | 0,00 |
| MON | | | 0,00 |
| Vedlejší náklady | | | 0,00 |
| Ostatní náklady | | | 0,00 |
| Celkem | | | 142 200,00 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 142 200,00 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 29 862,00 CZK |

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH**172 062,00 CZK**

v Kanici

dne

28.3.2019

Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|-----------------------|----------|--|--|------------|-----|
| 766 | Konstrukce truhlářské | HSV | | | 142 200,00 | 100 |
| Cena celkem | | | | | 142 200,00 | 100 |

Položkový rozpočet

| | | |
|----|---------|------------------------------------|
| S: | 2018-10 | Obec Kanice - PŘÍSTAVBA ZŠ |
| O: | 1 | Přístavba ZŠ |
| R: | ZL 3 | Vícepráce požární odvětrání CHÚC A |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem |
|---------------------------------|---------------|--|-------------------|----------|-------------|-------------|
| Díl: 766 | | Konstrukce truhlářské | 142 200,00 | | | |
| 220 | 76600 37/TR | D+M dř.stěna s dveřmi 750/2050mm, dvojsklo, bílá, 3000/8743mm- kompl.prov., viz výpis - ODPOČET (Rozdělení okenní stěny na 3 samostatná okna) | kpl | 1,00000 | -223 900,00 | -223 900,00 |
| změna výpisu truhlářských prvků | | | | | | |
| 220 | 76600 37/TR | D+M dř.stěna s dveřmi 750/2050mm, dvojsklo, bílá, 3000/8743mm- Rozdělení okenní stěny na 3 samostatná okna dle změny RPD | kpl | 1,00000 | 194 600,00 | 194 600,00 |
| změna výpisu truhlářských prvků | | | | | | |
| 220a | 76600 37/TR | Doplnění řešení požárního odvětrání CHÚC A: řídicí jednotka se zálohovým akumulátorem, 2x ovládací tlačítko, 2x otevírač křídla, vč. Montáže, propojení a kabeláže | kpl | 1,00000 | 153 000,00 | 153 000,00 |
| změna výpisu truhlářských prvků | | | | | | |
| 220b | 76600 37/TR | Úprava nosné konstrukce pro přesazenou montáž, vč. Oplechování | kpl | 1,00000 | 18 500,00 | 18 500,00 |
| změna výpisu truhlářských prvků | | | | | | |