

Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo

uzavřené podle Občanského zákoníku č. 89 / 2012 Sb.
a předpisů souvisejících

Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2017-016

Číslo stavby : 923117016

OBJEDNATEL:

Obec Klášterská Lhota

Klásterská Lhota č. 86, 543 71 Hostinné

IČO 00277991

Bohuslavem Kodymem, starostou obce

Zastoupený:

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Bohuslav Kodym, starosta obce tel.: 603 558 848

Stavební dozor:

Ing. David Pauzar tel.: 603 919 318

DIČ:

není plátcem

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:

1303701319/0800

Telefon

499 441 673

E-mail:

klasterska.lhota@seznam.cz

ZHOTOVITEL:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice

IČO 4219 6868

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430

Zastoupený:

Ing. Jiřím Albrechtem, ředitelem oblastního závodu SEVER,
jednajícím na základě plné moci

DIČ:

CZ42196868

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu:

1080015329/ 0800

Telefon:

495 842 111

Fax:

495 214 526

E-mail:

reditelstvi@msilnice.cz

Závod pověřený realizací:

M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER

Adresa

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Adresa pro písemný styk:

Hradecká 415, 506 01 Jičín

Ředitel závodu:

Ing. Jiří Albrecht

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

Josef Kunt - výrobní náměstek

tel. 495 847 121

Odpovědný stavbyvedoucí:

Petr Ryšan

tel. 606 692 641

Telefon:

495 847 111

E-mail:

sever@msilnice.cz

Smluvní strany se dohodly na následujících úpravách smlouvy o dílo pro stavbu:

„Oprava místních komunikací v obci Klášterská Lhota – 3. Etapa“

Na základě vzájemné dohody se smlouva o dílo 23-SOD-2017-016 mění nebo doplňuje
v následujících bodech:

ČL. II PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmět díla se navyšuje o stavební práce dle přiloženého položkového rozpočtu – 923117016 – Dodatek č. 3

ČI. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za dílo dle smlouvy bez DPH	:	775.805,58 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH	:	75.849,24 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH	:	- 32.964,00 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	:	52.824,00 Kč
Cena za dílo včetně dodatku č. 1 bez DPH:		871.514,82 Kč
DPH 21 %		183.018,11 Kč
Cena celkem včetně DPH		1.054.532,93 Kč

ČI. X VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ☐ Smluvní strany prohlašují tímto, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- ☐ Dodatek nabývá na platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
- ☐ Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
- ☐ Ostatní znění článků smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v původním znění.

Klásterská Lhota
dne 15.5.2017



Objednatel

Jičín
dne 16.5.2017

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ①
oblastní závod SEVER
Hradecká 415, 506 01 Jičín

Zhotovitel