

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo ze dne 16.11.2017

Smluvní strany

Objednatel Obec Košátky

Sídlo: Košátky 4, 294 79 Kropáčova Vrutice

IČ: 00509256

Zástupce Jaroslav Kamínek, starosta

a

Zhotovitel Ing. Aleš Kreisl

Místo podnikání: Fugnerova 42, 543 01 Vrchlabí

IČ: 61245950

DIČ: CZ 6504131370

se dohodly na následující změně výše uvedené smlouvy:

Článek IV – Čas plnění – odst. 3 se mění takto:


Termín podání žádosti o územní rozhodnutí a předání DUR je do 30.8.2017

Termín podání žádosti o stavební povolení a povolení k nakládání s vodami vč. předání DSP je do 30.1.2018. Důvodem změny termínů je řešení majetkoprávních vztahů s konkrétními vlastníky některých pozemků – liniové sítě bylo nutno posunout a majetkoprávní vztahy řešit znovu.


Dále orgán ochrany přírody Magistrátu města Mladé Boleslavi ve vyjádření ke studii požaduje doložit biologické hodnocení ke stanovení MZP Novokošáteckého potoka.

V Košátkách dne 29.6.2017

Za Objednatele:




Starosta Jaroslav Kamínek



V Košátkách dne 29.6.2017

Za Zhotovitele:



ING. A. KREISL - VOD. STAV.
FUGNEROVA 42 VRCHLABÍ
IČ 61245950 DIČ CZ 6504131370

Ing. Aleš Kreisl