

Dodatek smlouvy o dílo
uzavřená dle ust. § 536 a násl. obchodního zákoníku

1. Smluvní strany

1.

Název objednatele: Obec Krásensko
Sídlo: Krásensko 123, 683 04 Drnovice
IČ: 00291927
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov, a.s.
Číslo účtu: 3823731/0100
Statutární zástupce objednatele: Hana Šíbllová
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2.

Název zhotovitele: **Ing. Dalibor Kvapilík**
Sídlo: Babice nad Svitavou 297, 664 01, provozovna Kanice 189
Jednající: Ing. Dalibor Kvapilík
IČ: 10554785
DIČ: **Není plátcem DPH**
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 2036655163/0800
(dále jen „**Zhotovitel**“)

Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 a dohodly se na níže uvedených změnách

2. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku smlouvy o dílo **VODA PRO ŽIVOT ANEB REVITALIZACE
RYBNÍČKA POD HOLÝM VRCHEM – STAVEBNÍ PRÁCE**
jsou tyto změny:

III.
Cena za dílo

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy:

Cena	bez DPH	DPH	Celkem
	945 460,20	---	945 460,20

Důvodem zvýšení ceny za dílo je skutečnost, že dle rozpočtu, který byl součástí PD, mělo dojít k odbahnění 555 m3 bahna, ale ve skutečnosti bylo odbagrováno a vyvezeno celkem o

10.10.2013
K

655 m³ více. Toto odpovídá zaměření geodetem pro odbahnění a také technické dokumentaci - výkresy s uvedenými nadmořskými výškami.

5. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

V Krásensku dne ...10.10.2018.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ilona Hlaváková

[Handwritten signature]

