

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č.

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
následovně:

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Lelekovice

Hlavní 75/7

664 31 Lelekovice

IČ : 0028199 DIČ : CZ00281999

k podpisu smlouvy je oprávněn Jaroslav Diviš, starosta obce

a

Zhotovitel: Šmarda stavby, s.r.o.

Zahumění 144/7

664 31 Lelekovice

Subjekt je zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69324

IČ: 29265754 DIČ: CZ29265754

zastoupený: David Šmarda, jednatel

2. Doba plnění

Z důvodu zvětšení objemu prací se upravuje doba dokončení prací do 11.9.2015.

3. Cena plnění


- a) Z důvodu zvětšení objemu prací se navyšuje cena prací.
- b) Fakturace bude dle skutečně provedeného objemu prací v jednotkových cenách nabídkového rozpočtu.

4. Závěrečná ustanovení


- a) Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu.
- b) Dodatek č.1 Smlouvy je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každý má platnost originálu a každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- c) Uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy bylo schváleno na veřejném jednání zastupitelstva obce dne 31.8.2015, usnesení č. 6/7.

V Lelekovicích, dne 1.9.2015

Za objednatele:


.....
Jaroslav Diviš, starosta obce


Za zhotovitele:


Šmarda stavby s.r.o.
stavební firma
Zahumění 144/7
664 31 Lelekovice
IČ: 29265754, DIČ: CZ29265754

.....
David Šmarda, jednatel