

DODATEK Č.1
ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 18.5.2020
Výstavba místní komunikace a inženýrských sítí
v obci Lhota
SO 101 Komunikace

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
mezi následujícími smluvními stranami

O b j e d n a t e l: Obec Lhota

se sídlem: **Lhota 63, 75131**

zastoupená : **Ing. Janou Skopalovou – starosta obce**

IČ: 00636347 DIČ: CZ00636347

Telefon: 581797326, 734764716

Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 25226831/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jana Skopalová – starosta obce, 734764716

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Jana Skopalová – starosta obce

Z h o t o v i t e l: HP zemní práce s.r.o.

se sídlem: **Radkova Lhota 26, 751 14 Dřevohostice**

Zápis u Ks v Ostravě

Zastoupená: **p. Petrem Hradilem**

IČ: **067 97 521** DIČ: CZ 067 97 521

Telefon: **777 105 377**

Bankovní spojení: KB

Číslo účtu: **115-6830560207/0100**

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Petr Hradil, tel.777105377

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Petr Hradil, tel.777105377

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č.1“)**

Na základě vzájemně odsouhlasených změn při realizaci stavby se nahrazuje:

v čl. 3. Cena díla, odstavec první takto:

Dohodnutá cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě, kterou zaplatí objednatel zhotoviteli za provedení díla, je **cenou smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektu, a činí:

Cena díla bez DPH	3 036 732,20 Kč
DPH 21%	637 713,80 Kč
Celková cena díla s DPH	3 674 446,00 Kč

v čl. 4. Termín plnění, odstavec první takto:

Předání staveniště:	05/2020
Termín zahájení prací:	05/2020
Termín dokončení prací:	31.7.2021

Ostatní ujednání

- I. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v plné platnosti a účinnosti.
- II. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- III. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních s platností originálů, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- IV. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují oprávněné osoby smluvních stran své podpisy.
- V. Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením zasedání Zastupitelstva obce Lhota dne 1.7.2021, usnesením č. 7.

Ve Lhotě dne 12.7.2021

Ve Lhotě dne 12.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jana Skopalová
starosta obce

HP zemní práce s.r.o.
Radkova Lhota 26, 751 14 Dřevohostice
IČ: 067 97 521, DIČ: CZ06797521
tel: 777 058 77

Petr Hradil
jednatel společnosti

OBEC LHOTA
751 31 Lhota 63
IČ: 006 36 347