

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.04/2017

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

1.1 OBEC LIBHOŠŤ

zapsána:
se sídlem: Libhošť 1, 742 57 Libhošť
zastoupena: Ing. Helenou Šimíčkovou, starostkou
jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Helena Šimíčková, starostka obce
b) technických: Karla Chybová, místostarostka obce
Petr Bradáč, technický pracovník,

telefon: 734 578 133 starostka
734 578 134 místostarostka
733 385 253 technický pracovník
e-mail: starosta@libhost.cz, mistostarosta@libhost.cz,
petr.bradac@libhost.cz
IČ: 72086718
DIČ: CZ72086718, Objednatel není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 43-8268170277/0100
(dále jen objednatel)

a

1.2 BOLDI STAV s.r.o.

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 61300.
zastoupena: Eduardem Boldim, jednatelem společnosti
k podpisu oprávněn na základě: zastupuje společnost samostatně
jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: *Eduard Boldi*
se sídlem: Vráclavská 118, Šenov 739 34
IČ: 03771997
DIČ: CZ03771997
telefon: 725 043 517
fax:
e-mail: edo@boldi.cz
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Ostrava
č. účtu: 107-9621940207/0100
(dále jen zhotovitel)

2. Předmět Dodatku

- 2.1 Na základě průběžných dohod mezi smluvními stranami došlo při realizaci stavby ke změnám ve prospěch předmětu smlouvy. Dle předložených a odsouhlasených rozdílových protokolů byl upraven rozsah prováděných prací na předmětu smlouvy. Některé úpravy byly řešeny zápisem ve stavebním deníku.

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek po dobu provádění prací byl upraven termín dokončení díla **do 15.12.2017.**

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 tohoto Dodatku je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Smluvní cena bez DPH	1 306 641,65 Kč
Vícepráce - cena bez DPH	322 853,95 Kč
Méněpráce - cena bez DPH	266 189,92 Kč
Rozdíl v ceně bez DPH	56 664,03 Kč
Cena bez DPH po úpravě (zaokrouhleno)	1 363 306,00 Kč
DPH 21 %	286 295,00 Kč
Cena vč. DPH celkem	1 649 601,00 Kč


5. Závěrečná ujednání

- 5.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 04/2017 nabývá platnosti i účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 5.2 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
- 5.3 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada obce Libhošť usnesením č. 52/2017/R-8 ze dne 21.12.2017.
- 5.4 Přílohu dodatku a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Rozdílové protokoly za 09, 10 a 11 /2017

V Libhošti dne 22.12.2017

za objednatele

OBEC LIBHOŠŤ
742 57 Libhošť 1




za obec Libhošť

Ing. Helena Šimíčková

starostka

V Libhošti dne 22.12.2017

za zhotovitele


Eduard Boldi, jednatel

Stavební firma
Vráclavská 118, 739 34 Šenov
Tel.: 725 043 517
IČ: 03771997
DIČ: CZ03771997