

DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo

č. 2/19

podle ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále pouze „NOZ“) uzavřený mezi

Smluvní strany

Objednatel:	Obec Lidečko
Sídlo:	Lidečko 467, PSČ 756 12
Zastoupená:	Ing. Vojtěch Ryza
IČO:	00304042
DIČ:	CZ00304042
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	9626851/0100
Tel:	731 163 586
e-mail:	obec@clidecko.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Vojtěch Ryza
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat: Zbyněk Kulíšek

Zhotovitel:	Vojtěch Fojtů
Sídlo:	Horní Lideč 280, PSČ: 756 12 Horní Lideč
Zastoupený:	Vojtěch Fojtů
IČO:	42087694
DIČ:	CZ5712241997
Bankovní spojení:	ČSOB a.s.
Číslo účtu:	106103681/0300
Tel.:	603281468
e-mail:	info@vfojtu.cz

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:	Vojtěch Fojtů
Ve věcech technických oprávněn jednat a podepisovat:	Vojtěch Fojtů

1. Prohlášení smluvních stran

Objednatel a zhotovitel spolu dne 1. 3. 2019 uzavřeli smlouvu o dílo č. 2/19, jejímž předmětem je: „II. a IV. etapa rekonstrukce motorestu – zednické práce“. Rekonstrukce motorestu Čertovy skály – Lidečko, podle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Zdeňkem Burešem (dále jen „Smlouva“)

2. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 15. bodu 15.1 Smlouvy dohodly na změně odst. 2.2. Smlouvy tak, že původní znění věty první tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se novým zněním:

„Stavební práce budou dokončovány po částech dle harmonogramu prací, který je přílohou této smlouvy, s tím, že všechny práce budou ukončeny **nejpozději do 31. 12. 2020**, vyjma dokončení prací v pokojích motorestu, které byly dokončeny a předány objednateli do 30. 4. 2020.“

2. Obdobně se změnou odst. 2.2. Smlouvy se mění i harmonogram prací.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylu.
3. Změna Smlouvy byla na straně objednatele projednána a schválena usnesením Zastupitelstva obce Lidečko č. ZO-19-26-2020 ze dne 3. 9. 2020.
4. Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 2 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží jedno vyhotovení.

V Lidečku dne 29. 9. 2020

V Horní Lidči dne 12. 10. 2020

Za objednatele:
Ing. Vojtěch Ryza



Vojtěch FOJTL
756 12 Horní Lideč 28
ČO: 42087694 DIČ: CZ571224
Tel: 022

Za zhotovitele:
Vojtěch Fojtl