



SMLOUVA O DÍLO

uzavřená ve smyslu Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek I - Smluvní strany

OBJEDNATEL: **Obec Lipno**

Zastoupená: Pavlem Kockem, starostou

Sídlo: Lipno 14, 438 01 Lipno

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Č.ú. 18120481/0100

IČ/DIČ: 00483109

Tel. 415 725 018

e-mail: ou.lipno@seznam.cz

ZHOTOVITEL: **Topenářství Štrébl s.r.o.**

Zastoupená: Ing. Michalem Štréblem

Sídlo: Žatec, Politických vězňů 872

Bank. spojení: GE Money Bank

Č.ú. 1816400714/0600

IČ: 25000691

DIČ: CZ25000691

Tel. fax.: 415712952, 415711408

e-mail: info@topenarstvistrebl.cz

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů, tuto smlouvu o dílo.

Článek II - Předmět smlouvy:

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo s názvem :

„Výměna zdroje vytápění objektu Základní školy Lipenec“ dle předložené orientační cenové nabídky ze dne 6.1.2020, která je nedílnou součástí této smlouvy.

(dále jen Dílo)

Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. IV.



Článek III - Doba zhotovení díla

Po podpisu této smlouvy zhotovitel objedná ve společnosti Benekov technologii kotelny.
Termín dodání technologie 6 týdnů od objednání.

Termín zahájení prací: Do 10 dnů od dodání a nastěhování technologie do prostoru kotelny.
Termín nastěhování technologie a zahájení prací je závislý na stavební připravenosti prostoru kotelny a zhotovení ocelové zauhlovací lávky (ze strany objednatele).

Realizace díla: 7 týdnů
Sestavení a montáž technologie kotlů, montáž strojovny a napojení na stávající rozvody. Izolace potrubí. Zapojení regulace. Uvedení do provozu, zkoušky, zaškolení obsluhy, předání dokladové části.

Článek IV – Cena, financování, placení

Cena je sjednána v rozsahu orientační cenové nabídky ze dne 6.1.2020, viz. příloha této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH 830 716,- Kč

(Slovy: osmsetřicetisíc sedmsetšestnáct korun)

1. Zhotovitel vystaví první dílčí fakturu na technologii kotelny na částku 500 000,- Kč bez DPH. Faktura bude splatná 5 dní po termínu dodání technologie na místo.
2. Druhá dílčí faktura bude vystavena po dokončení montážních prací a zprovoznění technologie do výše 90% ceny díla.
3. Konečná faktura bude vystavena po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků.
4. Případné vzniklé vícepráce - méněpráce budou tyto po odsouhlasení objednatelem zohledněny v konečné faktuře.
5. Splatnost konečné faktury činí 14 dnů.

Článek V - Předání a převzetí Díla

1. O konečném předání a převzetí díla bude smluvními stranami vyhotoven předávací protokol.
2. Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.
3. Pro případ prodlení s dokončením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo na smluvní pokutu – slevu ve výši 0,05% z ceny Díla za každý den prodlení.

Článek VI - Smluvní záruky

1. Firma poskytuje záruku na kompletní dílo v délce 24 měsíců.
2. Záruční opravy je oprávněn provádět pouze Zhotovitel, jiné osoby nejsou k provádění záručních oprav oprávněny ani nejsou oprávněny uznávat vady s účinky pro Zhotovitele.

M.S.



2. Záruční opravy je oprávněn provádět pouze Zhotovitel, jiné osoby nejsou k provádění záručních oprav oprávněny ani nejsou oprávněny uznávat vady s účinky pro Zhotovitele.
3. Zhotovitel se zavazuje zahájit odstraňování vady zjištěné v záruční době nejpozději do **24 hod** od nahlášení. Náklady spojené s odstraněním vad nese zhotovitel, ledaže by prokázal, že vady byly způsobeny okolnostmi vylučující jeho odpovědnost.

Článek VII – Výhrada vlastnictví

1. Po dodání technologie kotlů Benekov a jejich příslušenství a po úhradě konečné faktury přechází vlastnické právo na tuto část technologie na objednatele. Do doby úhrady zůstává materiál v majetku zhotovitele.

Článek VIII - Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, z něhož každá strana obdrží jedno.
2. Součástí této SoD je cenová nabídka ze dne 6.1.2020.

Za objednatele
Obecní úřad Lipno

Obec LIPNO
438 01 ŽATEC
okres Louny

Pavel Kocek

V Žatci

datum

10. 6. 2020

Za zhotovitele

Topenářství Štrébl s.r.o.

Topenářství

Štrébl s.r.o.

Pol. věžňů 872, Žatec 438 01

tel.: 415 712 952, 602 103 761

IČ: 25000691, www.topenarstvistrebl.cz

Ing. Michal Štrébl