



DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. zhotovitele: IN/CZ - 028/2018

na zhotovení díla:

„Obecní klub Lipová, Hrochov“

Smluvní strany:

Objednatel: Obec Lipová

Sídlo: Lipová 160, 798 45 Lipová
Zastoupena: Ing. František Šustr, starosta obce
Osoby oprávněné jednat: Ing. František Šustr, starosta obce
- ve věcech technických
IČO: 00288438
DIČ: není plátce DPH
Bankovní spojení:
číslo účtu:
Tel:

a

Zhotovitel: INSTA CZ s.r.o.

se sídlem: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
kontaktní adresa: Jeremenkova 1142/42, 772 00 Olomouc
Zápis v OR u KS Ostrava, oddíl C, vložka 15855
IČO: 25374311 DIČ: CZ 25374311
Telefon: 582 347 522 e-mail: insta@insta.cz

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 132150481/0300

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: INSTA CZ s.r.o.

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Jan Všetická, obchodní a finanční ředitel

ve věcech technických oprávněn k jednání:

Ing. Tomáš Cerovský, výrobní ředitel

stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.

Ing. Jiří Nerušil, 1201330

dále jen **zhotovitel**,



Na základě dohody obou smluvních stran se mění termín plnění následovně:

1. Termín plnění

Dohodou smluvních stran se v článku 4. Smlouvy o dílo mění bod 2. takto:

Lhůta pro dokončení díla: **do 31.10.2019**

Ostatní ustanovení citované smlouvy pokud nejsou změněny tímto, nebo předchozími dodatky zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

Za objednatele:

V Lipové dne 26.8.2019

Obec Lipová
Lipová 100 ①
798 45 Suchdol
IČO: 288438

Obec Lipová
Ing. František Šustr
starosta obce

Za zhotovitele:

V Olomouci dne 27.8.2019

INSTA CZ s.r.o.
Ing. Jan Všeticka
obchodní a finanční ředitel