

DODATEK Č. 1.

ke SMLouvĚ O DÍLO

na akci:

OPRAVY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ A MOSTNÍCH OBJEKTŮ V MAJETKU OBCE MALÁ ÚPA PO POVODNÍCH 2013.

Smluvní strany:

1. Objednatel: Obec Malá Úpa

se sídlem: Horní Malá Úpa 116, 542 27 Malá Úpa
jednající: Janem Patzeltem, starostou
IČ / DIČ: 00656119 / CZ00656119
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 35-6643010277/0100
nezapsaná v obchodním rejstříku
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: STAVIR s.r.o.

se sídlem: Kalná Voda č. 2, 542 23 Mladé Buky.
jednající: Matějem Šubrtem, jednatelem společnosti
IČ / DIČ: 25287125 / CZ25287125
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Trutnov
číslo účtu: 7870990257/0100
společnost zapsána v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 13118
(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na znění tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 19.8.2013:

1. V bodě 2 Rozsah díla se mění rozsah díla, uvedený v Příloze č. 1:

- pořadové číslo 7 : Obnova asfaltového povrchu místní komunikace v úseku Horní Malá Úpa: Nové Domky-rozcestí pod chatou Moravanka - nebude provedena v celém úseku. Dílčí oprava asfaltového povrchu tryskovou metodou bude provedena na nejvíce poškozených místech úseku v rozsahu 50% z důvodu úspory finančních prostředků.

Tím se snižuje cena za provedené práce v předmětném úseku místní komunikace na částku: 358 160,-Kč včetně DPH.

- pořadové číslo 14.2.: Dokončení opravy místní komunikace v úseku: Spálený Mlýn – hranice katastru obce (směr Bouda Jana) – nebude provedena z důvodu nadměrného vyřízení této komunikace (stavba lanové dráhy na Sněžku) a tím i nemožnosti uzavření této komunikace.

Tím se snižuje cena za provedené práce v předmětném úseku místní komunikace na částku: 0,- Kč.

2. V bodě 5. Obchodní a platební podmínky se v odst. 5.2. mění cena díla :

- vzhledem k obsahu bodu č.1.tohoto dodatku se cena za dílo upravuje dle skutečně provedených prací na částku: 1 012 206,-Kč včetně DPH (v sazbě 21 %)

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 19.8.2013 zůstávají beze změn.

4. Ustanovení společná.

- Tento Dodatek č. 1 vstupuje v platnost okamžikem podepsání oběma smluvními stranami.
- Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
- Obě smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že si ho řádně přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz závaznosti a souhlasu ho podepisují.

V Malé Úpě dne 22.11.2013.



Objednatel:
Obec Malá Úpa
Jan Patzelt, starosta

STAVIR s.r.o. ④
stavební a obchodní společnost
Kalná Voda 2, Mladé Buky
OR HK sp. zn. odd. C., vložka 13118
IČO: 25287125, DIČ: CZ25287125
Zhotovitel :
STAVIR s.r.o.
Matěj Šubr, jednatel