

Smlouva o dílo

DODATEK č. 1

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen: „občanský zákoník“)

„Sociální byty v obci Malhotice“

I. Smluvní strany

1.1.OBJEDNATEL:

OBEC MALHOTICE

Malhotice č. 1 , 753 53 Malhotice

Zastoupený : Josefem Voldánem, starostou obce

IČ : 00636371

DIČ : CZ00636371

Bankovní spojení : KB Hranice, č.ú. 24629-831/0100

Telefon : 774 957 023

Datová schránka : fnja3ab

(dále jen objednatel)

1.2.ZHOTOVITEL:

SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o

Mánesova 1558, 751 31, Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce : ing. Bohumil Solař

IČ : 47669349

DIČ : CZ 47669349

Bankovní účet : KB-exp.Lipník nad Bečvou č.ú. 20601-831/0100

Telefon : 581 773 258

E-mail: : skdlipnik@seznam.cz

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložce č 5097

(dále jen zhotovitel)

Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 30.10.2017 Smlouvu o dílo týkající se provedení díla „Sociální byty v obci Malhotice“. Smluvní strany se dohodly, že se Smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 4 Cena díla a platební podmínky - 4.1

se mění o vícepráce a méněpráce, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přípočty : pol. 226 – navýšení 7.571,20 Kč

Odpočty : pol. 198 – odpočet 7.500,00 Kč

Rozdíl : 71,20 Kč

Cena za dílo se mění v důsledku změn rozsahu prací a způsobu provádění takto:

5.1.	Původní cena díla	5 567 352,08 Kč
	Vícepráce	7 571,20 Kč
	Méněpráce	- 7 500,00 Kč
	Nová cena díla	5 567 423,28 Kč

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Lipníku n/B, dne: 25.9.2018

V Malhoticích, dne: 25.9.2018

SKD - stavební
Lipník nad Bečvou s.r.o.
Mánesova 1558, 751 31 Lipník n/Bečvou
IČO: 47669349, DIČ: CZ47669349
Tel./fax: 581 773 258

.....
Radek Špunar
jednatel společnosti

Za zhotovitele:

Obec Malhotice
753 53 Malhotice 1
IČ: 00666371
DIČ: CZ00666371

.....
Josef Voldán
starosta obce

Za objednatele:

ROZPOČET - PŘÍPOČTY A ODPOČTY

Stavba: Stavební úpravy školy na byty
 Objekt: Stavební úpravy školy na byty+výtah
 Část:
 JKSO:

Objednatel: OBEC MALHOTICE
 Zhotovitel: SKD-stavební Lipník nad Bečvou s.r.o.
 Datum:

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		730	Ústřední vytápění				7 500,00	
198	K	PK	73000-9003	pokojový termostat	soub.	5,000	1 500,00	7 500,00	15,0
	D		764	Konstrukce klempířské				7 571,20	
226	K	764	764311300	Krytina Al tl 0,6 mm šablon falcovaných do 30°	m2	6,760	1 120,00	7 571,20	15,0
				<u>Celkem</u>					
PŘÍPOČTY pol. 226								7 571,20	
ODPOČTY pol. 198								7 500,00	

REKAPITULACE

CENA DLE SOD 5 567 352,08 Kč

PŘÍPOČTY

7 571,20 Kč

ODPOČTY

7 500,00 Kč

NOVÁ CENA DÍLA

5 567 423,28 Kč

Obec Malhotice

753 53 Malhotice 1
 IČ: 00936371
 DIČ: CZ00636371

SKD - stavební -4-
 Lipník nad Bečvou s.r.o.
 Mánesova 1538 751 31 Lipník n/Bečvou
 IČO: 47669349, DIČ: CZ47669349
 Tel./fax: 581 773 258