

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 3836/2020

ze dne 8.6.2020
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
dále jako „dodatek č. 1“

Článek I. 1 Smluvní strany

1. Objednatel:	Obec Martinice se sídlem Martinice 16 769 01 Holešov zastoupená: Pavlem Fiuráškem, starostou obce IČ: 00287482 DIČ: neplátce DPH (dále jako „Objednatel“)	
2. Zhotovitel:	Navláčil stavební firma, s.r.o. se sídlem: Bartošova 5532 760 01 Zlín zastoupená: společně Jakubem Navláčilem, jednatelem a Bc. Martinem Navláčilem, jednatelem zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287 IČ: 253 01 144 DIČ: CZ25301144 bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín číslo účtu: 86-2151180247/0100 (dále jako „Zhotovitel“)	tel.: 577 212 049 e-mail: info@navlacic.cz

Článek II. 1 Úvodní ustanovení

- II.1 Smluvní strany spolu dne 8.6.2020 uzavřely Smlouvu o dílo č. 3836/2020 (dále jako „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad, nebezpečí a za podmínek ve Smlouvě dále sjednaných pro Objednatele následující dílo s názvem: „Učíme se pro budoucnost“ (dále jako „Dílo“) a Objednatel se zavázal Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.
- II.2 Z důvodu administrativního pochybení byly zaměněny osoby Zhotovitele na pozicích hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího. Smluvní strany chtějí tímto sjednat nápravu.

Článek III. 1 Předmět dodatku

III.1 Smluvní strany se dodatkem č. 1 dohodly na následujících změnách Smlouvy:

III.1.1 V hlavičce Smlouvy v oddíle „Smluvní strany“ u Zhotovitele se bod „**Pan Ing. Jaromír Naiser ve funkci hlavní stavbyvedoucí**“ autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby“ nahrazuje následujícím zněním:

- „**Pan Vladimír Vránek ve funkci hlavní stavbyvedoucí**“ autorizovaná osoba v oboru Pozemní stavby a
- **Pan Ing. Jaromír Naiser ve funkci stavbyvedoucí**“

III.1.2 V hlavičce Smlouvy se odstavec „Technický dozor stavebníka (bude doplněno před podpisem smlouvy o dílo)“ nahrazuje následujícím zněním:

„Technický dozor investora a koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi: KSVSI s.r.o., IČ: 05613698, se sídlem Zámecká 282, 751 14 Dřevohostice, zapsaná v OR vedeném KS v Ostravě sp. zn. C 68485, zastoupená Ing. Vítězslavem Študentem, jednatelem“

III.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

1 Závěrečná ustanovení

IV.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

IV.2 Dodatek č. 1 je uzavřen a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.


IV.3 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva výtisky obdrží Zhotovitel.

IV.4 Objednatel potvrzuje, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro jeho platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Uzavření tohoto dodatku č. 1 bylo schváleno na zasedání Zastupitelstva obce Martinice konaného dne 10.6.2020

V Martinicích dne 10.7.2020

Ve Zlíně, dne


za obec Martinice
Pavel Fiurášek
starosta


za Navláčil stavební firma, s.r.o.
Jakub Navláčil, jednatel
Bc. Martin Navláčil, jednatel

Navláčil

Navláčil stavební firma, s.r.o.
Bartošova 5532-760 01 Zlín
+420 577 212 049
IČO 25301144
DIČ CZ25301144

