

DODATEK č.1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 17.12.2014

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli mezi sebou:

Obec Násedlovice
se sídlem Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
IČ: 00285153
Zastoupená: Vlastou Mokrou, starostkou
e-mail: nasedlovice@iol.cz
na straně jedné jako objednatel
(dále jen objednatel)

a

MAXMONT BRNO, spol. s r.o.
Jiříkovská 1784/11, 664 51 Šlapanice
IČ: 282 73 648
DIČ: CZ282 73 648
Bankovní spojení: ČSOB Brno, 21965045/0300
zapsaný v OR u KS v Brně oddíl C, vložka 57891
zastoupený Ing. Bronislavem Daněčkem, jednatelem
na straně druhé jako zhotovitel
(dále jen zhotovitel)

v souladu s ust. článku 1 bodu 3.1 smlouvy o dílo ze dne 17.12.2014, z důvodu změny objemu prováděných prací, tento dodatek č.1:

I.

Objednatel tímto dodatkem č. 1 objednává u zhotovitele a zhotovitel se tímto dodatkem zavazuje k provedení víceprací na akci: Odstraňování bariér v budově obecního úřadu č.p. 129 v Násedlovicích. Práce nad rámec výše uvedené smlouvy o dílo jsou specifikovány v příloze č. 1. tohoto dodatku.

II.


V ostatním zůstává smlouva o dílo ze dne 17.12.2014 nezměněna.

III.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dne... 13. 5. 2015

Dne... 13. 5. 2015



Ing. Bronislav Daněček
Jednatel společnosti

MAXMONT BRNO s.r.o.
Jiříkovská 1784/11
664 51 Šlapanice
DIČ: CZ28273648

Vlasta Mokrá, starostka



OBEC NÁSEDLovice
696 36 Násedlovice
tel.: 518 631 428
IČO: 00 28 51 53