

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/017 – S – V, 13-0743A/16-B, 13-1313

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 3

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vodovod Lupěné“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Nemile

se sídlem: Nemile 93, 789 01 Zábřeh

Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Šimek – starosta obce, tel.: 604550313; petr.simek@nemile.cz

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šimek – starosta obce

- ve věcech technických: Ing. Petr Šimek – starosta obce

- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Stojaník, TDI, tel.: 604788626; stojanik@irea.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 94-4619521/0710

Identifikační číslo: 00635871

DIČ: CZ00635871

dále jen „Objednatel“

sdružení firem do Společnosti s názvem „Společnost Nemile“

se sídlem: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

1. člen Společnosti (vedoucí)

Název firmy: **EVT Stavby s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 10842

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel

- ve věcech technických: Jan Vavřík, výrobní ředitel, tel.: 777 125 492; vyroba@evt.cz

- ve věcech stavby: Pavel Langer, manažer stavby, tel: 737 800 812; priprava4@evt.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1280223309/0800

Identifikační číslo: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

2. člen Společnosti

Název firmy: **PORR a.s.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Daňa a Josef Husar, členové představenstva

- ve věcech technických: Jiří Šára, ředitel závodu Vodohospodářské stavby

- ve věcech stavby: Ing. Igor Fryč

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Identifikační číslo: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

Společný účet obou společníků společnosti: ČS a.s., č.ú: 4283091309/0800

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět Dodatku č. 3

- 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 3 dohodly, že na základě změn projektové dokumentace a z toho vyplývajícího změnového listu č. 2, dojde ke změně předmětu díla **SO 01 Vodovod Lupěné** a následně i k navýšení ceny realizovaných prací.
- 2) Na základě tohoto Dodatku č. 3 se v čl. VII. Cena díla bod 1. mění tak, že původní ustanovení textu se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:

1. Cena za provedené dílo dle čl. III. této smlouvy o dílo je stanovena na základě dohody obou smluvních stran následovně:

Původní smluvní cena dle základní smlouvy.....6 480 667,44 Kč bez DPH

ZL č.1 (Dodatek č.1) 514 065,85 Kč bez DPH

ZL č. 2 288 989,40 Kč bez DPH

Upravená celková cena dle a Dodatku č.3 7 283 722,69 Kč bez DPH

DPH 21%..... 1 529 581,77 Kč

Upravená celková cena díla včetně DPH dle Dodatku č. 3

..... **8 813 304,46 Kč vč. DPH**

III.

Ostatní ustanovení Dodatku č. 3

1. Ostatní ustanovení a ujednání původní Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 nezměněná tímto Dodatkem č. 3 zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

IV.

Závěrečná ujednání dle Dodatku č. 3

1. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Dodatek č. 3 je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Změnový list č.2 – Komunikace
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 3 svým podpisem stvrzují platnost svých jednateckých oprávnění.

V obci Nemile dne: 20.4. 2018
za Objednatele:

Obec Nemile

OBEC NEMILE

Nemile 93, 789 01

IČO:00635871, DIČ:CZ00635871

Ing. Petr Šimek – starosta obce

Ve Svitavách, dne: 18. 04. 2018
za Zhotovitele:

Společnost Nemile

EVT Stavby s.r.o.

EVT Stavby s. r. o.
V Zahradkách 3, 568 02 SVITAVY

- 4 -

Josef Kunc, jednatel
vedoucí člen Společnosti

V Praze dne: 18.4. 2018

PORR a.s.

Ing. Antonín Daňa Josef Husar
členové představenstva PORR a.s.

PORR a.s.

-99-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

VODOVOD LUPĚNÉ




Změnový list č. 2

Ev.č. 02/2018		2/IO 02/VOD-LUP	Datum předložení	22.3.2018
Objednatel		Obec Nemile, Nemile č.93, 789 01 Zábřeh		
TDI		Irea s.r.o. Radniční č.4, 787 01 Šumperk,		
Zhotovitel		„Společnost Nemile“ ve složení EVT Stavby s.r.o., Porr a.s. V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy		

Změnový list předkládá:	Zhotovitel – „ Společnost Nemile“	
Charakter změny:	Práce neobsažené v ZDS	Oprava položek dle skutečnosti
Stavba / objekt / úsek:	IO 01 – Vodovod Lupěné	
Specifikace změny: Změnový list řeší změnu technického řešení opravy živičných vrstev komunikace III. třídy ve správě SSOK.		
Zdůvodnění změny: Příloha č.2 - viz stanovisko projektanta		
Finanční dopad změny:	Navýšení / úspora / beze změny	
Cena díla dle SoD:	6 480 667,44 Kč bez DPH	
Cena díla dle Dodatku č.1 (ZL č.1)	6 994 733,29 Kč bez DPH	
Změnový list č.2	288 989,40 Kč bez DPH	
Cena díla po navýšení změnovým listem č.2	7 283 722,69 Kč bez DPH	
VYJÁDRĚNÍ ZHOTOVITELE: Provedení změny bude/nebude mít dopad do celkového HMG stavby.		

Stanovisko TDI: TD s revizí PD souhlasí.	
Stanovisko projektanta: (autorský dozor / GP): příloha č.2 - přiložené stanovisko projektanta	
Přílohy:	č.1 – Rozdílový rozpočet č.2 – Stanovisko projektanta č.3 – Dokumentace změny

Schvalovací proces:

PODPIS A RAZÍTKO TDI		PODPIS ZÁSTUPCE OBCE	
Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit:		Změnu doporučuji/nedoporučuji schválit:	
 Irea s.r.o. Radniční 4, 787 01 Šumperk Tel., fax: 583 302 437 irea@irea.cz IČ: 48390062 DIČ: CZ48390062		 OBEC NEMILE Nemile 93, 789 01 IČO:00635871, DIČ:CZ00635871	
Ing. Radovan Vágner		ing. Petr Šimek	
Datum:		Datum:	
PODPIS A RAZÍTKO ZHOTOVITELE		PODPIS A RAZÍTKO OBJEDNATELE	
EVT Stavby s.r.o. V Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY – 12 –  Pavel Langer		Změnu schvaluji/neschvaluji (xx)	
Datum:		Datum:	