

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/017 – S – V, 13-0743A/16-B, 13-1313

Číslo smlouvy objednatele:

Dodatek č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Vodovod Lupěné“

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:

I.

Smluvní strany

Obec Nemile

se sídlem: Nemile 93, 789 01 Zábřeh
Osoba oprávněná jednat: Ing. Petr Šimek – starosta obce, tel.: 604550313; petr.simek@nemile.cz
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Šimek – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Petr Šimek – starosta obce
- ve věcech technických: Ing. Zdeněk Stojaník, TDI, tel.: 604788626; stojanik@irea.cz

Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 94-4619521/0710
Identifikační číslo: 00635871
DIČ: CZ00635871

dále jen „**Objednatel**“

sdužení firem do Společnosti s názvem „Společnost Nemile“

se sídlem: EVT Stavby s.r.o., V Zahrádkách 3, 568 02 Svitavy

1. člen Společnosti (vedoucí)

Název firmy: **EVT Stavby s.r.o.**

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C vložka 10842

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Josef Kunc, jednatel
- ve věcech technických: Jan Vavřík, výrobní ředitel, tel.: 777 125 492; vyroba@evt.cz
- ve věcech stavby: Pavel Langer, manažer stavby, tel: 737 800 812; priprava4@evt.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1280223309/0800

Identifikační číslo: 252 60 766

DIČ: CZ25260766

2. člen Společnosti

Název firmy:

PORR a.s.

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Oprávněný zástupce:

- ve věcech smluvních: Ing. Antonín Daňa a Josef Husar, členové představenstva

- ve věcech technických: Jiří Šára, ředitel závodu Vodohospodářské stavby

- ve věcech stavby: Ing. Igor Fryč

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1091107720/5500

Identifikační číslo: 430 05 560

DIČ: CZ43005560

Společný účet obou společníků společnosti: ČS a.s., č.ú: 4283091309/0800

dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“

II.

Předmět Dodatku č. 4


- 1) Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 dohodly, že na základě změn projektové dokumentace, dojde ke změně předmětu díla **SO 01 Vodovod Lupěné** a následně i k úpravě ceny skutečně realizovaných prací.
- 2) Na základě tohoto Dodatku č. 4 se v čl. VII. Cena díla bod 1. mění tak, že původní ustanovení textu se ruší a nahrazuje se textem v následujícím znění:

Na základě skutečně provedených prací tvoří konečnou cenu díla dle Dodatku č.4 rozdíl smluvně uzavřených cen víceprací a rozdíl neprovedených prací z důvodu změn v dokumentaci.

	Cena dle SoD (Kč bez DPH)	Vícepráce (Kč bez DPH)	Měněpráce (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	Cena dle Dodatku č.1 (Kč bez DPH)
Tvorba Dod č.1	6 480 667,00	999 878,70	-485 812,85	514 085,65	6 994 733,29
	Dodatek č.1 (Kč bez DPH)	Vícepráce (Kč bez DPH)	Měněpráce (Kč bez DPH)	Rozdíl (Kč bez DPH)	Cena dle Dodatku č.3 (Kč bez DPH)
Tvorba Dod č.3	6 994 733,29	680 074,97	-391 085,57	288 989,40	7 283 722,69
		Hodnota vystavených faktur (Kč bez DPH)	Nevyfakturované práce z důvodu změny projektu (Kč bez DPH)		Cena dle Dodatku č.4 (Kč bez DPH)
SoD	6 480 667,00	5 668 957,47	-811 709,98		5 668 957,47
Dodatek č.1 vícepráce	999 878,70	827 520,66	-172 358,03		827 520,66
Dodatek č.3 vícepráce	680 074,97	680 074,97	0,00		680 074,97
					7 176 553,10

V Praze dne: 18-06-2018

PORR a.s.



Ing. Antonín Daňa Josef Husar
členové představenstva PORR a.s.

PORR a.s.

-99-

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
IČO: 43005560

VODOVOD LUPĚNÉ - PŘÍLOHA č.1 KONEČNÉ FAKTURY

VODOVOD LUPĚNÉ - PŘEHLED FAKTURACE SDRUŽENÍ DLE SMLUVNÍHO ROZPOČTU

DUZP	Číslo faktury	Cena bez DPH	DPH
30.09.2016	1297016002	135 251,19	0,00
31.10.2016	1297016005	87 421,11	0,00
30.11.2016	1297016007	1 049 439,62	0,00
31.12.2016	1297016010	703 703,19	0,00
31.01.2017	1297017001	52 653,40	0,00
28.02.2017		0,00	0,00
31.03.2017		0,00	0,00
30.04.2017	1297017005	509 384,74	0,00
31.05.2017		0,00	0,00
30.06.2017	1297017009	1 027 119,36	0,00
31.07.2017	1297017011	755 950,95	0,00
31.08.2017	1297017015	120 620,90	0,00
30.09.2017	1297017019	6 250,00	0,00
31.10.2017	1297017024	83 938,00	0,00
30.11.2017	1297017029	135 238,00	0,00
30.04.2018	1297018003	1 001 987,01	0,00
Konečná faktura 31.5.2108			
Celkem fakturace ze smluvního rozpočtu		5 668 957,47	0,00

VODOVOD LUPĚNÉ - PŘEHLED FAKTURACE SDRUŽENÍ DLE DODATKU Č.1

DUZP	Číslo faktury	Cena bez DPH	DPH
30.06.2017	1297017010	71 547,52	0,00
31.07.2017	1297017012	204 907,05	0,00
31.08.2017	1297017016	326 535,51	0,00
30.09.2017	1297017020	9 701,58	0,00
31.10.2017	1297017023	51 377,27	0,00
30.11.2017	1297017030	8 040,56	0,00
30.04.2018	1297018004	155 411,17	0,00
Konečná faktura 31.5.218		0,00	0,00
Celkem dle Dodatku č.1		827 520,66	0,00

VODOVOD LUPĚNÉ - PŘEHLED FAKTURACE SDRUŽENÍ DLE DODATKU Č.3

DUZP	Číslo faktury	Cena bez DPH	DPH
30.04.2018	1297018005	680 074,97	0,00
Konečná faktura 31.5.2108		0,00	0,00
Celkem dle Dodatku č.3		680 074,97	0,00

REKAPITULACE CENY

Celkem fakturace ze smluvního rozpočtu	5 668 957,47	0,00
Celkem fakturace dle dodatku č.1	827 520,66	0,00
Celkem fakturace dle dodatku č.3	680 074,97	0,00
CELKEM BEZ DPH	7 176 553,10	0,00