

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2015

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Obec Nepochy

503 63 Nepochy 75

IČ: 00269212

DIČ: CZ00269212

Za níž jedná: Ing. Dušan Šustr, starosta obce

(dále jen jako „Objednatel“)

a

Stavoka Kosice, a.s.

Se sídlem: Kosice 130, 503 51 Kosice

IČ: 252 75 119

DIČ: CZ25275119

Zastoupená: Ing. Petr Izakovič, místopředseda představenstva

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú. 769602/0800

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)


Uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dodatek ke smlouvě o dílo č. 1/2015, kterou smluvní strany uzavřely dne 29. 12. 2014, a tato smlouva se mění následovně:

Odstavec 1. Článku III. Doba trvání a místo plnění smlouvy nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem prováděno v období od 16. 3. 2015 do 12. 6. 2015.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 1/2015 uzavřené dne 29. 12. 2014 zůstávají neměnná a v platnosti.

V Nepochysech 4.2.2015



Ing. Dušan Šustr, za objednatele

OBEC

503 63 NEPOCHY

Stavoka Kosice, a.s.
Kosice 130, 503 51 Kosice
DIČ: CZ25275119

Ing. Lukáš Horálek, za zhotovitele