

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 36/15

dále jen dodatek
číslo stavby zhotovitele: 21525

I. Smluvní strany

Zhotovitel: HALKO stavební společnost, s.r.o.

se sídlem: Nová Ves I, Václavské nám. 28
zastoupená: Alexandrem Hájkem, jednatelem společnosti
IČO: 430 90 150
DIČ: CZ43090150
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 1412058/0300
(dále jen zhotovitel)

(dále jen zhotovitel) na straně jedné

Objednatel: Obec Nová Ves I

se sídlem: Václavské náměstí 22, 280 02 Kolín
zastoupená: Ing. Miloslavem Zapletalem, starostou
IČO: 002 35 580
Bankovní spojení: KB Kolín
Číslo účtu: 5025-151/0100

(dále jen objednatel)

Po vzájemné dohodě se doplňuje smlouva o dílo v těchto bodech:

VI. Čas plnění


Smluvní strany sjednávají nový termín zahájení a ukončení stavebních prací následovně:

- a) počátek prací..... 15. 03. 2016
- b) ukončení prací 15. 06. 2016

V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo č. 36/15 beze změny.

V Nové Vsi I dne 21. 12. 2015

OBECNÍ ÚŘAD
NOVÁ VES I. 280 02
starosta



Za Obec Nová Ves I
Ing. Miloslav Zapletal, starosta

— HALKO —
stavební společnost, s.r.o.
Nová Ves I, Václavské nám. 28
280 02 Kolín 2
t 321 763 031, fax: 321 762 112
IČO: 43090150, DIČ: CZ43090150

za HALKO stavební společnost, s.r.o.
Alexandr Hájek, jednatel