

Dodatek č. ²1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

na akci:

„Rekonstrukce ČOV Ovčáry“

O b j e d n a t e l: **Obec Ovčáry**

se sídlem Vrchlického 39, 280 02 Ovčáry

IČ: 00235628; DIČ: CZ00235628

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 0420461399 / 0800

zastoupená: Bohuslavem Machurkou – starostou obce

a

Z h o t o v i t e l: **Stavební huť Slatiňany, spol. s r.o.**

se sídlem Sečská 570, 538 21 Slatiňany

IČ: 00655261, DIČ: CZ00655261

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 83

zastoupená Mgr. Davidem Dohnale, jednatelem

bankovní spojení: 33943531/0100

Zde uvedené pojmy mají v následujícím textu smlouvy definovaný význam:

„Objednatelem“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Příslušnou dokumentací“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

„Položkovým rozpočtem“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

1 Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem dodatku č. 2 je navýšení objemu prací na přání objednatele (3. etapa rekonstrukce ČOV), spočívající v:
- Demontáži všech poklopů vč. usazovacích rámců
 - Demontáži stávajících pochozích roštů na lávce nad aktivační nádrží
 - Dodávce a montáži nerezových poklopů
 - Dodávce a montáži kompozitních pororoštů na lávku nad aktivační nádrží

2 Předmět dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s čl. 14.2 SoD, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, na základě kterého se mění text odst. 4.1 takto:


Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky Zhotovitele a činí:

Cena bez DPH:	2.589.793,99 Kč
DPH (21 %):	543.856,74 Kč
Cena s DPH:	3.133.650,73 Kč

3 Závěrečná ustanovení


- 3.1 Ostatní ujednání SoD „Rekonstrukce ČOV Ovčáry“ ze dne 18.5.2021 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento Dodatek č. 2 byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (§41).
- 3.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 2 může být na základě platných právních předpisů či na základě rozhodnutí objednatele zveřejněn.
- 3.4 Dodatek smlouvy o dílo je podepsána ve 2 vyhotoveních, 1 vyhotovení obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.5 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a na důkaz její platnosti k ní připojují svoje podpisy.

V OVČÁRECH dne 22.2.2022



Za Objednatele

V SLATIŇANECH dne 23.2.2022



Za Zhotovitele