

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/RD/044/2015 ze dne 23.4.2015 na stavbu

„Obec Pěčín - oprava komunikace u školy“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku; v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

Obec Pěčín
sídlo: Pěčín u Rychnova nad Kněžnou, č.p. 207, 517 57
IČ: 00275221

zastoupený: starostou obce Miroslavem Petrem

telefon: 494 595 148

bank. spojení: ČS spořitelna Rokytnice v O.h.
č.úctu: 1240092 359/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Miroslav Petr, starosta obce

telefon: 494 595 148, 604 233 214, e-mail: starosta@pecin.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miroslav Petr, starosta obce, telefon: 494 595 148, 604 233 214

e-mail: starosta@pecin.cz

2. Zhotovitel:

STRABAG a.s.

Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem
v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava,
oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 994404-640900015/0800

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Západ

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Západ

Číslo stavby zhotovitele: **RDD6**

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/RD/044/2015 ze dne 23.4.2015.
2. Předmět díla dle čl. III.1 smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce podrobněji definované soupisem prací, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č.1.
3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku V.1. smlouvy o dílo snižuje o méněpráce uvedené v příloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH

70 174,24 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	768 843,72 Kč
Dodatek č.1	-70 174,24 Kč
Cena celkem	698 669,48 Kč
DPH 21%	146 720,59 Kč
Cena celkem včetně DPH	845 390,07 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy : Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne

Zhotovitel:

Vladislav Fišer
ředitel oblasti Západ

Ing. Tomáš Zdeňka
ekonom oblasti Západ

Objednatel:

Miroslav Petr, starosta

ROZPOČET

Objekt: Úprava vodovodní sítě
 Okres: Dobruška
 Číslo: 17/2019
 Datum: 12.12.2019



Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh	Průběh
Stavební práce									758 841,72
Žemní práce									176 489,90
11	112154114	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (pod 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	870 000	163,40			49 029,00	21,0
11	112154112	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (nad 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	800 000	74,23			22 389,80	21,0
11	112154110	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (pod 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	240 000	225,91			75 206,45	21,0
11	112154111	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (nad 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	10 000	327,01			3 270,66	21,0
11	112154113	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (pod 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	530 000	14,88			7 779,36	21,0
11	112154115	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (nad 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	10 000	1 211,48			12 114,80	21,0
11	112154116	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (pod 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	1 000	18 494,84			18 494,84	21,0
11	112154117	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (nad 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	1 000	1 047,08			1 047,08	21,0
Komunikace									546 617,63
11	112154221	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	200 000	286,78			154 356,30	21,0
11	112154222	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	600 000	228,62			259 845,24	21,0
11	112154223	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	800 000	229,72			30 358,28	21,0
11	112154224	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	470 000	229,65			156 465,70	21,0
11	112154225	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	20 000	140,48			2 809,68	21,0
11	112154226	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	1 000	120,84			120,84	21,0
Tržní vedení									4 442,13
11	112154311	Výstavba železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	2 000	2 221,07			4 442,13	21,0
11	112154312	Výstavba železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	1 000	222,18			222,18	21,0
Další konstrukce a práce									39 294,96
11	112154411	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154412	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154413	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154414	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154415	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
Dodatek č. 1 - Menší práce									70 178,24
Žemní práce									17 299,16
11	112154511	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (pod 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	20 000	244,93			4 898,62	21,0
11	112154512	Odstranění zemin (výše) (rozvozem) (nad 500m ² v 1000mm) (včetně odvozu) (1 km) (bez 100)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
Komunikace									48 370,83
11	112154611	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154612	Instalace železných trubek (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
Další konstrukce a práce									3 504,51
11	112154711	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
11	112154712	Práce na železných trubkách (DN 100) (včetně příslušenství)	M2	10 000	244,93			2 449,31	21,0
Celkem									558 648,48

OBEC PĚČÍN

Okres Dobruška, IČO: 002 262 000

Miroslav P. B.

19.12.2019

[Handwritten signatures]