

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. 031/19

1. SMLUVNÍ STRANY

- a) Objednatel: **Obec Podveky**
Sídlo: Podveky 54, 285 06 Sázava
IČ: 00498752
Bankovní spojení: KB Kutná Hora
číslo účtu: 18528161/0100
Zastoupený: Evou Mottlovou, starostkou obce
- b) Zhotovitel: **VIS - Vodohospodářsko-inženýrské služby, spol. s r. o.**
Zapsán v OR Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 3350
Sídlo: Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové
IČ: 48153362
DIČ: CZ 48153362
Bankovní spojení: Equa bank a.s.
číslo účtu: 1014655678/6100
Zastoupený: Ing. Ladislavem Forejtkem, ředitelem společnosti, jednatelem

se dohodly na uzavření následujícího obsahového, cenového a termínového dodatku akce:
„Tlaková kanalizace a ČOV Podveky vč. místních částí Ježovce, Útěchvosty a Zalíbená“

Tímto dodatkem se mění následující body takto:

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1.3 Vypracování projektové dokumentace umístění DČS k jednotlivým nemovitostem, 77 ks (dále jen „PD DČS“).

4. DOBA PLNĚNÍ

4.1 Termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle článku 3 jsou následující:

- | | | |
|-------|---|--------------|
| 4.1.1 | Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.1 | |
| | DUR dle bodu 3.1.1.1 | 11/19 |
| | DSP dle bodu 3.1.1.2 | 01/20 |
| 4.1.2 | Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.2 | |
| | UR dle bodu 3.1.2.1 | 02/20 |
| | SP dle bodu 3.1.2.2 | 06/20 |
| 4.1.3 | Pro předmět plnění v rozsahu bodu 3.1.3 | 01/20 |

5. CENA

- 5.2 Celková cena za vyhotovení díla podle článku 3 činí **450.000,- Kč k tomu DPH** v zákonné výši.
- 5.2.1 Cena za vypracování dokumentace podle bodu 3.1.1 je 295.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, z toho:
- | | |
|------------------------|--|
| DUR (dle bodu 3.1.1.1) | 90.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši |
| DSP (dle bodu 3.1.1.2) | 205.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši |
- 5.2.2 Cena za zajištění UR+SP podle bodu 3.1.2 je 78.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, toho:
- | | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| UR (dle bodu 3.1.2.1) | 25.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši |
| SP (dle bodu 3.1.2.2) | 53.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši |
- 5.2.3 Cena za vypracování PD 77 ks DČS podle bodu 3.1.3 je 77.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši (cena za 1 ks DČS je 1.000,- Kč k tomu DPH v zákonné výši, celkem 77 ks).

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Druh dokumentace	Termín	Částka
DUR (dle 3.1.1.1)	11/19	90.000,- Kč + DPH v zákonné výši
DSP (dle 3.1.1.2)	01/20	205.000,- Kč + DPH v zákonné výši
UR (dle 3.1.2.1)	02/20	25.000,- Kč + DPH v zákonné výši
SP (dle 3.1.2.1)	06/20	53.000,- Kč + DPH v zákonné výši
PD DČS (dle 3.1.3)	01/20	77.000,- Kč + DPH v zákonné výši

Ostatní ustanovení smlouvy a jejího dod. č.1 zde neuvedená zůstávají v platnosti beze změny. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy, je vypracován ve třech vyhotoveních, ze kterých si dvě ponechá objednatel jedno zhotovitel.

V Hradci Králové dne 31.1.2019

Podveky 6. 3. 2020

Zhotovitel:


Vodohospodářsko-inženýrské
služby, spol.s r.o.
Na Sřezině 1079
500 03 Hradec Králové
Ing. Ladislav Forejtek
ředitel společnosti

Objednatel:

OBEC PODVEKY
PSČ 285 06 Sázava
IČO: 00498572
Eva Mottlová
starostka obce

Mottlová
OBEC PODVEKY
PSČ 285 06 Sázava
IČO: 00498572