



Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 16.6.2022
uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění
pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

Objednatel **Obec Prosenice**
Se sídlem: Na Návsi 10, 751 21 Prosenice
IČ: 00301809
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Luboš Zatloukal, DiS., starosta obce
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel **ARES Lipník n. B., s.r.o.**
se sídlem: Svat. Čecha 1602, Lipník nad Bečvou I-Město. 751 31 Lipník nad Bečvou
zastoupen: Vasile Mádrem, jednatelem
IČ: 62300008
DIČ: CZ62300008
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavírají následující dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:

2. Předmět dodatku

Předmětem dodatku je finanční změna rozsahu díla uvedeného v odst. 6.1 smlouvy z důvodu vzájemně odsouhlasených více a méně prací vyvolaných nezbytnými dispozičními úpravami. Změna ceny díla je v souladu s ustanoveními odst. 6.9 – 6.12 smlouvy.

Původní ustanovení v odst. 6.1 smlouvy:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	4.499.944,42 Kč
DPH v Kč	944.988,33 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	5.444.932,75 Kč

”

se mění na:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 3 této smlouvy a v termínu dle čl. 5 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena celkem v Kč bez DPH	4 507 296,17 Kč
DPH v Kč	946 532,20 Kč
Cena celkem v Kč vč. DPH	5 453 828,37 Kč

”



Celková změna smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále též „ZZVZ“) činí v součtu více a méně prací částku 14 280,25 Kč bez DPH, tj. 0,32% původní hodnoty smlouvy. Změna hodnoty zakázky je nepodstatnou změnou zakázky podle § 222 odst. 5 ZZVZ.

3. Závěrečná ujednání

Žádná další ustanovení smlouvy uzavřené dle 16. 6. 2022 se nemění.

Smluvní strany po přečtení dodatku potvrzují, že obsahu dodatku smlouvy č.1 porozuměly, že dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz této skutečnosti jej vlastnoručně podepisují.

Příloha: položkový rozpočet více a méně prací.

V Prosenicích, dne 18.8.2022

V Lipníku nad Bečvou dne 18.8.2022


OBEC PROSENICE
Na Návsi 10
751 21 PROSENICE
IČ 003 01 209 Tel. 581 228 034

.....
za objednatele
Obec Prosenice
Bc. Luboš Zatloukal, DiS., starosta obce


ARES Lipník n.B., s.r.o.
Svat. Čecha 1602
Lipník n/B, 751 31
IČ: 62300008 DIČ: CZ62300008

.....
za zhotovitele
ARES Lipník n. B., s.r.o.
Vasil Mádr, jednatel

REKAPITULACE STAVBY soupis prací č.1

Kód: 21043-01-
Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY PROSENICE - OSECKÁ

KSO: 822 27 76
Místo: PROSENICE
CZ-CPV: 45233100-0

CC-CZ: 2112
Datum: 2022.11.20
CZ-CPA: 42.11.20

Zadavatel:
Obec Prosenice, Na návsi 10, Prosenice

IČ: 00301809
DIČ: CZ00301809

Uchazeč:
ARES Lipník n.B.,s.r.o.

IČ: 62300008
DIČ: 62300008

Projektant:
EPROJEKT s.r.o., Na Hrázi 781/15, Přerov

IČ: 62361457
DIČ: CZ62361457

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS 2021-02. Cenové a technické podmínky položek CS, které nejsou uvedeny v soupisu prací jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Plný popis položek a poznámky k souborům cen jsou uvedeny v jednotlivých cenících ÚRS. Položky soupisu prací, které mají ve sloupci "Cenová soustava" uveden údaj " vlastní ", nepochází z CS. Tyto položky byly vytvořeny pouze pro tento rozpočet a nenacházejí se v žádné cenové soustavě. Pokud byl v rozpočtu uveden konkrétní obchodní název materiálu nebo výrobku, byl použit s cílem zadavatele stanovit minimální kvalitativní standard. Uchazeč o veřejnou zakázku je oprávněn navrhnout a použít kvalitativně a technicky obdobných řešení, která nesníží užžitnou hodnotu a kvalitu díla, při zachování jakostních a bezpečnostních parametrů výrobků. _x000D_ VÝKAZ VÝMÉR, který se vztahuje k více položkám je nahrazen odpovídajícím slovem "FIGUROU". Figura je uvedena ve sloupci "Kód" v položce, kde byla spočítána." _x000D_

Cena bez DPH **7 351,75**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	7 351,75	0,00
snížená	15.00%	0,00	0,00

Cena bez DPH v **CZK** **7 351,75**

ARES Lipník n.B., s.r.o.
Svat. Čecha 1602
Lipník n/B, 751 31
IČ: 62300008 DIČ: CZ62300008



Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko


Objednavatel

Uchazeč

18.8.2022

18.8.2022

MĚC PROSENICE
Na Návsi 10
451 21 PROSENICE
IČ: 239 Tel. 581 226 034

ARES Lipník n.B., s.r.o.
 Svat. Čecha 1602
Lipník n/B, 751 31 ©
IČ: 62300000 DIČ: CZ62300000

Zatř.

