

ZÁPIS

o předání a převzetí stavby:

Oprava oplocení hřbitova v Moravských Prusích – II.etapa

Objednatel: Obec Prusy-Boškůvky, Moravské Prusy č.p. 40, 68201 Vyškov	
Zplnomocnění zástupci odběratele: Lubomír Šebesta, starosta obce	
Dodavatel: WAGNER stavební spol. s r.o., Křečkovská 49. Vyškov	
Zplnomocnění zástupci dodavatele: Josef Wagner, Ing.Petr Wagner	
Ostatní účastníci řízení: Ing. Jaromír Handl - TDI	
Subdodavatelé: -	
Číslo SoD: -	Název akce: Oprava oplocení hřbitova v Moravských Prusích
Ze dne: 25.4.2018	Místo: obec Prusy-Boškůvky
Datum přejímacího řízení: 29.6.2018	Stavbyvedoucí: Ing. Petr Wagner
Projektant: -	Stavební dozor: Ing. Jaromír Handl
Zahájení prací: 2.5.2018	Dokončení prací: 29.6.2018
Po prohlídce stavby-objektu, technické dokumentace a zápisu ve stavebním deníku provedli shora uvedení zástupci přejímací řízení.	
Základní rozměry a technický popis: Demolice stávající hřbitovní zdi včetně základových konstrukcí, demontáž branky, nové základové konstrukce, izolace proti vodě, nové zdivo pilířů a zídek z betonových tvarovek KB Blok Play, krycí betonové hlavy KB Blok, zpětná montáž repasované branky.	
Seznam a výsledky provedených zkoušek: -	
Rozpočtové náklady díla vč. DPH: 1,598.322,03 Kč	
Hodnota díla v rozsahu všech změn a víceprací vč. DPH: 1,598.322,03 Kč	
Zjištění: Prohlídkou objektu bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle zadání objednatele. Pokud se provedení v některých částech od původního zadání odchyluje, zjišťují strany souhlasně, že se tak stalo na základě dohody a s vědomím a schválením odběratele. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad nebo nedodělků, které by sami o sobě, nebo ve spojení s jinými, bránily provozu (užívání) nebo ztížily provoz (užívání).	
Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny dodavatelem nebo jeho poddodavateli: -	
Oboustranně dohodnuté lhůty odstranění výše uvedených vad a nedodělků: -	
Dodavatel se zavazuje vyklidit staveniště do: 4.7.2018	

Odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo její ucelené části je provedeno tímto zápisem mezi odběratelem a dodavatelem.

Vzájemné nároky mezi dodavatelem a jeho subdodavatelem budou uplatněny podle zákona č.513/91Sb. ve znění pozdějších předpisů a shora uvedené smlouvy.

Odběratel prohlašuje, že přijímá stavbu – objekt dnem **29.6.2018** do vlastní správy a že nemá vůči dodavateli jiných požadavků a nároků mimo shora uvedené.
Doba odpovědnosti za vady se počítá podle smlouvy ode dne podepsání zápisu o převzetí stavby a končí dnem **29.6.2023**.

Za odběratele:

OBEC PRUSY - BOŠKŮVKY
Moravské Prusy č.p. 40
682 01 Výškov
IČO: 00292222, DIČ: CZ00292222

Za dodavatele:

WR WAGNER
682 01 Výškov, Křečkovská 49
IČ: 269 46 874, DIČ: CZ 269 46 874
Tel./fax: 517 347 120, tel.: 517 341 779

Ostatní účastníci:

Přejímací řízení zahájeno dne: **29.6.2018**
Přejímací řízení ukončeno dne: **29.6.2018**