

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
„Rekonstrukce veřejného osvětlení v Křepinách“**

**I. Smluvní strany**

<b>Objednatel:</b>	Obec Řečice
Sídlo:	Řečice 37, 396 01 Humpolec
IČ	00248991
Telefon :	+420 608 027 691
E-mail :	<a href="mailto:ou.recice@tiscali.cz">ou.recice@tiscali.cz</a>
Bankovní spojení:	KB Humpolec, č.ú. 11929261/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- |                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| a) technických: | Stanislav Adamec, starosta obce |
| b) smluvních:   | Stanislav Adamec, starosta obce |

<b>Zhotovitel:</b>	KILOWATT s.r.o.
Sídlo:	Dvorská 517, 396 01 Humpolec
Statutární orgán:	Stanislav Stejskal - jednatel,
IČ:	25186426
DIČ:	CZ25186426
Telefon:	+420603498972
E-mail:	<a href="mailto:kilowatt@atlas.cz">kilowatt@atlas.cz</a>
Bankovní spojení:	KB Humpolec, č.ú. 123-970730207/0100

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

- |                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| a) technických: | Stanislav Stejskal |
| b) smluvních:   | Stanislav Stejskal |

***Timto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo: „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Křepinách“***

**II. Předmět dodatku**

Provedení víceprací na akci „Rekonstrukce veřejného osvětlení v Křepinách“.

1. Prodloužení VO u Veselských směr Dolní Město
2. Prodloužení VO v uličce směr Mrtkovi

**III. Termín plnění**

Zahájení prací: 28.10.2021  
Ukončení prací: 31.10.2021

#### IV. Cena díla

Cena díla původní dle smlouvy o dílo: 1 152 845,- Kč bez DPH

Cena díla se navyšuje o: 22 917,- Kč bez DPH

Celková cena dle smlouvy o dílo a dodatku č.1: 1 175 762,- Kč bez DPH

#### V. Závěrečná ujednání


1. Veškerá ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 rovnocenných vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

V Řečici dne 27.10.2021

V Humpolci, dne 27.10.2021

.....  
za objednatele:

Stanislav Adamec \*  
Starosta obce



.....  
za zhotovitele:

**KILOWATT s.r.o.**  
Stanislav Stejskal Dvorská 517 ①  
jednatel KILOWATT s.r.o. 396 01 Humpolec  
DIČ: CZ25186426

## Souhrn nákladů stavby

Název stavby: Křepiny - VO - vícepráce(u Veselských, v uličce, demontáž rozhlasů)

Číslo stavby: 011120211

Název verze: rozpočet

Číslo verze: 1

Kapitola:	Náklady stavby:
3. Stavební objekty	19 282,53
4. Ostatní náklady	3 635,00
<b>Náklady stavby celkem (Suma 1-6)</b>	<b>22 917,53</b>
Investiční náklady celkem (Suma 1-5)	22 917,53
Z toho samostatně distr. transformátory	0,00
Investiční náklady bez samostatně sledovaných nákladů	22 917,53



  
**KILOWATT s.r.o.**  
Dvorská 517 ①  
396 01 Humpolec  
DIČ: CZ25186426

Vypracoval: Projektant

Sestava DES001

## Dílčí rozpočet - práce, mechanismy a ostatní náklady

Číslo	Název	Verze NZ:	2021/05a
Stavba: 011120211	Křepiny - veřejné osvětlení - vicepráce		
Verze: 1	rozpočet		
Projekt: 1	Křepiny - veřejné osvětlení - vicepráce		
PS: RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové		
Pr.: **	(neuvedeno)(neuvedeno)		

P.č.	PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Časový fond		Cena celkem
						Jedn.	Celkem	
1	CE01		Kabel 1-NAYY 4x16 mm2 volně uložený	m	70.000	0.029	2.030	1.075,90
2	CL11		Šroubová spojka 1kV pro 4x16 - 4x25mm2 (pro opravy 10-35mm2)	KS	1.000	1.000	1.000	530,00
3	DQ14		Uzemnění v zemi-drát FeZn 10mm	m	35.000	0.047	1.645	871,85
4	EB17		Odkop zeminy ručně zem.tř.3-4	M3	0.500	2.080	1.040	416,00
5	EB23		Násyp zeminy vč složení a rozprostření zem.tř.3-4	M3	0.500	0.610	0.305	122,00
6	EB25		Odvoz zeminy vč naložení rozvozu úpravy povrchu	M3	2.300	0.068	0.156	62,56
7	EC03		**** VYBĚH 18/06 Výkop jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3	M3	0.250	3.004	0.751	300,40
8	EC11		**** VYBĚH 18/06 Zához jámy pro stožár VO ručně zem.tř.3-4	M3	0.250	0.698	0.175	69,80
9	EC76		Beton.základ C12/15 (B15) do 5m3 bez bednění -nakup směs	M3	0.150	1.465	0.220	87,90
10	EH23		Hloubení kabel.rýhy 35x80cm strojně zem.tř.4	m	34.000	0.062	2.108	843,20
11	EI80		Záhm kabel.rýhy strojně ve městě	M3	9.500	0.088	0.836	334,40
12	EJ40		Folie výstražná PE červená-síře 19cm	m	34.000	0.006	0.204	81,60
13	EK151		Prostup z umělohmot.roury vrubované ohebné 90/75mm	m	50.000	0.032	1.600	640,00
14	EK163		Prostup z umělohmot.roury vrapované rovné, vč jedné spojky 232/200mm	m	1.000	0.050	0.050	20,00
15	EN01		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1km	M3	2.300	0.059	0.136	54,26
16	EN03		Hutnění zeminy strojně.vrstva 20cm	M3	9.500	0.124	1.178	471,20
17	EQ05		Provizorní úprava terénu ručně zeminou tř.3	M2	34.000	0.112	3.808	1.523,20
18	CH45		Příplatek na zatahování kabelu hmotnost do 0,75kg	m	50.000	0.011	0.550	291,50
19	ZN99		Hodinová účtovací sazba - montážní práce	HOD	3.000	1.000	3.000	1.590,00
20	ZS32		Montážní plošina MP13	SH	3.000	0.000	0.000	0,00
21	5633		Spojení zemnicího pásku svorkou SR03,vč zaliti	KS	2.000	0.000	0.000	0,00
<b>Montážní práce</b>							<b>8,225</b>	<b>4.359,25</b>
<b>Zemní práce</b>							<b>12,566</b>	<b>5.026,54</b>
<b>Celkem</b>							<b>20,791</b>	<b>9.385,79</b>
1			PPV na PS z objemu montážních prací	%	2.000		0.165	87,19
<b>Práce celkem vč. PD</b>								<b>9.472,98</b>
1	9343		GZS	7%	1.000		1.467	863,11
<b>Přirážky k práci celkem</b>								<b>863,11</b>
<b>Práce celkem vč. PRP</b>								<b>10.136,08</b>
1	120		AUTOJERAB DO 8 TUN - H		0.250			159,00
2	240		MOTOROVY PECH		1.520			317,68

## Dílčí rozpočet - materiál

Číslo	Název	Verze NZ.	2021/05a
Stavba: 011120211	Křepiny - veřejné osvětlení - vícepráce		
Verze: 1	rozpočet		
Projekt: 1	Křepiny - veřejné osvětlení - vícepráce		
PS: RS09.01	Veřejné osvětlení kabelové		
VP: **	(neuvedeno)(neuvedeno)		

P.č.	Číslo materiálu	Název materiálu	M.j.	Množství	Jedn. Cena	Cena celkem
1	1100000173	Spojka kabel šroub. SJL-2 16-35 mm <sup>2</sup>	KS	1 000	216,26	216,26
2	1100101353	Svorka zemnicí pás/lano SR 03	KS	2 000	13,14	26,28
3	1100102180	Folie vystražná červená PE 190 mm	m	34 000	4,85	164,90
4	1100102265	Drát S 10mm FeZn měkk	KG	16 791	25,96	435,90
5	1100102362	Trubka ochr.plast AROT DVK 232/200 6m	KS	0,167	978,78	163,46
6	1100102386	Trubka plast.vrub.chránící 90/75 role	m	50 000	28,32	1 416,00
7	111082113210	Voda pitná pro ostatní odběratele	M3	0 019	40,50	0,79
8	111633030300	Gumoasfalt suspenze SA IV	KG	0,600	29,34	17,60
9	51170311	KABEL NAYY-J 4X16RE mm <sup>2</sup> BK	m	70 700	25,83	1 826,18
10	800000000323	Směs betonová C12/15 (B15) měkká	M3	0,150	2 230,00	334,50
<b>Materiál celkem</b>						<b>4 601,87</b>
<b>Přirážka na podružný materiál</b>						<b>46,02</b>
<b>Materiál celkem včetně přirážky</b>						<b>4 647,89</b>
<b>Příspěvek za sklad</b>						<b>148,71</b>

Vypracoval:      Projektant

## Globální náklady stavby

Číslo  
Stavba: **011120211**  
Verze: **1**

Název  
Křepiny - veřejné osvětlení - vícepráce  
rozpočet

Verze NZ: **2021/05a**

Kapitola		PMP	Zn.	Text PMP	M.j.	Množství	Cena celkem
P.č.	Proces						
<b>4. Ostatní náklady</b>							
	**			(neuvečeno)			
1		9413		Geodetické práce	TKC	2.500	2 500,00
2		9496		Doprava materiálu na stavbu z centr skladu 0-20 km	KC	1.000	1 135,00
Celkem **							3 635,00
<b>Celkem 4. Ostatní náklady</b>							<b>3 635,00</b>
<b>Cena celkem za stavbu</b>							<b>3 635,00</b>

Vypracoval: Projektant