



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 1911231267

(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Článek č. 1 **SMLOUVNÍ STRANY**

Objednatel: Obec Sulkovec

Sulkovec 50

592 65 Rovečné

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 9920751/0100

IČO: 00489476

DIČ: CZ00489476

zastoupený: Ing. Petrem Tomáškem, starostou

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Petr Tomášek, starosta

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Petr Tomášek, starosta, tel.: 724 310 564, e-mail: obec@sulkovec.cz

Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.

Ke Klíčovu 9

190 00 Praha 9

divize Silniční stavitelství, oblast Jih, Kosovská 10, 586 37 Jihlava

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., číslo účtu: 117825233/0300

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený: Ing. Vítem Veselým, manažerem regionu Vysočina, na základě plné moci

Osoby oprávněné k jednání:

Ve věcech smluvních: Ing. Vít Weselý, manažer regionu Vysočina, tel.: 733 780 340

Ve věcech technických, k odsouhlasení dokladů a k fakturaci:

Ing. Jiří Hladík, hlavní stavbyvedoucí, tel.: 733 780 370

Petr Matějčíček, vedoucí stavby, tel. 733 780 377



Článek č. 2

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany spolu dne **20. září 2019** uzavřely smlouvu o dílo, č. smlouvy u zhotovitele: **1911231267**, zakázka číslo: **1911231267** na akci: **Obec Sulkovec - Oprava místní komunikace** (dále také „smlouva o dílo“).
- 2.2 Z důvodu **změn a okolností**, které nastaly po uzavření smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo, konkrétně změně týkající se **termínu dokončení díla**. Za tímto účelem smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1.

Článek č. 3

ZMĚNY SMLOUVY O DÍLO

- 3.1 Termín plnění specifikovaná zejm. v čl. III původní smlouvy o dílo **se mění tak, že odstavec III. Termín plnění nově zní:**

Předpokládaný termín dokončení a protokolární předání a převzetí díla: do 2 měsíců od zahájení realizace plnění, nejpozději však do **31.10.2019**.

Článek č. 4

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se uzavírá v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 3 vyhotovení.

Kontroloval: Ing. Jiří Hladík

podpis:

V Sulkovci dne 27.9.2019	V Jihlavě dne 27.9.2019
Za objednatele: OBEC SULKOVEC Sulkovec 50 592 65 p. Rovečrné IČO: 00 489 476 Obec Sulkovec Ing. Petr Tomášek starosta	Za zhotovitele: COLAS CZ, a.s. provozovna Žďár nad Sázavou Strojírenská ul., 591 01 Žďár n. Sáz. DIČ: CZ26177003 (1) COLAS CZ, a.s. Tel.: 566621887, Mobil: 733780371 Ing. Vít Weselý manažer regionu Vysočina