

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřeno dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012,
občanský zákoník (dále jen „NOZ“)
mezi smluvními stranami:

Obec Tichá

sídlo: Tichá č.p. 1, 742 74 Tichá

IČ: 00298476 DIČ: CZ00298476

bankovní spojení: 94-5813801/0710, Česká národní banka
zastoupena: Mgr. Michaelou Štefkovou, starostkou obce
(na straně jedné jako objednatel)

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.,

SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno

oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína

IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

zaps. v Českých Budějovicích vedeném u krajského soudu, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení: ČSOB, a.s. č. ú.: 212269343/0300

zast.: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu

Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci)

Ing. Ondřej Matuš, vedoucí odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci)

(na straně druhé jako zhotovitel)

v tomto znění:

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1.1 Předmět smlouvy

„Obnova místní komunikace kolem mateřské školy v centru obce Tichá“

se povyšuje o provedení víceprací, které nastaly při provádění prací a jsou nezbytné pro řádné dokončení a předání díla.

2. CENA DíLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

2.1 V čl. 3 bodu 3.1 se mění cena díla následovně:

Cena celkem dle SoD	755 164,- Kč
Dodatek č. 1 – vícepráce	82 152,- Kč
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 bez DPH	837 316,- Kč
Cena celkem dle SoD a Dodatku č. 1 včetně DPH	1 013 152,36 ,- Kč

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

3.2 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno rozhodnutím starostky č. 93/2019 ze dne 21.8. 2019.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – soupisy stavebních prací - VÍCEPRÁCE

V Tiché dne **21-08-2019**

za objednatele:

Obec TICHÁ
Tichá 1, 742 74 Tichá
IČ: 00298476 -2-
DIČ: CZ00298476

.....
Mgr. Michaela Štefková
starostka obce Tichá

V Šenově u Nového Jičína dne 21.8.2019

za zhotovitele:

 **SWIETELSKY** ^{stavební s.r.o.}
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
ČR - 620 00 Brno, Jahodová 60
IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací

SWIETELSKY stavební s.r.o,
 SWIETELSKY stavební s.r.o.,
 odštěpný závod Dopravní stavby Morava
 sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
 oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov
 u Nového Jičína
 IČ: 480 35 599 DIČ: CZ48035599

Položkový rozpočet

Stavba :	Obnova místní komunikace u MŠ v Tiché parc. č 145, 146/1	Rozpočet:	15.08.2019
Objekt :	SO 101 Komunikace -vícepráce		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 5		Komunikace				
9	573211111R00	Postřik živичný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m ²	m ²	235,00	11,20	2 632,00
11	577142112R00	Beton asfaltový ACO 11+, nad 3 m, tl.5 cm	m ²	235,00	325,00	76 375,00
	Celkem za	5 Komunikace				79 007,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				
15	938908411R00	Očištění povrchu krytu zametením	m ²	235,00	7,00	1 645,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				1 645,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
16	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živичný	t	25,00	60,00	1 500,00
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 500,00

82 152,00

Obec TICHÁ
 Tichá 1, 742 74 Tichá
 IČ: 00298476 -2-
 DIČ: CZ00298476

