

Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 176/2020
ze dne 8. 4. 2020

I.
Smluvní strany

Objednatel: **Obec Tichá**
Sídlo: Tichá 1, 742 74 Tichá
Zastoupen: Mgr. Michaela Štefková – starostka
IČ: 00298476
DIČ: CZ00298476
Bankovní spojení: 6023801/0100 KB, a.s.
nebo 94-5813801/0710 ČNB
Tel.: +420 556 840 126
E-mail: obecni.urad@ticha.cz
ID datové schránky: 799bazw
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **Stavby IZOtrade s.r.o.**
Místo podnikání/Sídlo: Tichá 272, 742 74 Tichá
Zastoupen: Zdeněk Srněnský - jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Zdeněk Srněnský, +420 603 103 332
kontaktní osoba ve věcech technických: Zdeněk Srněnský, +420 603 103 332
IČ: 02046768
DIČ: CZ02046768
Bankovní spojení: Raiffeisenbank
Číslo účtu: 20467687/5500
zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, spisová značka 58473
Telefon: +420 603 103 332
ID datové schránky: z7d7xk
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitele dále jen jako „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“.

II.
Předmět dodatku

1. V souladu s článkem III. Předmět smlouvy smlouvy o dílo „**Stavební úpravy objektu č.p. 438 – zázemí fotbalového hřiště v Tiché**“ se po vzájemné dohodě obou smluvních stran mění rozsah díla, a to vzhledem k odsouhlaseným vícepracím (VP), které jsou specifikovány v příloze dodatku - položkový rozpočet vč. rekapitulace. Změna je provedena dle § 222 odst. 4 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. V článku V. Cena díla, v bodě 1. se cena díla mění vzhledem k výše uvedeným vícepracím takto:

Cena díla dle SoD bez DPH	1.703.319,66 Kč
DPH 21 % celkem dle SoD	357.697,13 Kč
Cena díla dle SoD celkem vč. DPH	2.061.016,79 Kč
Vícepráce bez DPH	285.953,85 Kč
DPH 21%	60.050,15 Kč
Vícepráce vč. DPH	346.004,00 Kč
Cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 bez DPH	1.989.273,51 Kč
DPH 21 % celkem dle SoD a Dodatku č. 1	417.747,28 Kč
Cena díla dle SoD včetně Dodatku č. 1 celkem vč. DPH	2.407.020,79 Kč

III.
Ostatní ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, nedotčené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 je pro smluvní strany závazný a nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. Osoby podepisující tento Dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
5. Tento Dodatek č. 1 byl schválen rozhodnutím starostky obce Tichá č. 219/2020/1 dne 13. 8. 2020.
6. Příloha Dodatku č. 1 – Položkový rozpočet VP vč. rekapitulace.


V Tiché, dne 13. 8. 2020

V Tiché, dne 13. 8. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec TICHÁ
Tichá 1, 742 74 Tichá
IČ: 00298476
DIČ: CZ00298476



.....
Mgr. Michaela Štefková, starostka obce

Stavby IZOtrade s.r.o.
Tichá 272, 742 74 Tichá
IČ: 02046768 DIČ: CZ02046768
Tel.: 603 103 332

Info@izotrade.cz, www.izotrade.cz.....

.....
Zdeněk Srněnský, jednatel

Položkový rozpočet

Zakázka: **Stavební úpravy objektu č.p. 438 - zázemí fotbalového hřiště v Tiché-Více práce**

Zhotovitel: Stavby IZOtrade s.r.o.
Tichá 272
74274 Tichá

IČO: 02046768
DIČ: CZ02046768

Objednatel: Obec Tichá
Tichá 1
74274 Tichá

IČO: 00298476
DIČ: CZ00298476

Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV	193 545,21
PSV	83 157,04
MON	9 251,60
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00

Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	285 953,85 CZK
Základní DPH	21 %	60 050,00 CZK

Zaokrouhlení: 0,15 CZK

Cena celkem: **346 004,00 CZK**

Stavby IZOtrade s.r.o.
Tichá 272, 742 74 Tichá
IČ: 02046768, DIČ: CZ02046768
Tel.: 603 163 332
Info@izotrade.cz, www.izotrade.cz

Za zhotovitele

Za objednatele

v Tiché

dne 03.08.2020

Popis:

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 1	Zemní práce				105 946,80
1 181050010RA0	Terénní práce. Odvoz nevhodné zeminy, Návoz zeminy, terénní úpravy, damper	soubor	1,00	10 865,00	10 865,00
2 639561111R00	Obrubník neviditelný, dodávka, montáž	m	9,00	240,00	2 160,00
3 58333663R	Kačírek prany, urovnání, volně ložený, vč.dopravy	t	11,50	1 850,00	21 275,00
4 583412003R	Kamenivo drcené, dovoz, rozvození, hutnění, pod odtokové žlaby + pravá strana	t	7,40	1 690,00	12 506,00
5 132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, naložení, doprava	m3	9,80	741,00	7 261,80
6 564521111R00	Drenáž, geotext.,obsyp,hutnění, před tribunou	bm	28,00	864,00	24 192,00
7 564521111R00	Drenáž, geotext.,obsyp,hutnění, svedení původní drenáže	bm	12,00	864,00	10 368,00
8 127401101R00	Výkop, napojení dešť.vody ze střechy tribuny,zásyp	soubor	1,00	5 250,00	5 250,00
9 132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4, zásyp (plánovaný a nerealiz.levý trativod)	m3	9,00	1 341,00	12 069,00
Díl: 3	Svislé a kompletní konstrukce				4 875,00
10 311311912R00	Beton prostý pro uložení žlabů, vč. dopravy	m3	1,50	3 250,00	4 875,00
Díl: 4	Vodorovné konstrukce				1 437,80
11 416021121R00	Podhledy SDK, kovová.kce CD. 1x deska RB 12,5 mm, bez izolace	m2	1,82	790,00	1 437,80
Výkaz výměr: vstup zadní - strop 1,3*1,4			1,82		
Díl: 5	Komunikace				27 758,40
12 591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopisek, dlažba přírodní, vč.obrubníků	m2	10,20	1 297,00	13 229,40
13 917712111RT5	Osazení obrub. bet. lože z kamen., včetně obrubníku 8 cm,do betonového lože	m	14,50	598,00	8 671,00
14 597072101RS1	Žlab odvodňovací ACO Drain, dl. 1000 mm,, spodní odtok	kus	1,00	1 658,00	1 658,00
15 841990130RA0	Příplatek za dořezy zámkové dlažby	soubor	1,00	4 200,00	4 200,00
Díl: 63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 761,21
16 631416211RT5	Mazanina betonová tloušťka 5 - 8 cm, Rychletuhnoucí betonová směs s vlákny	m3	0,21	13 430,00	2 761,21
Výkaz výměr: zadní vstup: 1,4*1,15*0,08			0,10		
nový sklad za dveřní v vstup: 0,8*1,2*0,08			0,08		
Díl: 8	Trubní vedení				43 542,00
17 895191111R00	Drenážní šachtice DN 400, usazení, obbetonování, napojení	kus	1,00	5 822,00	5 822,00
18 894416011R00	Odtoková šachtice s mříží ke žlabům	kus	1,00	3 790,00	3 790,00
19 898011911RA0	Kabelová chránička z PVC DN 110 mm	m	3,80	290,00	1 102,00
20 721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	33,00	566,00	18 678,00
21 721200002RA0	Kanalizace dešťová DN 125 uložení, zásyp, před tribunou	m	25,00	566,00	14 150,00
Díl: 96	Bourání konstrukcí				7 224,00
22 965200012RA0	Bourání mazanin asfaltových,výkop, hloubení pro žlaby	bm	28,00	258,00	7 224,00
Díl: 713	Izolace tepelné				22 609,86
23 631508604R	rohož, pas izolační skelná vlna; tl. 140,0 mm; , 0,036 W/mK; R = 3,850 m2K/W; obj. hmotnost 12kg/m3	m2	137,78	164,10	22 609,86
Výkaz výměr: Zastav. 137,781			137,78		
Díl: 722	Vnitřní vodovod				2 622,98
24 722264117R00	Vodoměr bytový	kus	2,00	890,00	1 780,00
25 005122010R	Přesun vodoměru - nová plomba	Soubor	1,00	842,98	842,98

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 725	Zařizovací předměty				7 790,00
26	55484450.AR Dveře sprchové skládací , dodávka, montáž Výkaz výměr: sprcha rozhodčí: 1	kus	1,00 1,00	7 790,00	7 790,00
Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady				30 965,15
27	771475014R00 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Výkaz výměr: 1NP: 70 1PP: 14,6+39,6+3,9+4,9+4,95	bm	142,95 70,00 72,95	150,00	21 442,50
28	771570012RAI Dlažba z dlaždic keramických , do tmele včetně dlažby Výkaz výměr: Chybějící dlažba v místnosti 0,10 dle: 4,97	m2	4,97 4,97	845,00	4 199,65
29	775981112R00 Lišta nerezová přechodová	Soubor	1,00	5 323,00	5 323,00
Díl: 783	Nátěry				1 969,08
30	783123310R00 Nátěr podlah syntetické dvojnásobné, včetně penetrace Výkaz výměr: 1PP sklad: 3,61 Mezipatro pod oknem: 2,3 soklík šatna: 1,41	m2	7,32 3,61 2,30 1,41	269,00	1 969,08
Díl: 784	Malby				17 199,97
31	784161401R00 Penetrace podkladu nátěrem HET Výkaz výměr: 1 NP: 292-6.76	m2	285,24 285,24	14,80	4 221,55
32	784165332R00 Malba tekutá Hetmal Plus, bílá, bez penetrace, 2x Výkaz výměr: 1 NP: 292-6.76	m2	285,24 285,24	45,50	12 978,42
Díl: M21	Elektromontáže				4 645,60
33	210803502R00 Kabel vf koaxiální VCEOY 50-2,95 mm2, příprava, montáž (byt)	m	16,00	38,10	609,60
34	421372211R00 Dodávka a montáž přívodního kabelu pro troubu, 380V, navedení do rozvaděče	soubor	1,00	2 841,00	2 841,00
35	421372211R00 Dodávka a montáž přívodního kabelu, dodávka a montáž led svítidla Výkaz výměr: Rozhodčí 1.NP: 1	soubor	1,00 1,00	1 195,00	1 195,00
Díl: M46	Zemní práce při montážích				4 606,00
36	460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	28,00	164,50	4 606,00

Stavby IZOtrade s.r.o.
Tichá 272, 742 74 Tichá
IČ: 02046768, DIČ: CZ02046768
Tel.: 603 103 332
info@izotrade.cz, www.izotrade.cz