



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název stavby: **Rekonstrukce místní komunikace v obci Třebichovice**
Číslo smlouvy objednatele:
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/18/082

1. OBJEDNATEL: **Obec Třebichovice**
se sídlem: Třebichovice 89, 273 06 Třebichovice
zastoupená: Markétou Jehličkovou, starostkou obce
IČ: 00235016
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 7525141/0100
tel.: +420 312 672 216, e-mail: obectrebichovice@seznam.cz
dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **Froněk, spol. s r.o.**
se sídlem Rakovník, Zátiší 2488, PSČ 269 01,
IČ: 47534630 DIČ: CZ47534630
bankovní spojení: ČS, a.s.
č.ú. 7769752/0800
tel.: 313 517 276, e-mail: info@fronek.cz
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 15879
dále jen „Zhotovitel“

Smluvní strany, v souladu s ustanovením bodu 20.2 smlouvy o dílo ze dne 13. 6. 2018,
uzavírají tento dodatek č. 1, dále jen „dodatek“.

1) Ve článku **V. TERMÍN PLNĚNÍ, PŘERUŠENÍ PLNĚNÍ**
se v bodě 5.1 upravuje první věta takto:

„Smluvní strany se dohodly, že Objednatel předá Zhotoviteli staveniště, které bude
způsobilé pro zahájení a provádění Díla podle této smlouvy, **dne 1. 8. 2018.**“



- 2) Všechna ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3) Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení dodatku, Zhotovitel obdrží jedno (1) dodatku.
- 4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
- 5) Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Zastupitelstvem obce Třebichovice usnesením č. 5/6VZ/2018 ze dne 3. 9. 2018.

V Třebichovicích dne

V Rakovníku dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Obec Třebichovice

Froněk, spol. s r.o.

.....
Markéta Jehličková
starostka

.....
Ing. Kamil Hrbek
prokurista