

SMLOUVA O DÍLO

Objekt č. 2: Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v k. ú. Troubelice

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele: 21/852/2

Článek 1

Smluvní strany

Objednatel: **Obec Troubelice**
se sídlem: Troubelice 352, 783 83 Troubelice
zastoupený: Ing. Bc. Ondřejem Plačkem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43 – 6831300247/0100
IČ: 00299570
DIČ: CZ00299570
Telefon: +420585032108
E-mail: starosta@troubelice.cz

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: **BAUSET CZ, a.s.**
se sídlem: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
zastoupený: Janem Korejtkem, předsedou představenstva
Ing. Josefem Cimburekem, členem představenstva
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1231
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: Jan Korejtko, předseda představenstva
Ing. Josef Cimburek, člen představenstva
technických: Petr Jansa, člen představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Č. účtu: 19-2379140217/0100
IČ: 63217139
DIČ: CZ63217139
Telefon: +420466971502
E-mail: spolecnost@bauset.cz

(dále jen **zhotovitel**)

Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku (NOZ), v platném znění se řídí tímto zákonem a na veřejnou zakázku na stavební práce touto smlouvou o dílo (dále jen „**smlouva**“).

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

Podklady pro uzavření smlouvy jsou zejména:

- a) projektová dokumentace stavby včetně soupisu prací, která byla zhotoviteli poskytnuta v zadávacím řízení,
- b) cenová nabídka včetně oceněného soupisu prací zhotovitele ze dne: 4.4.2016

Článek 3

Předmět a rozsah díla

- 3.1. Předmětem plnění této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo: „Demolice a likvidace komína na parc. č. 691/2 v k.ú. Troubelice“.
- 3.2. Součástí plnění je rovněž závazek zhotovitele:
 - a) Zhotovit práce podle stanovených technologických postupů a platných ČSN a ostatních příslušných právních předpisů, které jsou tímto pro realizaci stavby závazné.
 - b) Dodržet požadavky na kvalitu prováděných prací.
 - c) Provádět činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba.
- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za bezvadné provedení díla dohodnutou smluvní cenu.
- 3.4. Fakturovat bude zhotovitel pouze skutečně provedené práce.

Článek 4

Čas a místo plnění

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujícím termínu:
 - a) Zahájení plnění: do 15 dnů po předání staveniště
 - b) Dokončení plnění: **30.11.2016**
- 4.2. Zhotovitel zahájí činnosti vedoucí k dokončení stavby dnem předání a převzetí staveniště.
- 4.3. Pokud zhotovitel nezahájí činnosti vedoucí ke zdárnému dokončení stavby do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště ani v dodatečně přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Místo plnění: Komín na parc. č. 691/2 v k.ú. Troubelice

- 4.4. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění a na úhradu zvýšených nákladů v těchto případech:
- a) dojde-li během výstavby ke změně rozsahu a druhu prací na žádost objednatele,
 - b) nebude-li moci zhotovitel plynule pokračovat v pracích z důvodu překážek ze strany objednatele,
 - c) dojde-li k opožděnému předání staveniště.
- 4.4 Dřívější plnění je možné.

Článek 5

Cena díla

- 5.1. Celkový finanční objem díla podle čl. 3 smlouvy o dílo dle nabídky zhotovitele činí:

Cena bez DPH	395 993,00,- Kč
DPH (21%)	83 158,53,- Kč
Cena celkem s DPH	479 151,53,- Kč

V ceně jsou obsaženy všechny práce a činnosti nutné ke splnění díla, včetně případných nákladů na přípravné a dokončovací práce. Cena je dohodnuta jako celková cena maximální, nejvýše přípustná, pevná po celou dobu plnění.

- 5.2. Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.
- 5.3. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od okamžiku nabytí účinnosti změny zákonné sazby DPH povinen účtovat objednateli platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě.
- 5.4. Sjednaná cena za dílo může být upravena (zvýšena či snížena) dodatky k této smlouvě za těchto předpokladů:
- a) změnou výměr předem dohodnutých s objednatelem v průběhu realizace díla,
 - b) v případě změny daňových předpisů.
- 5.5. Všechny úpravy cen musí být v souladu s obecně platnými cenovými předpisy a podléhají smluvnímu schválení obou stran. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
- 5.6. Pokud v průběhu realizace díla dojde z nepředvídatelných důvodů ke změně rozsahu díla a nabídkové ceny, bude přesný rozsah těchto prací předem projednán s objednatelem a uveden ve stavebním deníku. Každá změna musí být odsouhlasena objednatelem jak po stránce technické, tak i po stránce finanční. Zhotovitel je povinen ke každé změně v množství nebo kvalitě prováděných prací, která je zapsána a odsouhlasena ve stavebním deníku nebo provedena samostatným zápisem, zpracovat změnový list, který je podkladem pro zpracování dodatku smlouvy.
- 5.7. Zhotovitel ocení veškeré dodatečné práce a činnosti jednotkovými cenami z oceněného soupisu prací, který je **přílohou** této smlouvy. Tam, kde nelze použít popsany způsob ocenění, bude ocenění provedeno individuální kalkulací zhotovitele s přihlédnutím k položkám katalogů směrných cen v aktuálním znění, vydávaných ÚRS Praha, a.s. Tyto kalkulace budou odsouhlaseny objednatelem.

- 5.8.** Zhotovitel na základě odsouhlaseného ocenění činností vyhotoví písemný návrh dodatku k této smlouvě. Objednatel návrh dodatku odsouhlasí nebo vznese připomínky do 14 pracovních dnů od doručení návrhu.
- 5.9.** Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované, byly předmětem díla a jsou v ceně zahrnuty.
- 5.10.** Cena díla bude snížena o práce, které nebudou objednatelem vyžadovány (méněpráce) a tedy nebudou provedeny.

Článek 6

Staveniště

- 6.1.** Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště v termínu do 14 dnů po podpisu smlouvy, včetně volného přístupu k jednotlivým objektům tak, aby zhotovitel mohl zahájit práce a plynule v nich pokračovat.
- 6.2.** Staveniště bude prosté faktických vad a práv třetích osob a bude předáno v termínu po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.
- 6.3.** O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.4.** Provozní, sociální i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a s respektováním poskytnuté projektové dokumentace.
- 6.5.** Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla.
- 6.6.** Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i oplocení staveniště nebo jiné vhodné zabezpečení.
- 6.7.** Zařízení staveniště musí být odstraněno do 5 dnů po předání a převzetí díla a staveniště musí být vyklizeno do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak.
- 6.8.** Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.
- 6.9.** Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 6.10.** Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

Článek 7

Provádění díla

- 7.1.** Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s ustanoveními této smlouvy dle poskytnuté projektové dokumentace včetně soupisu prací.
- 7.2.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru v souladu s touto smlouvou o dílo.

- 7.3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník. Během pracovní doby musí být stavební deník trvale přístupný pro zástupce objednatele. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti podstatné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla, popřípadě odstraněním vad zjištěných při kontrolní prohlídce stavby.
- 7.4. Denní záznamy budou vedeny v knize s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi u stavbyvedoucího, popř. u technického dozoru.
- 7.5. Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí popř. jeho zástupce zásadně v ten den, kdy byly potřebné záznamy provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu.
- 7.6. Stavbyvedoucí je povinen předložit technickému dozoru stavebníka (TDS) stavební deník k podpisu, popř. vzhledem k občasnosti TDS ho k tomu telefonicky vyzvat, pokud je v něm takový záznam, ke kterému je zapotřebí vyjádření TDS a to nejpozději příští den a odevzdat mu první průpis. Jestliže TDS nesouhlasí s obsahem zápisu, vyznačí to nejpozději do 3 pracovních dnů v deníku s uvedením důvodů. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.7. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí se záznamem objednatele, je povinen k záznamu do 3 pracovních dní podat vyjádření. Jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 7.8. Zápisy do stavebního deníku se provádějí v originále a dvou kopiích. Originály zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli po dokončení stavby. První kopii obdrží zhotovitel a druhou kopii objednatel.
- 7.9. Bourací práce budou prováděny dle „Technologického postupu bouracích prací“, který je součástí projektové dokumentace. V případě, že zhotovitel navrhne změnu postupu pro provádění bouracích prací, musí být předem zhotovitelem zpracován technologický postup v odpovídajícím rozsahu, který bude odsouhlasen objednatelem.
- 7.10. Postup bouracích prací bude průběžně konzultován s objednatelem, který zajistí výkon autorského dozoru autorizovaným statikem. V průběhu prací může objednatel pro některé dílčí činnosti požadovat zpracování podrobnějšího (upřesňujícího) technologického postupu zhotovitelem. Zhotovitel může použít upřesňující technologický postup až po odsouhlasení objednatelem.
- 7.11. Zhotovitel bude provádět fotodokumentaci probíhajících prací, která bude průběžně digitální formě předávána objednateli.
- 7.12. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a při nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla se bude řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a ustanoveními vyhlášek MŽP č.381/2001 Sb. a 383/2001 Sb.
- 7.13. Bezpečnost práce na staveništi:
- a) zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy,

- b) zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech lidí, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami,
 - c) pracovníci objednatele a TDS musejí být zhotovitelem proškoleni o bezpečnosti a pohybu na staveništi,
 - d) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla, je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.
 - e) zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn v souladu s platnou legislativou nebo nad její rámec určit pro realizaci prací koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). Objednatel, koordinátor BOZP a zhotovitel jsou při své činnosti vázáni povinnostmi dle obecně závazných právních předpisů, zejména § 14 a násl. zákona č.309/2006 Sb., v platném znění. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP plnou součinnost.
- 7.14** Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

Článek 8

Kvalita díla

Zhotovitel se zavazuje, že vlastnosti zhotoveného a předávaného díla budou ve shodě s požadavky:

- a) platných právních předpisů,
- b) této smlouvy (včetně souvisejících dokumentů a příloh),
- c) platných českých technických norem relevantních pro předmět díla.

Článek 9

Předání a převzetí díla

- 9.1.** Dílo bude provedeno s veškerou péčí a odborností, bude předáno kompletní a bez závad v rozsahu a v termínech stanovených touto smlouvou, a to osobně odpovědnému pracovníkovi objednatele na základě předávacího protokolu.
- 9.2.** Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání veškerých dokladů, atestů, prohlášení o shodě a dalších předpisů, a dokladů o průkazných a kontrolních zkouškách.
- 9.3.** Zhotovitel vyzve písemně minimálně 3 dny před ukončením díla objednatele k převzetí plnění.
- 9.4.** Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů po obdržení výzvy zhotovitele. Objednatel se zavazuje přejímání ve zmíněné lhůtě zahájit, řádně v něm pokračovat a bez zbytečného odkladu je dokončit, a to nejpozději do 14 dnů od zahájení.

- 9.5. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění pracovníci obou smluvních stran. Zápis bude případně obsahovat též soupis zjištěných vad a způsob a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění.
- 9.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla. Existence jiných vad není důvodem k tomu, aby objednatel převzetí díla odmítl. Vadou se přitom rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy.

Článek 10

Subdodavatelé

- 10.1. Zhotovitel není oprávněn předat stavbu jako celek jinému subdodavateli.
- 10.2. Subdodavatelem stavby bude firma Ing. Tomáš Jehlička, která zajistí práce v rozsahu geodetické práce.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn při stavbě využívat dalšího subdodavatele pouze se souhlasem objednatele.
- 10.4. Zhotovitel předloží objednateli doklady k prokázání splnění kvalifikace subdodavatele (kvalifikační dokumentace). Kvalifikační dokumentace bude předložena v rozsahu poskytnutých údajů tak, jak zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace.
- 10.5. Zhotovitel je povinen v průběhu plnění, dle této smlouvy a po splnění smlouvy postupovat podle § 147a odst. 4 a 5 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 11

Placení a fakturace

- 11.1. Zhotovitel po předání díla nebo jeho části v souladu s touto smlouvou o dílo je povinen vystavit fakturu za dílo a do 15 (patnácti) pracovních dnů doporučeně objednateli odeslat za dílo ve dvojím vyhotovení. Tato faktura je splatná do **30 dnů** ode dne jejího doručení a povinně, v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty, obsahuje označení faktura a její číslo, název a sídlo zhotovitele a objednatele s jejich dalšími identifikačními údaji, označení smlouvy a částku k fakturaci a další údaje povinné podle uvedených právních předpisů.
- 11.2. Zhotovitel je povinen, fakturu, doklady „Předávací protokol“ apod., označit číslem smlouvy objednatele. Objednatel může fakturu vrátit v případě, kdy obsahuje nesprávné nebo neúplné cenové a jiné údaje. Toto vrácení musí proběhnout do konce lhůty splatnosti faktury. V takovém případě vystaví zhotovitel novou fakturu s novou lhůtou splatnosti, kterou je povinen doručit objednateli do 5 (pěti) pracovních dnů ode dne doručení oprávněně vrácené faktury.
- 11.3. Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy.
- 11.4. Platba bude probíhat až do výše 90% ceny plnění zakázky. Zbývajících 10% bude na faktuře uvedeno jako pozastávka a bude uhrazeno až po předání a převzetí hotového díla a po odstranění poslední vady zapsané v protokolu o předání a převzetí hotového díla.

- 11.5.** Úhrada za plnění dle této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále zákon o DPH).
- 11.6.** Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatel takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

Článek 12

Odpovědnost za vady díla

- 12.1.** Zhotovitel poskytne na dílo, které je předmětem této smlouvy, záruku:
- a)** na provedení hutněných zásypů **60 měsíců**.
 - b)** na ostatní práce (zaslepení přeložek inženýrských sítí) **60 měsíců**
- od podepsání písemného protokolu o předání a převzetí předmětu díla bez vad.
- 12.2.** Záruka spočívá v tom, že po dobu záruční lhůty bude mít dílo vlastnosti stanovené projektem nebo ČSN a Technickými specifikacemi s přihlédnutím k běžnému opotřebením a že zhotovitel bezplatně odstraní všechny vady vytknuté při reklamačním řízení.
- 12.3.** Veškeré vady při provádění díla zjištěné objednatelem budou písemně oznámeny zhotoviteli ihned, nejpozději do 7 dnů od zjištění vady. Zhotovitel je povinen vady bezúplatně odstranit.
- 12.4.** Termín zahájení k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby po jejich nahlášení bude maximálně 7 dní, (dovolí-li to povětrnostní podmínky).
- 12.5.** Ručení zhotovitele zaniká před uplynutím záruční lhůty, jestliže konstrukce a práce zhotovitele jsou objednatelem nebo třetí osobou používány nebo jinak zatěžovány, než bylo uvažováno ve schváleném projektu nebo než je obvyklé.
- 12.6.** Zhotovitel neručí za škody vzniklé na provedeném díle v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev nebo sedáním zásypů, které neprováděl.

Článek 13

Smluvní pokuty

- 13.1.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem dokončení plnění ve výši **0,05 %** z celkového finančního objemu plnění za každý i započatý den prodlení.
- 13.2.** Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu za prodlení s termínem odstranění vad ve výši **1.000,- Kč** za každý i započatý den prodlení.
- 13.3.** Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z fakturované částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením faktury.
- 13.4.** Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody.

- 13.5.** Strana povinná k uhrazení smluvní pokuty je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

Článek 14

Pojištění zhotovitele

- 14.1.** Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu jím způsobenou třetí osobě v minimální výši odpovídající hodnotě díla a navíc možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí. Pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
- a) způsobené provozní činností,
 - b) způsobené vadným výrobkem,
 - c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami
 - d) vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitostí,
 - e) vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 14.2.** Zhotovitel prohlašuje, že po dobu plnění díla má sjednáno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemocí z povolání svých pracovníků.
- 14.3.** Pojištění dle předchozích obou odstavců se v plné míře vztahuje i na subdodavatele.
- 14.4.** Doklady o pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli do 5 pracovních dnů po výzvě objednatele.
- 14.5.** Nepředložení dokladů zhotovitelem o pojištění, dle předchozích odstavců ani v dostatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
- 14.6.** Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

Článek 15

Další ujednání

- 15.1.** Přerušení postupu prací z pokynu objednatele, případně vinou objednatele, bude mít za následek posun termínu plnění o dobu přerušení případně o dohodnutou dobu.
- 15.2.** Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel bude v prodlení s dokončením stavby, nebo pokud kvalita prací nebude odpovídat příslušným normám a předpisům a/nebo pokud bude v průběhu stavby podstatným způsobem porušena smlouva o dílo, bez nároku na náhradu škody nebo ušlého zisku pro druhou stranu.
- 15.3.** Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu § 2, odst. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě v platném znění.
- 15.4.** Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

- 15.5. Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

Článek 16

Závěrečná ujednání

- 16.1. Smluvní strany se dohodly, že případné spory vzniklé ze závazků sjednaných touto smlouvou budou přednostně řešit vzájemným jednáním.
- 16.2. Pokud vznikne zhotoviteli změnou nebo zrušením smlouvy ze strany objednatele prokazatelná škoda, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli prokazatelnou rozpracovanost v souladu se soupisem prací. Rozpracované dílo bude předáno objednateli.
- 16.3. Změny a doplňky této smlouvy lze provádět pouze vzestupně číslovanými, písemnými oboustranně dohodnutými dodatky, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.
- 16.4. V ostatním se řídí práva a povinnosti smluvních stran ustanovením zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů.
- 16.5. Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.
- 16.6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
- 16.7. Oceněný soupis prací, který je nedílnou **přílohou** smlouvy.
- 16.8. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha: Oceněný soupis prací – výkaz výměr

Za zhotovitele :

V Pardubicích dne: 3.5.2016

Za objednatele :

V Troubelicích dne : 11-05- 2016

BAUSET CZ, a.s.

Nemošická 1495


530 02 Pardubice ⑭

IČ: 63217139 • DIČ: CZ63217139

Jan Korejtko, předseda představenstva

Ing. Josef Cimburek, člen představenstva

Ing. Ondřej Plačko



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Bourací práce - komín Troubelice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: **9.2.2016**

IČ:

DIČ:

IČ:

63217139

DIČ:

CZ63217139

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

395 993,00

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	395 993,00	21,00 %	83 158,53
	0,00	15,00 %	0,00

Cena s DPH

v CZK

479 151,53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bourací práce - komín Troubelice

Místo:

Datum: 9.2.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady soupisu celkem	395 993,00
HSV - Práce a dodávky HSV	363 393,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	202 896,43
997 - Přesun sutě	160 496,57
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	32 600,00
VRN3 - Zařízení staveniště	13 800,00
VRN9 - Ostatní náklady	18 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bourací práce - komín Troubelice

Místo:

Datum: 9.2.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

BAUSET CZ, a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

395 993,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				363 393,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				202 896,43	

16	K	941121112	Montáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	114,400	94,90	10 856,56	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PP: Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m

VV: 13*(3+5,8) 114,400

17	K	941121212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému těžkému s podlahami š 1,5 m v 20 m za první a ZKD den použití	m2	1 601,600	1,43	2 290,29	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	-----------	------	----------	----------------

PP: Montáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1112

VV: 114,4*14 1 601,600

18	K	941121812	Demontáž lešení řadového trubkového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š do 1,5 m v do 20 m	m2	114,400	55,50	6 349,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------	----------------

PP: Demontáž lešení řadového trubkového těžkého pracovního s podlahami z fošen nebo dílců min. tl. 38 mm, s provozním zatížením tř. 4 do 300 kg/m2 šířky tř. W15 přes 1,5 do 1,8 m, výšky přes 10 do 20 m

1	K	981331111	Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním	m3	49,702	3 690,00	183 400,38	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	----	--------	----------	------------	----------------

PP: Demolice vysokých komínů a věží z cihelného zdiva postupným rozebíráním

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny jsou stanoveny na měrnou jednotku MJ skutečného objemu konstrukcí.

VV: 1,50*2,80*13,0 54,600

VV: -3,14*0,20*0,20*13,0*3 -4,898

VV: Součet 49,702

D	997		Přesun sutě				160 496,57	
---	-----	--	-------------	--	--	--	------------	--

6	K	997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot	t	109,344	96,00	10 497,02	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	-----------------------------------	---	---------	-------	-----------	----------------

PP: Nakládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění

2	K	997006005	Drcení stavebního odpadu z demolice ze zdiva z cihel a kamene s dopravou do 100 m a naložením	t	108,344	71,30	7 724,93	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP: Drcení stavebního odpadu z demolice s dopravou na vzdálenost do 100 m a naložením do drtícího zařízení ze zdiva cihelného, kamenného a smíšeného

3	K	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	108,344	135,00	14 626,44	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	---	---------	--------	-----------	----------------

PP: Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

Poznámka k souboru cen:
1. Pro volbu ceny je rozhodující dopravní vzdálenost těžiště skládky a podrovné plochy objektu.

4	K	997006551	Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění	t	108,344	10,40	1 126,78	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	---	---	---------	-------	----------	----------------

PP: Hrubé urovnání sutí na skládce bez zhutnění

21	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	109,344	1 010,00	110 437,44	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	---------	----------	------------	----------------

PP: Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 9 do 12 m

19	K	997013312	Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	13,000	398,00	5 174,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------	----------------

PP: Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky přes 10 do 20 m

20	K	997013322	Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použití	m	182,000	58,10	10 574,20	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

PP: Shoz sutí montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu k ceně -3312

VV: 13*14 182,000

12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,000	221,00	221,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	----------------

PP: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,500	9,84	14,76	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--	---	-------	------	-------	----------------

PP: Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

11	K	997013803	Poplatek za uložení železného odpadu	t	1,000	100,00	100,00	CS ÚRS 2016 01
----	---	-----------	--------------------------------------	---	-------	--------	--------	----------------

PP: Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z keramických materiálů

D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				32 600,00	
---	-----	--	-----------------------------	--	--	--	-----------	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN3	Zařízení staveniště				13 800,00	
14	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště						
D		VRN9	Ostatní náklady				18 800,00	
15	K	091002000	Ostatní náklady související s objektem - zakrytí střechy	kpl	1,000	18 800,00	18 800,00	CS ÚRS 2016 01
PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů ostatní náklady související s objektem						