

## DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen občanský zákoník)

### „Přístavba nového oddělení MŠ Újezd“

mezi:

Objednatel: se sídlem	Obec Újezd Újezd č.p. 83, 783 96 Újezd
Zastoupený ve věcech smluvních:	Petr Přichystal, starosta
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu:	153150448/0300
IČ:	00299618
DIČ:	CZ00299618

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

Zhotovitel: se sídlem zastoupeným	Hroší stavby Morava a.s. Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo Ing. Radimem Vankem, členem představenstva nebo Richardem Tláskalem, členem představenstva CZ28597460
IČ: 28597460	DIČ:
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
č. ú.:	43-4989500207/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo Ing. Radim Vanek, člen představenstva nebo Richard Tláskal, člen představenstva
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Společnost je zapsána	Ing. Libor Sedláček, stavbyvedoucí u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B10124

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

Výše uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo, kterým se mění a doplňují následující ustanovení smlouvy o dílo s názvem „Přístavba nového oddělení MŠ Újezd“ ze dne 15.7.2020 (dále jen „smlouva o dílo“):

**V.**  
**Platební podmínky**

Dohodou smluvních stran se vypouštějí ze smlouvy o dílo následující body:

- 5.4 Dílčí faktury budou vystavovány až do výše 90 % nabídkové ceny díla bez DPH.
- 5.5 Zbývajících 10 % ceny díla bude vyúčtováno konečnou fakturou po úspěšném předání a převzetí dokončeného díla a odstranění všech vad a nedodělků, které jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a po vydání kolaudačního souhlasu.

Dohodou smluvních stran se doplňuje do smlouvy o dílo následující ujednání:

Faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou zhotoviteli hrazeny až do výše 90 % celkové ceny dle smlouvy o dílo je jejich dodatků. Výše zadržovaných plateb (pozastávky) činí 10 % z celkové ceny díla. Zadržené platby budou uvolněny po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků na základě písemné žádosti zhotovitele doručené objednateli.

**XV.**  
**Závěrečná ustanovení**

Veškerá ostatní ustanovení smlouvy, neupravená dodatkem č.2, se nemění a zůstávají v platnosti.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.2 přečetly a jeho obsahem souhlasí. Dále prohlašují, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, prosté omylů. Tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.

V Újezdě dne 15.02.2021

V Olomouci dne 15.02.2021



**Hroší stavby Morava a.s. (48)**  
Průmyslová 955/4  
779 00 Olomouc Holic  
IČO: 28597460 DIČ: CZ28597460  
t 420 581 695 111 hrosimorava.cz

.....  
Petr Přichystal  
starosta

.....  
Ing. Radím Vanek  
člen představenstva