

„Oprava ulice Růžové ve Valči – etapa1 – dodatek č.3“

uzavřený v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanský zákoník)

Objednatel:

Obec Valeč, zastoupená starostou Alešem Kubískem
se sídlem Náměstí 119, 364 55 Valeč
tel: 606 102 064
e-mail: starosta@valec.cz
bankovní spojení: ČNB
č.ú.: 94-6118341/0710

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Aleš Kubísek
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Ing. Tomáš Petr

Zhotovitel:

TOMAN-inženýrské sítě a.s.
se sídlem: Slovanská alej 28, 326 00 PLZEŇ
IČO: 26375036
tel: 773586009
e-mail: toman.is@seznam.cz
bankovní spojení: 107-1042270257/0100

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Leo Peterka, Mgr Vlasta Peterková
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: Leo Peterka

smluvní strany uzavírají tímto v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník níže
uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo „Oprava ulice Růžové ve Valči – etapa1“ ze dne 28.8.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne
29.8.2018 a dodatku č.2 ze dne 21.12.2018

A.

Čl. V Cena díla se v odst. 5.1. doplňuje:

Finanční a věcný rozsah prací se mění dle změnového listu ZL1, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.
Celková cena díla se snižuje o:

====10 023,56 Kč bez DPH, ===12 128,50 Kč s 21% DPH.

Smluvní strany se zároveň dohodli, že zbývající práce (mimo etapu 2018 vymezenou dodatkem č.1) nebudou
z důvodu nezajištění finančních prostředků prováděny a smlouva je tímto ukončena.

Ostatní části smlouvy o dílo „Oprava ulice Růžové ve Valči – etapa1“ ze dne 28.8.2018 zůstávají nezměněny.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po
jednom.

Ve Valči dne 4.3.2019

Aleš Kubísek
(objednatel)

OBEC VALEČ
Náměstí 119
364 55 Valeč

Ve Valči dne 4.3.2019

Leo Peterka, Mgr Vlasta Peterková
(zhotovitel)

TOMAN
inženýrské sítě a.s.
Plzeň, Slovanská alej 28, PSČ 326 00
IČ: 26375036, DIČ: CZ26375036