



PŘÍKAZNÍ SMLOUVA Č. 15772017 DODATEK č. 1

Smluvní strany, se v souladu s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, dohodly a uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy.

1. Příkazce

Název	Obec Veřovice
Sídlo	Veřovice 70, 724 73 Veřovice
Zastoupený:	Martinem Fojtíkem – starostou obce
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu:	1760025379/0800
IČ:	00298531
DIČ:	CZ00298531

2. Příkazník

Název obchodní firmy	AP INVESTING, s. r. o.
Sídlo	Palackého 12, 612 00 Brno
Zastoupený:	Ing. Stanislavem Jelínkem – jednatelem společnosti
Spisová značka:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.
Číslo účtu:	1096410227/0100
IČ:	60712121
DIČ:	CZ60712121

V souladu se zněním příkazní smlouvy č. 15772017, čl. VIII. se smluvní strany dohodly na vypracování a podpisu dodatku č. 1 k příkazní smlouvě a to z důvodu významné změny rozsahu plnění zhotovitele stavby a prodloužení lhůty výstavby o 2 měsíce, nutnosti projednání prodloužení stavebního povolení a zvýšených požadavků na administraci projektu souvisejících s řešením 16 změnových listů zhotovitele, z nichž vzešla potřeba na uzavření 18 dodatků smlouvy se zhotovitelem stavebních prací. Veškeré změny bylo dále nutné projednat na Státním fondu životního prostředí ČR. Dále příkazník zajistil poskytnutí právních a poradenských služeb v rámci auditu z Ministerstva financí.

„Kanalizace a ČOV obce Veřovice“

I. Předmět smlouvy – se nemění

II. Práva a povinnosti příkazníka – se nemění

III. Odměna a náhrada nákladů – mění se následovně

1. Celková odměna za Služby dle článku I.1 této smlouvy je stanovena ve výši 3 957 248,- Kč bez DPH.
2. Odměna dle předchozího článku zahrnuje vynaložené náklady příkazníka na provedení celého předmětu dle této smlouvy a dle dodatku č.1 a náklady na cestovné. V odměně nejsou zahrnuty náklady na speciální znalecké posudky, které si vyžádá příkazce.
3. Odměna je splatná na základě faktur, jejichž přílohou bude popis poskytnutých Služeb, za které náleží příkazníkovi odměna, přičemž příkazník bude odměnu fakturovat po částech dle následujících pravidel:
 - a) část celkové odměny ve výši 480 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.1 (**Příprava a kompletace podkladů pro ROPD**) této smlouvy bude uhrazena následujícím způsobem: po předání podkladů k ROPD na Státní fond životního prostředí ČR bude vystavena faktura ve výši 50% z odměny za provedení činnosti Příprava a kompletace podkladů pro ROPD dle tohoto článku, faktura na zbylých 50% z této odměny bude vystavena po vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění;
 - b) původní část celkové odměny ve výši 2 189 000,- Kč + DPH za činnosti dle článku I. 1.2 (**Výkon technického dozoru investora**) se navyšuje o 182 416,- Kč + DPH na konečnou odměnu ve výši 2 371 416,- Kč + DPH. Navyšení odměny o částku ve výši 182 416,- Kč + DPH představuje poměrnou část odměny rovnající se prodloužení výstavby z původních 24 měsíců na současných 26 měsíců a změny rozsahu prací. Částka 182 416,- Kč + DPH bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem. Na konci 25. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 91 208,- Kč + DPH a na konci 26. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 91 208,- Kč + DPH. Fakturační podmínky pro úhradu původní výše odměny až do uhrazení částky ve výši 2 189 000,- Kč + DPH zůstávají v platnosti dle podmínek uzavřených v příkazní smlouvě č. 15772017. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady.
 - c) původní část celkové odměny ve výši 290 000,- Kč + DPH za činnosti dle článku I. 1.3 (**Výkon investičního dozoru investora**) se navyšuje o 24 166,- Kč + DPH na konečnou odměnu ve výši 314 166,- Kč + DPH. Navyšení odměny o částku 24 166,- Kč + DPH představuje poměrnou část odměny rovnající se prodloužení výstavby z původních 24 měsíců na současných 26 měsíců a změny rozsahu prací. Částka 24 166,- Kč + DPH bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem. Na konci 25. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 12 083,- Kč + DPH a na konci 26. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 12 083,- Kč + DPH. Fakturační podmínky pro úhradu původní výše odměny až do uhrazení částky ve výši 290 000,- Kč + DPH zůstávají v platnosti dle podmínek uzavřených v příkazní smlouvě č. 15772017. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;
 - d) původní část celkové odměny ve výši 620 000,- Kč + DPH za činnosti dle článku I. 1.4 (**Výkon činnosti koordinátora BOZP**) se navyšuje o 51 666,- Kč + DPH na konečnou odměnu ve výši 671 666,- Kč +

DPH. Navýšení odměny o částku 51 666,- Kč + DPH představuje poměrnou část odměny rovnající se prodloužení výstavby z původních 24 měsíců na současných 26 měsíců. Částka 51 666,- Kč + DPH bude uhrazena postupně na základě dílčích faktur, a to následujícím způsobem. Na konci 25. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 25 833,- Kč + DPH a na konci 26. měsíce výstavby bude vystavena faktura na částku 25 833,- Kč + DPH. Fakturační podmínky pro úhradu původní výše odměny až do uhrazení částky ve výši 620 000,- Kč + DPH zůstávají v platnosti dle podmínek uzavřených v příkazní smlouvě č. 15772017. Smluvní strany se dohodly, že k těmto datům dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem budou vystaveny faktury – daňové doklady;

- e) část celkové odměny ve výši 120 000,- Kč + DPH dle článku I. 1.5 (**Závěrečné vyhodnocení akce**) této smlouvy bude uhrazena po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí. Smluvní strany se dohodly, že k tomuto datu dochází k uskutečnění dílčího zdanitelného plnění a příkazníkem bude vystavena faktura – daňový doklad.
4. Splatnost faktur je sjednána na 14 kalendářních dnů od data doručení příkazci. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí kalendářní den po jejím odeslání. Příkazce je povinen uhradit fakturované částky na účet příkazníka uvedený ve vystavené faktuře.
5. Jednotlivé faktury - daňové doklady - budou obsahovat náležitosti stanovené podle příslušných zákonných předpisů a zejména o tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresy jejich sídla, IČO, DIČ, identifikaci podle OR
 - číslo smlouvy
 - číslo faktury
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu
 - označení předmětu plnění
 - fakturovanou částku bez DPH, DPH a vč. DPH
 - razítko a podpis oprávněné osoby

IV. Termíny a místo plnění – mění se následovně

1. Předpokládaný termín zahájení plnění je ihned po podpisu smlouvy.
2. Předpokládaný termín realizace stavby je v délce 26 měsíců.
3. Výkony technického dozoru investora, investičního dozoru a koordinátora BOZP budou poskytovány po dobu realizace projektu a budou vyplývat ze smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby.
4. Činnost příkazníka bude ukončena po předání podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce na Státní fond životního prostředí.
5. Místo plnění: k. ú. obce Veřovice, provozovna příkazníka a případně další místa související s poskytováním požadovaných služeb dle této smlouvy.

V. Práva a povinnosti příkazce – se nemění

VI. Platnost smlouvy – se nemění

VII. Záruky – se nemění

VIII. Závěrečná ustanovení – se nemění

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy obsahuje celkem čtyři strany a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž příkazce i příkazník obdrží každý po jednom výtisku.

Tento dodatek č. 1 příkazní smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Veřovice svým usnesením č. 24/7 ze dne 18.8.2020.

Ve Veřovicích dne 19. 8. 2020



Obec Veřovice
Martin Fojtík, starosta



V Brně dne 26. 8. 2020



AP INVESTING, s. r. o.
Ing. Stanislav Jelínek, jednatel

