

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24.10.2022 na zhotovení „Projektové dokumentace“  
suché retenční nádrže poldru u ulice Na Chabovci

### Smluvní strany:

- 1. Objednatel:** **Obec Vřesina**  
Sídlo/adresa: 21. dubna 247/1, 747 20 Vřesina
- Zastoupen:** **Mgr. Bohuslavou Krupovou, starostkou**  
**tel.:** 724 189 242  
**email:** starosta@obec-vresina.cz
- IČO:** 00635545  
**DIČ:** CZ00635545

(dále jen „objednatel“)

a

- 2. Zhotovitel:**  **VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.**  
Sídlo: Boženy Němcové 975/1, 794 01 Krnov
- Zastoupen:** **Ing. Roman Przybyla, jednatel**  
**tel.:** 724 750 584  
**email:** przybyla@vodoprojekty-jhp.cz
- IČO:** 11697369  
**DIČ:** CZ11697369

(dále jen „zhotovitel“)

### Čl. I

- Čl. II smlouvy o dílo se doplňuje o následující činnost:
  - Geodetické doměření lokality návrhu rekonstrukce kanalizace v úseku křižovatky ulice Na Chabovci a Krátká
  - Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce kanalizace v úseku křižovatky ulice Na Chabovci a Krátká
  - Vypracování projektové dokumentace přeložení optického/metalického kabelu CETIN v úseku návrhu suché retenční nádrže
- Čl. III bod 1 smlouvy o dílo se mění takto: Zhotovitel se zavazuje předat dílo specifikované v této smlouvě objednateli v následujících lhůtách
  - Odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů a správců IS a všech dojednaných průzkumů do **31.7. 2023** ve 3 paré (v den předání bude sepsán protokol o předání)
  - Předání PD v rozsahu provádění stavby do 3 měsíců od vydání společného povolení
- Čl. IV bod 1 cena za realizaci předmětu smlouvy se upravuje na **618 000 Kč bez DPH**

4. Čl. IV bod 3 se upravuje následovně: Cena díla bude uhrazena na základě 2 faktur – daňových dokladů, kdy první fakturu je Dodavatel oprávněn vystavit nejdříve následující pracovní den poté, kdy dojde k podpisu Protokolu oběma smluvními stranami po odevzdání projektové dokumentace pro společné povolení, včetně stanovisek dotčených orgánů a správců IS a všech dojednaných průzkumů ve výši 460 000 Kč bez DPH a druhou fakturu nejdříve následující pracovní den poté, kdy dojde k podpisu Protokolu oběma smluvními stranami po předání PD v rozsahu provádění stavby ve výši 158 000 Kč bez DPH.

#### Čl. II


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Jeden stejnopis obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
3. Tento dodatek byl schválen Radou obce Vřesina dne 12. dubna 2023 usnesením č. 17/9.

Ve Vřesině dne 19. dubna 2023

Ve Vřesině dne 19. dubna 2023

Objednatel:

Zhotovitel:



  
.....  


**Mgr. Bohuslava Krupová, starostka**  
Obec Vřesina



**Ing. Roman Przybyla, jednatel**  
VODOPROJEKTY-JHP s.r.o.