



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Dodatek č. 5 smlouvy o dílo č. 01/384-17

Objednatel

Název: Obec Vršovice
Sídlo: Vršovice 74, 440 01 Louny
Zastoupené: Pavlína Adamová, starostka obce
Bankovní spojení: Česká národní banka
č. účtu 94-6912481/710
IČO: 00831841
E-mail: obecvrsovice@obecvrsovice.cz; starosta@obecvrsovice.cz
Telefon: +420 415 676 120; +420 777 975 294

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel

Název: Společnost PRESSKAN a BAK – Vršovice – likvidace splaškových vod
sídlo: Vápenice 2974/13, 796 01 Prostějov
zastoupený: Ing. Robert Nevrlý, předseda správní rady, statutární ředitel
Bankovní spojení: Komerční banka
Číslo účtu: 107-8215210247/0100
IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 5845

(dále jen Zhotovitel)

uzavřeli dle ustanovení § 2586 a násl. cit. Občanského zákoníku (zákona č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů), dodatek smlouvy o dílo č. 01/384-17 ze dne 4.1.2017 tohoto znění:



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

I.

Na základě smlouvy o dílo ze dne 4.1.2017 s přihlédnutím k dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20.9.2017, dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 20.10.2017, dodatku č. 4 ze dne ... se smluvní strany dohodly takto:

Po dokončení a předání stavby „Vršovice – Likvidace splaškových vod“ na základě geodetického zaměření vypracovaného firmou GEO MOST dne 19.11.2017 č. zak. 37/2017, se stanovuje konečná cena za dílo - vícepráce mimo dotaci. Změnový list č. 4 a rozpočet je nedílnou součástí tohoto dodatku. Finanční rozdíl tohoto dodatku je +68.532,64 Kč bez DPH.

Rekapitulace ceny:

Základní cena dle SoD	9.847.469,73 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 2	+ 77.072,84 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 3	+ 261.499,30 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 4	- 8.300,69 Kč (bez DPH)
Dodatek č. 5	+ 68.532,64 Kč (bez DPH)
	<u>10.246.273,82 Kč (bez DPH)</u>

II.

Tato změna smlouvy o dílo je v souladu s § 222 odst. 4 b zák. č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek.

III.

Změnu ceny, obsahu smlouvy o dílo a uzavření tohoto dodatku odsouhlasilo zastupitelstvo obce na svém zasedání dne 21.12.2017 usnesením č. 53/2017.

VI.


Ostatní ujednání výše zmíněné smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti i pro tento dodatek. Dodatek č. 5 je vystaven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Platnost a účinnost tohoto dodatku nastává dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Vršovicích dne 28. 12. 2017



za objednatele
Pavlína Adamová
starostka obce

PRESSKAN system, a.s.
Vápenice 2974/13
796 01 PROSTĚJOV
IČ: 607 43 824
DIČ: CZ60743824 ②



za zhotovitele
Ing. Robert Nevrlý
statutární ředitel

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: Vřovice - likvidace splaškových vod
Objekt: 07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - Dodatek č. 3 a 5
Změnový list č. 2 a 4
KSO: 827 29 1
Místo: Vřovice okr. Louny
Objednatel: Obec Vřovice
Zhotovitel: Sružení PRESSKAN a BAK - Vřovice - likvidace splaškových vod
Vápenice 2974/13, 796 00 Prostějov
Projektant: Ing. Robert Klement
Poznamka:

CC-CZ: 4. 7. 2016
Datum: 831841
IČ: 60743824
DIČ: CZ60743824
IČ: 13362887
DIČ:

Cena bez DPH

330 031,94

DPH	základní složka	Základní částka	Sazba daně	Výše daně
0,00	0,00	21,00%	89 306,71	0,00
0,00	0,00	15,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	21,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	15,00%	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00

Cena s DPH V CZK 399 338,65

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vřovice - likvidace splaškových vod
Objekt: 07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - Dodatek č. 3 a 5
Místo: Vřovice okr. Louny
Začarovatel: Obec Vřovice
Uchazeč: Sružení PRESSKAN a BAK - Vřovice - likvidace splaškových vod
Datum: 4. 7. 2016
Projektant: Ing. Robert Klement

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem		330 031,94
HSV - Práce a dodávky HSV		330 031,94
1 - Zemní práce		127 810,79
4 - Vodotrubné konstrukce		8 328,82
5 - Komunikace pozemní		2 581,49
8 - Trubní vedení		185 889,71
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		663,24
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		630,63

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vřovice - likvidace splaškových vod
Objekt: 07/2016_DP - domovní tlakové přípojky - Dodatek č. 3 a 5
Místo: Vřovice okr. Louny
Datum: 4. 7. 2016
Zadavatel: Obec Vřovice
Projektant: Ing. Robert Klement
Smlouva: Smlouva o dílo
Účel: Smlouva o dílo

SOUHRN PRÁKOVANÍ A DOK. VÝPOČET *UKRÁDEK SPRAVOVÁNÍ DOK.														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	fakturační Zl.č. 2 10/2017	fakturační Zl.č. 3	fakturováno od začátku	zbylá fakturovat		
Náklady soupisu celkem														
D HSV														
D	Práce a dodávky HSV													
D	1	Zemní práce												
1	K	121112112	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé sklady nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	12,850	299,03	3 842,50 CS ÚRS 2016 01		12,85	3 842,50	0,00	0,00		
		121112112	Sejmutí ornice ručně s vodorovným přemístěním do 50 m na dočasné či trvalé sklady nebo na hromady v místě upotřebení tloušťky vrstvy přes 150 mm	m3	13,852	299,03	4 142,16							
2	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo spaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,850	31,67	407,01 CS ÚRS 2016 01		12,85	407,01	0,00	0,00		
3	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdňovacím kolečkem na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny tř. 1 až 4	m3	12,850	72,60	932,88 CS ÚRS 2016 01		12,85	932,88	0,00	0,00		
4	K	162201219	Vodorovné přemístění výkopku stavebním kolečkem s vyprázdňovacím kolečkem na hromady nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny Příplatek k ceně za každých dalších 10 m	m3	12,850	66,14	849,85 CS ÚRS 2016 01		12,85	849,85	0,00	0,00		
5	K	181301105	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	25,200	65,88	1 660,24 CS ÚRS 2016 01		25,20	1 660,24	0,00	0,00		
		181301105	Rozprostření a urovňování ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1,5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm	m2	27,166	65,88	1 789,70					1 789,70		
6	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně stažení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	25,200	13,73	345,92 CS ÚRS 2016 01		25,20	345,92	0,00	0,00		
		181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně stažení parkového v rovině nebo na svahu do 1,5	m2	27,166	13,73	372,99							
7	M	005724700	Ghiv plochy směsí třezní bolemi dbyšle 25 kg univerzální	kg	0,640	77,21	48,71 CS ÚRS 2016 01		48,71	48,71	0,00	0,00		
8	K	113107142	Odstavení podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na sklady na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živých, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4,800	69,47	333,44 CS ÚRS 2016 01		4,80	333,44	0,00	0,00		
9	K	113106151	Rozebírání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na sklady na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kamenniva	m2	0,000	44,03	0,00 CS ÚRS 2016 01		0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

18	K	132201209	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	62,500	8,02	501,38 CS ÚRS 2016 01	62,50	501,38	0,00	0,00	62,50	501,38	0,00	0,00
		132201209	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	67,375	8,02	540,35			67,38	540,35			67,38	540,35
19	K	132301201	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	20,900	206,19	4 309,29 CS ÚRS 2016 01	20,90	4 309,29	0,00	0,00	20,90	4 309,29	0,00	0,00
		132301201	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	22,530	206,19	4 645,46			22,53	4 645,46			22,53	4 645,46
20	K	132301209	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	20,900	17,39	363,47 CS ÚRS 2016 01	20,90	363,47	0,00	0,00	20,90	363,47	0,00	0,00
		132301209	Hroubení zapažených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	22,530	17,39	391,80			22,53	391,80			22,53	391,80
21	K	133101101	Hroubení zapažených i nezapažených řádket s příhradným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	0,000	193,51	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	K	133201101	Hroubení zapažených i nezapažených řádket s příhradným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	2,200	329,88	725,74 CS ÚRS 2016 01	2,20	725,74	0,00	0,00	2,20	725,74	0,00	0,00
23	K	133201109	Hroubení zapažených i nezapažených řádket s příhradným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	2,200	46,62	102,56 CS ÚRS 2016 01	2,20	102,56	0,00	0,00	2,20	102,56	0,00	0,00
24	K	133301101	Hroubení zapažených i nezapažených řádket s příhradným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	2,100	484,75	1 017,97 CS ÚRS 2016 01	2,10	1 017,97	0,00	0,00	2,10	1 017,97	0,00	0,00
25	K	133301109	Hroubení zapažených i nezapažených řádket s příhradným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	2,100	73,35	154,04 CS ÚRS 2016 01	2,10	154,04	0,00	0,00	2,10	154,04	0,00	0,00
26	K	131101101	Hroubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3	m3	13,520	45,84	619,74 CS ÚRS 2016 01	13,52	619,74	0,00	0,00	13,52	619,74	0,00	0,00
27	K	131201101	Hroubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	25,800	82,56	2 130,03 CS ÚRS 2016 01	25,80	2 130,03	0,00	0,00	25,80	2 130,03	0,00	0,00
28	K	131201109	Hroubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 3	m3	25,800	7,13	184,06 CS ÚRS 2016 01	25,80	184,06	0,00	0,00	25,80	184,06	0,00	0,00
29	K	131301101	Hroubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	9,200	113,34	1 042,71 CS ÚRS 2016 01	9,20	1 042,71	0,00	0,00	9,20	1 042,71	0,00	0,00
30	K	131301109	Hroubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepvost horniny tř. 4	m3	9,200	14,88	136,92 CS ÚRS 2016 01	9,20	136,92	0,00	0,00	9,20	136,92	0,00	0,00
31	K	130001101	Příplatek k cenám hroubených výkopávek za ztlížení výkopávký v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	54,000	55,84	3 015,46 CS ÚRS 2016 01	54,00	3 015,46	0,00	0,00	54,00	3 015,46	0,00	0,00

[illegible]

VV	41	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	61,700	59,69	3 682,97	CS ÚRS 2016 01	61,70	3 682,97	0,00	0,00	0,00	0,00
VV			174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	66,512	59,69	3 970,10				66,51	3 970,10	66,51	3 970,10
VV				kamenice : AB, kotelky, chodník : dlažba, beton - zásyp kamenivem											
VV															
VV															
VV															
VV															
VV															
42	M		581372020	Kamenitvo přírodní těžené pro střešní dílky, PTK, drsné, hrubé, šetrkopky kamenitvo mimo normu šetrkopky netěžené do 100 mm umístit	£	58,200	181,80	10 580,76	CS ÚRS 2016 01	58,20	10 580,76	0,00	0,00	0,00	0,00
VV				"kamenitvo ze škvýnek"											
VV				"kamenitvo zásyp celkem"											
VV															
43	K		162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	103,660	56,04	5 809,22	CS ÚRS 2016 01	103,66	5 809,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			162301102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m	m3	111,745	56,04	6 262,19				111,75	6 262,19	111,75	6 262,19
VV				"kamenitvo škvýry na dož. skládka a zpět"											
VV				"kamenitvo nakyp z dož. skládky"											
VV				"zásyp"											
VV				"ložce"											
VV				"obryp"											
VV				"poklad komunikací"											
VV				"zemina pro zásyp na dož. skládka a zpět"											
VV				Svažit											
44	K		167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	58,720	31,67	1 859,87	CS ÚRS 2016 01	58,72	1 859,87	0,00	0,00	0,00	0,00
			167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	63,300	31,67	2 004,71				63,30	2 004,71	63,30	2 004,71
VV				"kamenitvo škvýry na dož. skládce"											
VV				"kamenitvo nakyp na dož. skládce"											
VV				"zásyp"											
VV				"ložce"											
VV				"obryp"											
VV				"poklad komunikací"											
VV				"zemina pro zásyp na dož. skládce"											
VV															
45	K		162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	0,000	180,39	0,00	CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	32,490	180,39	5 860,87				32,49	5 860,87	32,49	5 860,87
VV				přeložená zemina											
VV				"výkopy celkem"											
VV				"zásyp celkem"											
VV															
46	K		162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	0,000	13,90	0,00	CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypáníny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tl. 1. až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započítých 1 000 m	m3	162.430	13.90	2 257,78	162,43	2 257,78	162,43	2 257,78
	Průměrná k. položice: atd. až do 15 km								
47	K 171201201 Uložení sypáníny na skládky	m3	0,000	11,69	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uložení sypáníny na skládky	m3	32,490	11,69	379,81	32,49	379,81	32,49	379,81
	Průměrná k. položice: pod dlešou a berem								
48	K 171201211 Uložení sypáníny poplatek za uložení sypáníny na skládce (skladkové)	t	0,000	67,50	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uložení sypáníny poplatek za uložení sypáníny na skládce (skladkové)	t	64,970	67,50	4 385,48	64,97	4 385,48	64,97	4 385,48
	Průměrná k. položice: pod dlešou a berem								
D 4	Vodorovné konstrukce			8 328,82	8 328,82	0,00	3 447,44	8 328,82	3 447,44
49	K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm	m3	8,400	610,80	5 130,71 CS ÚRS 2016 01	8,40	0,00	5 130,71	0,00
50	K 451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	5,900	542,05	3 198,11 CS ÚRS 2016 01	5,90	0,00	3 198,11	0,00
	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrku do 63 mm	m3	6,360	542,05	3 447,44	6,36	3 447,44	6,36	3 447,44
	pod CS								
D 5	Komunikace pozemní			2 581,49	2 581,49	0,00	0,00	2 581,49	0,00
51	K 577134111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 1. po zhutnění tl. 40 mm	m2	2,150	225,97	485,84 CS ÚRS 2016 01	2,15	0,00	485,84	0,00
52	K 565145111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm	m2	2,150	253,22	544,43 CS ÚRS 2016 01	2,15	0,00	544,43	0,00
53	K 573231111 Postřik ztvrdlý spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2	m2	2,150	12,99	27,93 CS ÚRS 2016 01	2,15	0,00	27,93	0,00
54	K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2,150	204,74	440,19 CS ÚRS 2016 01	2,15	0,00	440,19	0,00
	Podklad ze štěrku tl. 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	2,150	125,99	270,89 CS ÚRS 2016 01	2,15	0,00	270,89	0,00
56	K 591111111 Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajních velkých z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	0,000	313,08	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Průměrná k. položice: zpevněná vyplněná jernodce dlešou								
57	K 564751_b Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	0,000	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	K 564761111 Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	0,000	153,99	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00
59	K 581114113 Kryt z prostého betonu komunikací pro pěší tl. 100 mm	m2	0,000	279,28	0,00 CS ÚRS 2016 01	0,00	0,00	0,00	0,00
60	K 596211210 Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajních tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	1,200	261,86	314,23 CS ÚRS 2016 01	1,20	0,00	314,23	0,00
	Průměrná k. položice: zpevněná vyplněná jernodce dlešou								
61	K 564861111 Podklad ze štěrku tl. 50 s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	1,200	125,99	151,19 CS ÚRS 2016 01	1,20	0,00	151,19	0,00
	Průměrná k. položice: pod dlešou a berem								
62	K 564751_a Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	1,200	135,00	162,00	1,20	0,00	162,00	0,00

[illegible]

