

12557/2020

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

#### Obec Zdechovice

sídlo: Zdechovice čp. 5, 533 11 Zdechovice  
zastoupené: Radomírem Stříškou, starostou obce  
IČ : 00274623  
DIČ: obec nemá nárok na odpočet DPH  
tel.: +420 466 936 101

(dále „objednatel“)

a

#### Společnost / podnikatel

#### Vladislav Hoch VODA – TOPENÍ - PLYN

se sídlem / místem podnikání	Opočíněk 93, 530 02 Pardubice
zastoupená/ý:	Vladislavem Hochem, jednatelem
IČ:	464 73 483
DIČ:	CZ7206113596
zapsaná/ý v OR vedeném	zapsaný v ŽR pod názvem: Vladislav Hoch
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	223346818/0300
tel.:	+420 739 400 382

(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2020 smlouvu o dílo k níž se vztahuje tento dodatek č. 1. Změny jsou v souladu se Zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených:

Tento dodatek č. 1 je uzavírán se zhotovitelem jako vítězným účastníkem výběrového řízení veřejné zakázky v souladu analogicky s § 222 ZoZVZ, odst. 6 a 9:

**„Revitalizace kotelny Základní školy Zdechovice“**

### Článek 5 Doba a místo plnění

Původní termín plnění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

<b>Předpokládaný možný termín zahájení:</b>	<b>od července 2020</b>
<b>Požadovaný termín dokončení:</b>	<b>do 7 týdnů od data předání staveniště zhotoviteli (po dobu letní prázdnin)</b>

Nový termín plnění:

5.2 Termíny a místa plnění díla jsou stanoveny následovně:

<b>Předpokládaný možný termín zahájení:</b>	<b>od července 2020</b>
<b>Požadovaný termín dokončení:</b>	<b>do 10 týdnů od data předání staveniště zhotoviteli</b>

#### Článek 6 Cena díla

6.2 Cena za provedení díla dle článku 4 smlouvy o dílo je uvedena v podrobném členění v položkovém rozpočtu. Cena díla je stanovena ujednáním smluvních stran jako konečná a maximální, a to na základě cenové nabídky zhotovitele ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Původní cena:

Cena bez DPH	685 875,00 Kč
DPH 21 %	144 033,75 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>829 908,75 Kč</b>

Úprava ceny/nová cena:

Vícepráce:

Cena bez DPH	116 453,00 Kč
DPH 21 %	24 455,13 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>140 908,13 Kč</b>

Méněpráce:

Cena bez DPH	30 000,00 Kč
DPH 21 %	6 300,00 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>36 300,00 Kč</b>

Navýšení ceny celkem:

Cena bez DPH	86 453,00 Kč
DPH 21 %	18 155,13 Kč
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>104 608,13 Kč</b>

**Konečná cena celkem:**

<b>Cena bez DPH</b>	<b>772 328,00 Kč</b>
<b>DPH 21 %</b>	<b>162 188,88 Kč</b>
<b>Cena vč. DPH</b>	<b>934 516,88 Kč</b>

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

#### Závěrečná ustanovení

Tento dodatek k SoD se vyhotovuje ve dvou stejnopisech stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Dodatek k SoD vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku například v registru smluv, profilu zadavatele a dalších potřebných místech.

Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Ve Zdechovicích, dne 1. srpna 2020

V Pardubicích, dne 1. srpna 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Radomír Striška, starosta



.....  
Vladislav Hoch, jednatel

**VODA - TO: ENÍ - PLYN**  
**Vladislav HOCH**  
Opočinec 93, 53002 Pardubice  
IČ: 464 73 483 • DIČ: CZ7206113596  
tel.: 739 400 382 e-mail: ladahoch@seznam.cz

**Příloha:            Položkový rozpočet, včetně jednotkových cen.  
                          Harmonogram postupu prací na díle.**