

1109382021

Obec Žitenice

IČO : 00264725

P R Ů V O D K A

Zapsáno v knize došlých faktur pod číslem 20210188

Číslo faktury : **2021054**

Dne : 25.06.2021

Datum splatnosti 24.07.2021

Vrátit do : 20.07.2021

Vykazované a účtované dodávky - práce a slu
odpovídají objednavce - smlouvě a byly řádn
provedeny nebo převzaty. Věcně, číselně a p
technické stránce přezkoušeno a uznáno.

Z a p s á n o v operativně technické evidenci

HIM (NHIM pol.č. _____

DHIM pol.č. _____

Zásob pol.č. _____

Účel platby : Oprava hřbitovní zdi a márnice

Poznámka :

Částkou **1 252 524,25 Kč**

Dne : 28.06.2021

Razítko a podpis _____

P ř í p u s t n o s t operací byla podle vyhlášky přezkoušena

Dne : _____

Podpis : _____

Na vrub

SU	AU	Kap	Pol	Par	Uz	Org	Zp	MD	D
511	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	1 252 524,25 Kč	0,00 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	0,00 Kč	1 252 524,25 Kč
231	0020	00	5171	3632	00000	0000	000	0,00 Kč	1 252 524,25 Kč
321	0000	00	0000	0000	00000	0000	000	1 252 524,25 Kč	0,00 Kč

Příjemce Bajger s.r.o.

Gogolova 29/2

Trmice

hotově, převodem, inkas. příkazem na účet č.

000000-77488670 / 5500

Konstantní symbol 0308

Dne : **25.06.12**

Razítko

starosta obce

Formální správnost dokladu přezkoušena

podpis účetního OÚ

FAKTURA - DAŇOVÝ DOKLAD

číslo: 2021054

Dodavatel IČO 28701101 DIČ CZ28701101 Bajger s.r.o. Gogolova 29/2 400 04 Trmice oddíl C, vložka 274 91 Peněžní ústav Raiffeisenbank a.s. Číslo účtu 7748867001/5500	Variabilní symbol 2021054 Konstantní symbol 0000 Specifický symbol Částka =1252524.25 Kč Objednávka																							
OBECNÍ ÚŘAD ŽITENICE Došlo 25-06-2021 Č.j. 1569/Přílohy	Odběratel Obec Žitenice Pohořanská 118 411 41 Žitenice IČO 00264725 DIČ																							
	Platební podmínky Den splatnosti 24.07.2021 Způsob úhrady Převodním příkazem Datum vystavení dokladu 24.06.2021 Datum uskutečnění zdanit.plnění 24.06.2021																							
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Položka</td> <td style="width: 20%;">(ceny v Kč bez daně)</td> <td style="width: 15%;">Jedn.Cena</td> <td style="width: 15%;">Množství</td> <td style="width: 20%;">Celk.Cena DPH</td> </tr> </table>	Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena DPH	Fakturujeme vám za provedené stavební práce na akci: "Žitenice hřbitov - Oprava hřbitovní zdi a márnice", dle SOD. <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">provedená práce</td> <td style="width: 20%;">1035144.01</td> <td style="width: 15%;">1.00</td> <td style="width: 20%;">1035144.01</td> <td style="width: 15%;">21%</td> </tr> <tr> <td>Celkem</td> <td></td> <td></td> <td>1035144.01</td> <td>Kč</td> </tr> </table> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">DOKLAD bez daně</td> <td style="width: 20%;">daně</td> <td style="width: 20%;">s daní</td> <td style="width: 30%;"></td> </tr> <tr> <td>1035144.01</td> <td>217380.24</td> <td>1252524.25</td> <td>21%</td> </tr> </table> K úhradě 1252524.25 * Kč Souhlasím s proplacením - FC <i>hřbitov</i> Rozhodnutí OZ ze dne: 14.10.2020 - 202 - není třeba Datum: 25.6.2021 Podpis: <i>Pavčina</i> BAJGER S.R.O. 400 04 TRMICE, Gogolova 29/2 DIČ: CZ28701101 podpis <i>[podepsáno]</i> razítko	provedená práce	1035144.01	1.00	1035144.01	21%	Celkem			1035144.01	Kč	DOKLAD bez daně	daně	s daní		1035144.01	217380.24	1252524.25	21%
Položka	(ceny v Kč bez daně)	Jedn.Cena	Množství	Celk.Cena DPH																				
provedená práce	1035144.01	1.00	1035144.01	21%																				
Celkem			1035144.01	Kč																				
DOKLAD bez daně	daně	s daní																						
1035144.01	217380.24	1252524.25	21%																					

Potvrzuji, že účtované předměty
byly řádně dodány - práce (služby)
byly řádně provedeny.

Datum: 25.6.2021

Podpis odp. pracovníka: *Pavčina*

*Stvrzuji formální a věcnou
správnost faktury.*

OBEC ŽITENICE
 POHOŘANSKÁ 118
 411 41 ŽITENICE
 IČ: 00264725 DIČ: CZ00264725

ZA TDI



ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL ZA OBDOBÍ: 01.10.2020 - 28.05.2021

Kód: 059
Stavba: Oprava ohradních zdí hřbitova

Místo: Žitenice

Datum: 24.06.2021

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ:

Celkový náklad z rozpočtu

1 035 144,01

Průběh výstavby	Prostavené do začátku období	Období 01.10.2020 - 28.05.2021	Zůstatek
	0,00	1 035 144,01	0,00
DPH základní	Sazba daně 21 %	Výše daně 0,00	Výše daně 217 380,24
Celkem	0,00	1 252 524,25	0,00
K úhradě	v	CZK	1 252 524,25

VYHLÁŠENÍ


Níže podepsaní vyhláší, že objem prací a dodávek uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v příložených soupisech vykonaných prací a dodávek odpovídá platné projektové dokumentaci a skutečnosti zjištěné podle platné vyhlášky a že ceny odpovídají cenám platným v den zjišťování.

Zhotovitel:


BAJGER s.r.o.
400 04 TRMICE, Gogolova 29/2
DIČ: CZ28701101

Datum a podpis:

Objednatel:


OBEC ŽITENICE
POHOŘANSKÁ 118
411 41 ŽITENICE
IČ: 00264725 DIČ: CZ00264725

Datum a podpis:



REKAPITULACE ZA OBDOBÍ: 01.10.2020 - 28.05.2021

Kód: 059

Stavba: Oprava ohradních zdí hřbitova

Místo: Žitenice

Datum: 24.06.2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

		Smluvní rozpočet		Průběh výstavby		
TV	Kód	Popis	Celková cena	Prostavené do začátku období	Aktuální období	Zůstatek
S	059	Oprava ohradních zdí hřbitova	1 035 144,01	0,00	1 035 144,01	0,00

KRYCÍ LIST ZA OBDOBÍ: 01.10.2020 - 28.05.2021

Kód: 059
Stavba: Oprava ohradních zdí hřbitova

Místo: Žitenice

Datum: 24.06.2021

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

1 035 144,01

DPH	základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
		21 %	1 035 144,01	217 380,24

Cena s DPH

v

CZK

1 252 524,25

Projektant:

Zpracovatel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum a podpis:

Datum a podpis:


BAJGER s.r.o.
Žitenice, Gogolova 29/2
IČ: CZ28701101

SOUPIS PRACÍ ZA OBDOBÍ: 01.10.2020 - 28.05.2021

Kód: 059

Objekt: Oprava ohradních zdí hřbitova

Místo: Žitenice

Datum: 24.06.2021

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: BAJGER s.r.o.

IČ: 28701101

DIČ:

Smluvní rozpočet							Období (01.10. - 28.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
S	059		Oprava ohradních zdí hřbitova					1 035 144,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV					558 936,29
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					400 969,96
1	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	925,160	64,53	925,160	59 700,57
2	K	622311101	Vápenná omítka hrubá jednovrstvá nezatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	51,200	236,11	51,200	12 088,83
3	K	622311121	Vápenná omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	925,160	236,08	925,160	218 411,77
4	K	622311131	Potažení vnějších stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	925,160	100,67	925,160	93 135,86
5	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	1 525,340	11,56	1 525,340	17 632,93
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					83 358,44
6	K	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	60,000	52,92	60,000	3 175,20

Smluvní rozpočet							Období (01.10. - 28.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
7	K	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	1 200,000	1,44	1 200,000	1 728,00
8	K	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	60,000	32,24	60,000	1 934,40
9	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	130,000	52,35	130,000	6 805,50
10	K	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	324,360	64,68	324,360	20 979,60
11	K	978035117	Odsekání tenkovrstvé omítky obroušením v rozsahu do 100%	m2	600,180	58,80	600,180	35 290,58
12	K	985441112	Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 táhlo D 6 mm v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm	m	12,000	1 120,43	12,000	13 445,16
D 997 Přesun sutě							28 531,71	
13	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	23,734	711,48	23,734	16 886,27
14	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	23,734	76,44	23,734	1 814,23
15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	23,734	149,35	23,734	3 544,67
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	356,010	6,38	356,010	2 271,34
17	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	3,585	1 120,00	3,585	4 015,20
D 998 Přesun hmot							46 076,18	
18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	31,034	1 070,16	31,034	33 211,35
19	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	31,034	414,54	31,034	12 864,83

Smluvní rozpočet							Období (01.10. - 28.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
D PSV			Práce a dodávky PSV					461 507,72
D 762			Konstrukce tesařské					18 650,37
20	K	762331921	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 224 cm2 délky do 3 m	m	15,000	107,60	15,000	1 614,00
21	K	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu	m	15,000	403,77	15,000	6 056,55
22	K	762342214	Montáž laťování na střeších jednoduchých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	34,680	39,69	34,680	1 376,45
23	M	60514114	řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m	m3	0,320	8 666,00	0,320	2 773,12
24	K	762342812	Demontáž laťování střech z latí osově vzdálenosti do 0,50 m	m2	34,700	14,70	34,700	510,09
25	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	880,000	7,18	880,000	6 320,16
D 765			Krytina skládaná					152 716,58
26	K	765111825	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m2	34,680	100,35	34,680	3 480,14
27	K	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do suti za sklon přes 30°	m2	34,680	11,19	34,680	388,07
28	K	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° na sucho do suti	m	5,100	40,14	5,100	204,71
29	K	765114011	Krytina keramická bobrovka rezná korunové krytí sklonu do 30° na sucho	m2	34,700	921,90	34,700	31 989,93
30	K	765114351	Krytina keramická bobrovka hřeben z hřebenáčů rezných zplna do malty	m	5,100	1 231,29	5,100	6 279,58
31	K	765114511	Krytina keramická bobrovka štítová hrana z okrajových tašek rezných do malty	m	13,600	1 564,21	13,600	21 273,26
32	K	765213051	Krytina keramická drážková maloformátová rezná na požárních zdech do malty šířky do 20 cm	m	35,000	282,87	35,000	9 900,45
33	K	765213141	Krytina keramická drážková maloformátová rezná na požárních zdech do malty šířky do 40 cm	m	143,200	529,70	143,200	75 853,04
34	K	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	300,000	6,78	300,000	2 032,80

Smluvní rozpočet							Období (01.10. - 28.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
35	K	998765292	Příplatek k přesunu hmot procentní 765 za zvětšený přesun do 100 m	%	300,000	4,38	300,000	1 314,60
D 766 Konstrukce truhlářské								2 951,94
36	K	766622911	Oprava oken dvojitých bez deštění tmelením	m2	1,000	411,01	1,000	411,01
37	K	766662911	Oprava dveřních křidel z tvrdého dřeva bez výměny dílčích prvků nebo kování	m2	2,200	213,15	2,200	468,93
38	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 000,000	1,04	2 000,000	2 072,00
D 783 Dokončovací práce - nátěry								279 791,93
39	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	6,400	43,93	6,400	281,15
40	K	783113111	Jednonásobný napouštěcí syntetický nátěr s biocidní přísadou truhlářských konstrukcí	m2	6,400	94,89	6,400	607,30
41	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,400	92,90	6,400	594,56
42	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	6,400	91,57	6,400	586,05
43	K	783306805	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí opálením	m2	24,800	108,33	24,800	2 686,58
44	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,800	86,21	24,800	2 138,01
45	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	24,800	91,57	24,800	2 270,94
46	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	24,800	93,55	24,800	2 320,04
47	K	783823137	Penetrační vápenný nátěr hladkých nebo štukových omítek	m2	1 525,340	41,71	1 525,340	63 621,93
48	K	783827427	Krycí dvojnásobný vápenný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	1 525,340	134,19	1 525,340	204 685,37
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety								7 396,90
49	K	784171121	Zakrytí ploch konstrukcí nebo prvků	m2	200,000	30,80	200,000	6 160,00
50	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývaci tl 25μ 4x5m	m2	210,000	5,89	210,000	1 236,90

Smluvní rozpočet							Období (01.10. - 28.05.)	
ČP	TV	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena	Množství	Cena
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					14 700,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště					14 700,00
51	K	030001000	Zařízení staveniště	%	3,000	4 900,00	3,000	14 700,00