



# SMLOUVA O DÍLOČ.26/2011 – DODATEK Č.3

uzavřená podle obchodního zákoníku č.513/1991 Sb., §536 až 565

## I. Smluvní strany

### 1.1 Objednatel

#### **Obec Žleby**

se sídlem Zámecké náměstí 67, 285 61 Žleby

IČO

00236691

DIČ

CZ00236691

*Zastoupená*

*panem Vladimírem Šindelářem, starostou obce*

*bankovní spojení*

*č.úctu: 00443526319/0800 vedený u České spořitelny, a.s., pob. Čáslav*

*zástupce pověřený jednáním ve věcech*

*- smluvních*

*pan Vladimír Šindelář – starosta obce*

### 1.2 Zhotovitel

#### **Sdružení Čisté Žleby**

##### **GASCO spol. s r.o.**

Dělnická 384, 530 03 Pardubice

IČO

150 49 035

DIČ

CZ150 49 035

*zastoupený*

*zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, spis. zn. C 192*

*bankovní spojení*

*Ing. Martinem Mojžíšem - jednatelem společnosti*

*telefon, fax*

*Komerční banka Pardubice, č.ú. sdružení 107-3295870217/0100*

*e-mail*

*466 670 950*

*zástupce pověřený jednáním ve věcech*

*[gasco@gasco.cz](mailto:gasco@gasco.cz)*

*- smluvních*

*Ing. Martin Mojžíš – jednatel společnosti*

*- technických a realizace stavby*

*Vladimír Gregor – vedoucí výroby, mobil: 602 421 063*

*Michal Kunc – projektová manažer 602 449 646*

##### **EVT Stavby s.r.o.**

V Zahrádkách 3, Svitavy, PSČ 568 02

IČO

252 60 766

DIČ

CZ252 60 766

*zastoupený*

*zapsaná v Obchodním rejstříku KS v Hradci Králové, spis. zn. C 10482*

*Josefem Kuncem- jednatelem společnosti*

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č.3** ke Smlouvě o dílo č. 26/2011 ze dne 30.9.2011:

### **V. Cena za dílo, platební podmínky**

V oddíle V. Cena za dílo –platební podmínky odst. 5.1. se smlouva o dílo vlivem změny výše sazby DPH mění takto :

- 5.1. Cena díla bez DPH 87 517 657,-Kč  
(slovy osmdesátšedmmilionůpětsetšedmnácttisícšestsetpadesátšedm korun českých)  
DPH 21% ve výši 18 378 708,-Kč  
(slovy osmnáctmilionůtřístasedmdesátosmtisícšedmsetosm korun českých)  
Cena s DPH ve výši 105 896 365,- Kč  
(slovy stopětmilionůosmsetdevadesátšesttisícšestšestšedesátšest korun českých)

Rezerva ve výši 10% z nabídkové ceny bez DPH 8 751 765,-Kč  
(slovy osmmilionůšedmsetpadesátjednatisícšedmsetšedesátšest korun českých)  
DPH 21% rezervy ve výši 1 837 871,-Kč  
(slovy jedenmilionosmsetřicšedmtisícšedmsetšedesátjedna koruna česká)  
Rezerva s DPH ve výši 10 589 636,- Kč  
(slovy desetmilionůpětsetosmdesátdevěttisícšestsetřicšest korun českých)

Cena vč. rezervy bez DPH 96 269 422,-Kč  
(slovy devadesátšestmilionůdvěstěšedesátdevěttisícčtyřístadvacetdva korun českých)  
DPH 21% ceny včetně rezervy ve výši 20 216 579,-Kč  
(slovy dvacetmilionůdvěstěšestnácttisícšestsetšedesátdevět korun českých)  
Cena vč. rezervy s DPH ve výši 116 486 001,- Kč  
(slovy stošestnáctmilionůčtyřistaosmdesátšesttisícjedna koruna česká)

V oddíle V. Cena za dílo –platební podmínky odst. 5.13. se smlouva o dílo vlivem změny zákona o DPH mění takto :

- 5.13. Faktura – daňový doklad pak musí splňovat náležitosti uvedené v ust. § 28 a § 29 zákona o DPH. Daňový doklad musí obsahovat též zařazení fakturovaných položek pod číselným kódem dle platné Klasifikace produkce (CZ-CPA) včetně sumarizace položek podléhajících režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat tyto náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zhotoviteli k přepracování.

Zhotovitel služeb odpovídá za splnění povinností plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a za správné zařazení fakturovaných služeb podle platné Klasifikace produkce.


### XIX. Závěrečná ustanovení

19.8. Smluvní strany konstatují, že tento dodatek č.3 ke smlouvě byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

Ve Žlebech 26.2.2013

*V. Šindelář*



objednatel - Obec Žleby  
pan Vladimír Šindelář - starosta

 **GASCO<sup>®</sup>**  
GASCO spol. s r.o., Dělnická 384, 530 03 Pardubice  
www.gasco.cz 17

*M. Mojžíš*

zhotovitel  
Ing. Martin Mojžíš – jednatel společnosti  
GASCO spol. s r.o.

**EVT Stavby s.r.o.**  
v Zahrádkách 3, 568 02 SVITAVY  
- 4 -

*J. Kunc*

Josef Kunc – jednatel společnosti  
EVT Stavby s.r.o.