

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.1/2019

na zhotovení díla

„Rekonstrukce kanalizace Královéhradecká 513, ÚO“

Smluvní strany

Objednatel: **Pedagogicko-psychologická poradna Ústí nad Orlicí**
Sídlo - adresa: **Královéhradecká 513, 562 01 Ústí nad Orlicí**
Zastoupen: **PhDr. Petrou Novotnou, ředitelkou**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
PhDr. Petra Novotná, ředitelka

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
PhDr. Petra Novotná, ředitelka

Osoby oprávněné k předání staveniště:
PhDr. Petra Novotná, ředitelka

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
PhDr. Petra Novotná, ředitelka

IČ: **70847142**
DIČ: **---**
Bankovní spojení: **Komerční banka Ústí nad Orlicí**
č.ú. 7438611/0100

a

Zhotovitel: **ISOTEP s.r.o.**
Sídlo - **Královéhradecká 1089**
adresa: **Ústí nad Orlicí**
562 01
Zastoupen: **Bc. Milan Záleský, Petr Záleský**
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Bc. Milan Záleský
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku:
Ing. Martin Záleský, Bc. Milan Záleský
Osoby oprávněné k předání staveniště:
Bc. Milan Záleský
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:
Bc. Milan Záleský
Ing. Martin Záleský

IČ: **25263498**
DIČ: **CZ25263498**
Bankovní spojení: **ČSOB a.s. č.ú.: 201970337/0300**

(doplňí uchazeč; je-li uchazeč plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c)

Spisová
značka
rejstříkového
soudu:

**Oddíl C, vložka 11091, vedená u Krajského soudu
v Hradci králové**

Uzavírají tento dodatek, kterým se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele dílo dle podmínek tohoto dodatku a jejích příloh a objednatel se zavazuje za podmínek tohoto dodatku dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedení. Tímto dodatkem se mění technické řešení v rámci projektu, které po převzetí stavby navrhl zhotovitel a projektant toto řešení vyhodnotil jako efektivnější. Na základě těchto skutečností došlo ke změně výkazu výměru prací a k úpravě ceny. Vůči Smlouvě o dílo se mění tyto odstavce:

Článek II. Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran **685 753,53 Kč** bez DPH (dále jen „smluvní cena“).
DPH při sazbě **21%** činí **144 008,24 Kč**.
Cena včetně DPH činí **829 761,77 Kč**.
Cena rozčleněná na jednotlivé etapy:

Článek III. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat předmět díla dle čl. I. smlouvy objednateli **22. 11. 2019**.

V Ústí nad Orlicí dne 22. 10. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Pedagogicko-psychologická
poradna ①
Královéhradecká 513
562 01 Ústí nad Orlicí
tel.: 465 521 296 IČO: 70847142

PhDr. Petra Novotná, ředitelka

ISOTEP
STAVEBNÍ FIRMA
Královéhradecká 1089, Ústí nad Orlicí
IČ: 25263498, DIČ: CZ25263498
www.isotep.cz

Petr Záleský, jednatel