

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č.328/ODŽP/2016

č. zhot.16SO28/03

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:

Statutární město Teplice

Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Bc. Ivanou Müllerovou, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí Magistrátu města Teplice

sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č.ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru dopravy a životního prostředí, tel. 417510902

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací

technický dozor objednatele (TDO): Lukáš Lasík
tel.417510933, e-mail: lasik@teplice.cz

Zhotovitel: Marius Pedersen a.s.

jednající/zastoupen: Jiřím Hodačem, na základě plné moci
sídlo: Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové
provozovna: Marius Pedersen a.s. – provozovna Teplice
sídlo: Úprkova 3120, 415 01 Teplice
IČ: 42194920
DIČ: CZ42194920
bankovní spojení: 8010-708171913/0300
e-mail: mp.teplice@mariuspedersen.cz

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Kateřina Fischerová, obchodní zástupce,
tel.: 493 645 542, 724 833 132

ve věcech technických: Eduard Ungr, vedoucí střediska veřejného osvětlení, tel.: 417 514 953, 602 162 793

ve věcech realizace a předání díla: Eduard Ungr, vedoucí střediska veřejného osvětlení, tel.: 417 514 953, 602 162 793

zápis v OR (nebo ŽR) :

Dodatkem č. 1 se mění článek V, bod č. 1 takto:

Článek V. - Čas plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení prací : 07/2016
- Termín dokončení : **do 12.9.2016**

Důvodem posunutí termínu dokončení díla jsou dodatečné stavební práce spočívající v rekonstrukci přilehlého chodníku a kontejnerového stání.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek č. 1 je podepsán v 5 vyhotoveních z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Teplicích dne 31.8.2016

Marius Pedersen a.s.

Průběžná 1940/3, 500 09 Hradec Králové

Provozovna Teplice

Úprkova 3/20, 415 01 Teplice

IČO: 42194920 DIČ: CZ42194920

-39-

.....
za zhotovitele:

Jiří Hodač, oblastní manažer



V Teplicích dne 31.8.2016

.....
za objednatele:

Bc. Ivana Müllerová, vedoucí odboru DŽP