

VHST S.R.O.
Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 200023-046-15

Smluvní strany

Objednatel

Obchodní název: **Vodovody a kanalizace Jasínka**
Sídlo: 675 73 Kralice nad Oslavou, Jinošovská čp. 78
IČO: 02990482
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 94-6712711/0710
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Emil Dračka, MBA, předseda svazku
Telefon, E-mail: +420568643634, kralice@volny.cz
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název: **Společnost VHST + ECS**
Sídlo: Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov

Vedoucí společník: **VHST s.r.o.**
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22294
IČO: 02464471
DIČ: CZ 02464471
Bankovní spojení: KB Pelhřimov
Číslo účtu: 107-7343790237/0100
Zástupce ve věcech smluvních,
technických: Ing. David Štursa
Telefon, E-mail: 565323133 ,info@vhst.cz

a

Společník: **EUROVIA CS, a.s.**
Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B. vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ 45274924
Zastoupený: Ing. Martin Borovka, předseda představenstva

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo v těchto bodech:

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě sjednané touto smlouvou, a to nejpozději do 31.12.2015.
- 3.4. Pro realizaci díla jsou sjednány dílčí termíny plnění (závazné milníky):
- | | |
|--|---------------|
| Provedení stokové sítě v rozsahu 40% (tj. min. 1 162 m): | do 30.06.2015 |
| Dokončení stavební části ČOV: | do 31.08.2015 |
| Kompletní dokončení ČOV: | do 31.10.2015 |
| Dokončení zbývajících stokové sítě včetně odboček: | do 31.10.2015 |
| Předání dokončeného díla v celém rozsahu: | do 30.11.2015 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 200023-046-15 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Kralicích n./Osl., dne: 4.5.2015

Objednatel :

Vodovody a kanalizace Jasinka




Ing. Emil Dračka, MBA

**VODOVODY A KANALIZACE
JASINKA**
Kralice nad Oslavou
Jinošovská 78, PSČ 675 73
IČ: 02990482


V Pelhřimově dne 4.5.2015

Zhotovitel :



VHST S.R.O.
t. ysl-tínská 1430, 393 01 Pelhřimov
IČO: 024 64 471, DIČ: CZ 024 64 471

Ing. David Štursa, jednatel



EUROVIA CS, a.s.
EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vilémova 104, CZ 619 00 Brno



Ing. Ludvík Šumbera, ředitel závodu Morava jih