

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO (Obchodním podmínkám)

uzavřené mezi smluvními stranami dne 29.6.2015
podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

OBJEDNATEL : VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
se sídlem : Husova 1302, 742 21 Kopřivnice
zastoupený : Mgr. Janem Pavelkou, ředitelem školy
IČ : 006 01 624
DIČ : CZ00601624
bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Kopřivnice
číslo účtu : 7536801/0100

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Mgr. Jan Pavelka
tel.: +420 777 455 723
e-mail: pavelka@voskop.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Mojmír Škývara
tel.: +420 777 481 203
e-mail: skyvara@voskop.cz

a

DODAVATEL : Terno Firek s.r.o.
se sídlem : Pobialova 1432/23, 702 00 Moravská Ostrava
zastoupený : Bc. Tomáš Štubňa
IČ : 26847221
DIČ : CZ26847221
bankovní spojení : ČSOB
číslo účtu : 196643699/0300

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40421.

osoba oprávněna jednat ve věcech smluvních : Bc. Tomáš Štubňa
tel.: 775 254 144
e-mail: ternofirek@ternofirek.cz

osoba oprávněna jednat ve věcech technických : Bc. Tomáš Štubňa
tel.: 775 254 144
e-mail: ternofirek@ternofirek.cz



VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Obchodním podmínkám)

1. PREAMBULE

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 29.6.2015 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“); předmětem této Smlouvy je realizace veřejné zakázky „Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice“, na kterou Zhotovitel předložil nejvhodnější nabídku.
- 1.2. Tímto Dodatkem č.1 ke Smlouvě o dílo (dále jen Dodatek) se obě smluvní strany dohodly doplnit a upravit některá ustanovení Smlouvy, a to v dále uvedeném rozsahu a znění.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Dílo se upravuje o stavební práce a dodávky blíže vymezené v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku.

3. CENA DÍLA

- 3.1 Cena díla byla oběma smluvními stranami sjednána ve Smlouvě a je dohodnuta takto:

Cena díla bez DPH	:	1.195.964,36 Kč
DPH	:	251.152,51 Kč
Cena díla včetně DPH	:	1.447.116,87 Kč

- 3.2 Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací dle odsouhlaseného položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku. Cena díla se navyšuje takto:

Cena díla bez DPH	:	1.255.811,36 Kč
DPH	:	263.720,39 Kč
Cena díla včetně DPH	:	1.519.531,75 Kč

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2 Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží Objednatel i Zhotovitel po jednom vyhotovení.
- 4.3 Účastníci tohoto Dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.




VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Obchodním podmínkám)

Přílohy:

1) Soupis provedených prací

V Kopřivnici, dne 17. 8. 2015

Vyšší odborná škola, -3-
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace
IČ: 00 601 624



VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice
Mgr. Jan Pavelka, ředitel
Objednatel

V Ostravě, dne 17. 8. 2015

TERNO FIREK
s.r.o.
701 00 OSTRAVA - Moravská Ostrava
Pobíalova 23/432 tel.: 596 110 665
IČO: 26847221 DIČ: CZ26847221 ©

Terno Firek s.r.o.
Bc. Tomáš Stubňa
Zhotovitel



VOŠ, SOŠ a SOU, Kopřivnice, příspěvková organizace
Výměna oken správní budovy SOU v areálu VOŠ, SOŠ a SOU Kopřivnice
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (Obchodním podmínkám)

SOUPIŠ PROVEDENÝCH PRACÍ

Číslo položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena za MJ	Celkem
01	Parotěsné pásy Illbruck - vnitřní	bm	288	35	10080,00
02	Paropropustné pásy Illbruck - vnější	bm	525	35	18375,00
03	Pozinkované plechy v odstínu RAL 7035 - doplněk k PUR výplním	ks	50	480	24000,00
04	Pozinkované plechy v odstínu RAL 7035 - doplněk k PUR výplním	ks	25	380	9500,00
	50% platba zhotovitel Pz plechů				-16750,00
05	Doplatek za PVC parapety (ve výkazu RŠ 250 mm, na stavbě RŠ 300 mm)	bm	219	30	6570,00
06	Bourací práce příčky	m2	3,77	95	358,15
07	Likvidace odpadu	ks	1	300	300,00
08	příprava povrchu pro sdk (zednické začistiění)	ks	4	380	1520,00
09	Sdk konstrukce/PUR vyplnění tl 24mm	m2	3,8	1276	4848,80
10	Příplatek za složitost mtž sdka	ks	1	800	800,00
11	Penetrace dotčených ploch	m2	3,77	35	131,95
12	Výmalba dotčených ploch	m2	3,77	30	113,10
	Celkem bez DPH				59 847,00 Kč

vyšší odborná škola,
Střední odborná škola
Střední odborné učiliště, Kopřivnice,
příspěvková organizace
IČ: 00 601 624

-3-



Objednatel

TERNO FIREK

S.r.o.
701 00 OSTRAVA Moravská Ostrava
Pobíalova 23/1432 Tel.: 596 110 665
IČO: 26847221 DIČ: CZ26847221

Zhotovitel