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 V Říčanech dne 20.4.2015 
 Č.j.: 1309/15/KSUS/R/ZAM 
 Reg.č. 4/2014/most 
 Vyřizuje: Zamazalová L, Mgr. 
  
 

 
       

OZNÁMENÍ ZADAVATELE O ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
 

Zadavatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, 

IČ: 000 66 001, se sídlem Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00 (dále jen „Zadavatel“), 

ve smyslu § 84 odst. 8 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „ZVZ“)  

t í m t o  o z n a m u j e ,  ž e :  

dne 20.4.2015 bylo Zadavatelem rozhodnuto o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku 

s názvem „III/10522, most ev.č. 10522-4 Lhotka – Červený Hrádek,“ reg. č. 4/2014/most (dále jen 

„Veřejná zakázka“). 

 

O d ů v o d n ě n í :  

Zadávací řízení bylo zrušeno v souladu s § 84 odst. 2 písm. e) zákona, jelikož se v průběhu 
zadávacího řízení vyskytly důvody hodné zvláštní zřetele, pro které nelze na zadavateli 
požadovat, aby v zadávacím řízení pokračoval.  

Po uplynutí lhůty pro podání nabídek došlo z důvodu komplikovanosti a délky stavebního 
řízení k původně nepředpokládanému zdržení vydání stavebního povolení. Stavební povolení 
stavby mostu ev. č. 10522-4 nebylo dosud vydáno. Zadávací podmínky obsahují závazný 
návrh smlouvy na plnění veřejné zakázky, který stanoví, že daná smlouva nabývá účinnosti 
v okamžiku nabytí právní moci stavebního povolení této stavby a zároveň stanoví závazný 
konečný termín plnění. Z důvodu výše popsaného zdržení nelze objektivně dodržet konečný 
termín plnění stanovený v závazném návrhu smlouvy. Z uvedeného důvodu zadavatel toto 
zadávací řízení ruší. 

 

 

 

 

 
…………………………………………………………………….
Krajská správa a údržba silnic Středočeského 

kraje, příspěvková organizace 
Bc. Zdeněk Dvořák, 

 ředitel 

 

dle rozdělovníku 
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