
Dodatek č.2
ke Smlouvě o dílo č. 2L-82IlL ze dne 05. 06. 2015

o dodávce stavebních prací uzavřený podle Ust. sq 2586-2635 Zákona č' B9/2o72 sb'' občanského zákonÍku
(dále jen,,Dodatek č.2")

Smluvní strany

objednatel:
název:
síd lo :

tČ, orČ:
statutární orgán:
tel., fax:
e-mail:
ID datové schrán ky:

Zhotovitel:
název:
sidlo:
rČ:
zápis V oR:
statutární orgán:

tel., fax:
mobil:
e-mail:

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku tento Dodatek č'2 ke Smlouvě o dílo č' 21-B21l1 ze dne 05' 06.

2015 s následujícím i změnami'

V souladu s Ustanovením čl' XIII ostatní ujednání smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na změnách

smlouvy následovně:

V článku II. Termín plnění se měnítermín
Ukončení doby plnění: do 23.11.2015
s tim, že 7/ Dokončení montáže zábradlí

I.
ukončení doby plnění _ nové znění:

2/ Dokončení kamenného obkladu opěrné

3/ zahájení přejímacího říZení 18'11.2015

II.
ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 5'6'2015 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č' 2 zůstávaji v
platnost; V původ ním zněnl'

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti a Účinnost' dnem, kdy je jednomyslné přijetí písemného

návrhu smlouvy podepsáno oprávněným zástupcem Zhotovitele a starostou města.

Dodatek č. 2 je Vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každý Z účastníků.

*sálwsc t {*ď? a.s.
V Plaňanech, dne 22. 10. 2015

za objed natele:

V Pa rdubicích,

za zho

Městys Plaňany
TYršova 72, 28 1 04 Plaňany
002 35 636, C200235636
14gr' lV]artin s. charvát, starosta městyse
+420 327 792 101
mestvspla na ny@sezna m. cz
e5cbtvj

BAUSET Cz, a.s.
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
63217 739
u Krajského soudu V Hradci Králové, oddíl B, Vložka 1231
Jan Korejtko, předseda představenstva
1n9. Josef Cimburek, člen představenstva
Petr Jansa, člen představenstva
+420 466 971 502, +4ZA 466 97t 5A2
+42A 736 629 t1t
spo lecnost@ bauset. cz

- 12,11.2015

zdi - 22.7L20I5
, předání díla bez vad a nedodělků 23'11'2015.

/-/A-
,/ů"iti^ š. cňu'-"á|

starosta městyse

rú} .l p.l.

Korejtko, a předstaVenstva
Jansa, člen představenStVa
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> BAUSET CZ, a.s.

BAUSET CZ, a,s,
Nemošická 1495
530 02 PARDUBICE
KS v HK, oddíl B/ vložka 1231
rco 63217139
DLč cz6g2t7tgg

VÁŠ DoPlS ZN'/ZE DNE

Městys Plaňany
Tyršova 72' 281 04 Plaňany
Mgr. Mar1in Samuel Charvát

tseusET fž

166 ,']7] 5Ú2
fr'..;'n,. tra usel, cz

vYŘIZUJE
Petr Jansa

DATUM
1 6.10.2015

věc: ZDŮvoDNĚNÍ PRoDLouŽoNÍ rBnillÍNu

Na základě dohody z KD ze dne 15.10 (viz' zápis ve SD) o koordinaci prací na staveništi, Že

budou upřednostněny stavební práce na obj ektu So 03 Komunikace, Vás tímto žádáme o

prodlouŽení termínu rríŽe uvedených prací. Důvodem je skutečnost, Že pracovní místo a
dopravní ttasy pro níže uvedené činnosti je nutno nechat průjezdné pro techniku zajišťujíci
realizaci SO 03 -Komunikace.

So 01 _ provedení kamerrrrého obkladu opěmé zdi do 22.1I.2015
- provedení montáže zábradli na So 01 do 1'2.11.2015

Předaní kompletního díla bez Vad a nedodělků navrhujeme na23'l1'2015'

S pozdravern
Petr Jansa

_53{l 02 Farriubile ío
IČ: 632] 7139 . DÍČ: CZ6\ ) ' 

1'1:)':

Ncr rroiick,i i495
53o 02 PaldL]t] cÉ


