Cyklostezka Ujezd — Rybni&ek po k.4. Mladéjovice — 1. etapa Zapis o predani a prevzeti dila

ZAPIS O PREDANI A PREVZETI DiLA

Nazev stavby : ,Cyklostezka Ujezd — Rybni&ek po k.u. Mlad&jovice® — |. etapa

Objednatel : Obec Ujezd
Ujezd 83
783 96

Zhotovitel : SWIETELSKY stavebni s.r.o. od$tépny zavod Dopravni stavby MORAVA, oblast
Olomouc
se sidlem Slechtitelt 1
772 00 Olomouc

SoD: SWIETELSKY: S20-036-0024

Cena dila dle SoD bez DPH: 7 965 652,69 K&

Zaruka: 60 meésict na dilo

Zahajeni praci: 12.8.2019

Ukoncéeni praci: 14.11.2019

Termin vyklizeni stavenisté: 19.11.2019

Seznam dokumentace: viz ,Dokumentace k pfejimce stavby"

Zakladni popis stavby:

Pfedmétem stavby byla novostavba cyklistické stezky podél silnice 11/444 mezi obci Ujezd, jeji mistni
¢asti Rybnicek a hranici katastru s obci Mladéjovice v celkové délce 1,906 m. Cyklostezka navazup:—: na
predchozi etapu, kdy byla v roce 2017 zbudovana spole¢na stezka v useku Unigov - Ujezd vé.
prujezdniho Useku obci. Pfedmétna stavba se nachazi v extravilanu i intravilanu vZdy v soubé&hu se
silnici vpravo ve sméru na Sternberk. V extravilanu je stezka navrzena na okraji obdé&lavaného pole

za silniénim prikopem, v intravilanu pak mezi oplocenim rodinnych domu a silnici v jejim pfidruzeném
dopravnim prostoru. Stavba zacina v misté napojeni na stavajici stezku pro chodce

a cyklisty v obci Ujezd na konci zastavby. Stavba konéi na vyjezdu z Serpaci stanice v obci Rybnigek.
Soucasti projektu byla Uprava stavajicich nezpevnénych napojeni polnich cest a sjezdl a zfizeni nového
sjezdu na pole s propustkem, vybudovani 4 parkovacich mist pro potiieby vlastnikii nemovitosti, ktefi
nadéle nebudou moci sva vozidla odstavovat ve vjezdech a Uprava stavajiciho napojeni sjezdu na
Cerpaci stanici.

V ramci stavby doslo ke kriZzeni vodniho toku nové vybudovanym propustkem, ktery ma shodnou
dimenzi jako silni¢ni propustek zrekonstruovany v roce 2014, neméni tedy odtokové poméry v krajiné.

Predmétem projektu byla vystavba SO 101 - Cyklistickd komunikace. Jednalo se o stavbu obousmérné
dvoupruhové stezky pro cyklisty (a chodce) v pasu Sitky 2,50 m. V zastavéné ¢asti obce podél 11/444 je
stezka Sitky 2,00 m z divodu vhodnéjSiho zpusobu navazani vijezdl, kdy vy$kovy rozdil mezi silnici a
branou byl cca 0,60 m. Na useku stezky jsou navrzeny sjezdy na pole. Sjezdy jsou navrzeny

z zivieného recyklatu a asfaltobetonu. Umisténi sjezd( vychazi ze stavajici polohy nezpevnénych
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sjezdu. Nové byl zfizen sjezd na pole v km 0,515. Provedeni ploch sjezdu je stejné jako u Gpravy
stavajicich sjezdu. Prejezdy pro zemédélskou techniku jsou provedeny z asfaltobetonu, ktery je od
nezpévnych ploch lemovan Zul. kostkou 16/16/16 osazenou v Grovni povrchu. Stezka v extravilanu je
navrzena z asfaltobetonu. Po provedeni skryvky ornice do hl. 30 cm a sanaci zemni plané byl vy$kovy
rozdil po troven nivelety minus 0,30 m dopinén zasypem z vhodného tfidéného recyklovaného
materialu. Na sjezdy byla navrZena zesilena konstrukce. Stezka v intravilanu je provedena z betonové
dlazby bez fazety Cervené barvy. Ze strany vegetace je stezka ohrani¢ena chodnikovym obrubnikem
10/20/100 - slouZi jako vodici linie pro slabozraké a nevidomé, proto je odsazen 0,06 m nad povrch
dlazby. V mistech napojeni vjezdl a vchodU je sniZzen na Urover stezky. Vjezdy k soukromym
nemovitostem jsou z betonové dlaZby bez fazety. Mista ohranicujici nebezpeény prostor (kde je vykovy
rozdil mezi chodnikem a pojizdnou plochou silnice mensi nez 8 cm) jsou zvyraznény varovnym pasem
Sife 0,40 m, ktery je provedeny ze slepecké dlazby rozméru 10x20 cm bilé barvy. Plocha viezdd vné Sife
prubézné stezky se uvazuje v betonové dlazbé Sedé barvy. V km 1,052 je navrzeno misto pro
pfechazeni pres silnici 11/444. V daném misté je navrzeny kratky Usek chodniku, ktery plynule navazuje
na Ucelovou komunikaci na protéjsi strané komunikace. Chodnik je navrZzen

z betonové dlazby 20/20/6, bez fazety, Sedé barvy. Zpevnéné plochy uréené k dodlaZdéni, popr.
vyskovému vyrovnani jsou provedeny ze Zulové kostky 16/16/16. Parkovaci stani jsou navrzeny

ze zasakovaci dlazby 20/20/8, Sedé barvy. Dopojeni Gicelovych sjezdl a G¢elovych komunikaci je
provedeno z Zivitného recyklatu. Pro pfevedeni vody z pfikopl slouZi propustek. Pfiény sklon stezky pro
chodce a cyklisty je navrZzen jednostranny 2,0 %. Odvodnéni stezky je navrzeno jednostrannym pfiénym
skionem 2,0 % k zasakovani do terénu, resp. silnicni prikopé. Vjezd v km 1,084 je odvodnén pfiénym
sklonem do odvodnovaciho Zlabu a dale do vsakovaciho pera 2,0x1,0x1,0 m. Vjezdy v km 1,127 a v km
1,153 jsou odvodnény pfiénym sklonem do odvodiiovacich Zlabu. Zlaby jsou pfipojkou PVC DN 100
napojeny pres Sachtu a kanalizacni pripojku PVC DN 200 do stavajici destové kanalizace. Od km 1,054
po km 1,147 je v misté stavajiciho silnicniho obrubniku osazen odvodnovaci obrubnik, kteryjepferusen
vZdy mezi vjezdy. Odvodrnovaci obrubnik je napojen do stavajici ulicni vpusti a do nové navrzené
kanalizacni pripojky nepojené pfekopem pod silnici do stavajici destové kanalizace. V rdmci akce doslo
k zaboru stavajicich zelenych ploch pro nové zpevnéné plochy. Pfilehlé zelené plochy se v misté
zaboru a do vzdalenosti 1 m od hranice stavebnich tprav odhumusovaly v tl. 10 cm resp. 30 cm, po
dokonéeni stavby bylo provedeno ohumusovani a oseti travnim semenem.

Rizeni se zau&astnili
(iméno a funkce)

Zastupci objednatele : Petr Prichystal - starosta
Zastupci zhotovitele :  Ing.Mojmir Pekny - stavbyvedouci

Dalsi tcastnici : Ing.Karel Kuchar - TDI

Jakost provedenych praci odpovida pfislusnym vyhlaskam, zakondm a technickym kvalitativnim
podminkam staveb. Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo je kompletni, provedené v plném rozsahu dle
projektové dokumentace a pfipravené k provozu.

Prohlaseni o pfedani a pfevzeti dila: Podpisy protokolu nize uvedené potvrzuiji, ze predavajici
(Zhotovitel) dnesniho dne predal pfedmétné dilo podle ustanoveni dle SoD pfejimajicimu (Objednateli),
a tento toto dilo s pfipadnymi nize uvedenymi vyhradami specifikovanymi v pfiloze &.1 Soupisu drobnych
vad a nedodélku, které nebrani uvedeni do provozu a bezpeénému uzivani dila, pfejima. Pfejimaci
fizeni se timto povazuje za ukoncené.

Zavéretné ustanoveni: Pfitomni zastupci zugastnénych subjektl timto odpovédné prohladuji, Ze jsou
kompetentni za své pravni subjekty ve smyslu ujednani tohoto pfedavaciho protokolu jednat a podepsat

iej.
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Ostatni naroky objednatele :

a) dodateéné prace : nejsou

b) majetkové sankce : nejsou

c) jiné pohledavky (sleva z ceny provedenych praci) : nejsou
Ostatni naroky zhotovitele : nejsou

Prilohy :
1. Soupis drobnych vad a nedodélkl

Zapis o pfedani a prevzeti dila je vyhotoven ve 2 originalech (1x Objednatel, 1x Zhotovitel).

V Ujezdu dne : 15.11.2019
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ZAPIS O PREDANI A PREVZETi DOKONCENE STAVBY

Pfiloha €. 1

Zhotovitel se zavazuje, Ze zjisténé vady a nedodélky odstrani v terminech uvedenych v soupisu vad a

nedodélky, jinak se vystavuje sankcim uvedenym ve smlouvé o dilo.

Soupis vad a nedodélkd :

polozka

popis

datum odstranéni
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