

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 002/2017

Smluvní strany

Zhotovitel: Jaroslav Tichý
Pod Nádražím 855
538 03 Heřmanův Městec
Bankovní spojení: ČS Heřmanův Městec, č. ú. 1144745399/0800
IČO: 10474331
DIČ: CZ5810140094
Tel. č. 737 382 004
zástupce ve věcech technických: Ing. Libor Hůlka 604 992 785

Objednatel: Obec Mladoňovice
Mladoňovice 14
538 21 Slatiňany
Zastoupená starostkou Ing. Ivanou Blehovou

IV. Cena díla

Cena díla pro akci: **Výměna střešní krytiny na budově mateřské školky**
v Mladoňovicích se na základě skutečných nákladů a na základě aktualizovaného
krycího listu rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto doplňku smlouvy, navyšuje o


27.680,88 Kč, vč. DPH


Konečná cena díla je: 773.077,28 Kč, vč. DPH

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdržela každá ze
smluvních stran. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčené se nemění.

V Mladoňovicích dne:

V Heřmanově Městci dne:

Objednatel: 



Zhotovitel:

JAROSLAV TICHÝ
Pod nádražím 855, Heřmanův Městec
IČO: 10474331, DIČ: CZ5810140094
TEL. 737 382 004
TESAŘSTVÍ