



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Smluvní strany:

A. Objednatel : Obec Ratiboř

Sídlo: 756 21 Ratiboř, Ratiboř 75

IČ: 00304263

DIČ: CZ00304263

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 1760659339/0800

Zástupce oprávněný podepisovat smlouvu a případné její změny: Bc. Jiřina Sklenská, starostka

zástupce ve věcech technických: Martin Žabcík, místostarosta

(Dále jen objednatel)

B. Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729, 755 01 Vsetín

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: KB Vsetín

Číslo účtu: 94-2569050247/0100

Zastoupený ve věcech smluvních: Irena Kratochvílová, prokuristka
technických: Martin Tlašek, jednatel

(Dále jen zhotovitel)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo, která mezi nimi byla uzavřena dne 9.1.2017 (dále jen „Smlouva“) na provedení zakázky **Stabilizace sesuvu v k.ú. Ratiboř:**

I. Článek **IV. Cena za dílo** se doplňuje o následující odstavec č.11:

11. Smluvní strany se na žádost objednatele dohodly, že ze smluvního rozpočtu nebude provedena položka č.7 z Vedlejších nákladů – Autorský dozor v hodnotě 4 250,- Kč bez DPH a o tuto částku se sníží cena díla uvedená v odst.1 tohoto článku.

Nová cena díla činí:

Celková cena bez 21% DPH963 085,00 Kč

21% DPH202 247,85 Kč

Celková cena včetně 21% DPH1 165 332,85 Kč

Slovy: jedenmilionstošedesátpěttisíctřistatřicetdvakorunčeských

II.

Smluvní strany se tímto dohodly na změně výše uvedených ustanovení Smlouvy s tím, že zbylá ustanovení Smlouvy zůstávají platnými a účinnými ve stávajícím znění.

V Ratiboři dne 21.3.2017

Ve Vsetíně dne 21.3.2017



.....
Bc. Jiřina Sklenská (Objednatel)

OBEC RATIBOŘ
756 21 RATIBOŘ
IČ: 00304263
DIČ: CZ00304263



TM Stav spol. s r.o.
provádění staveb a obchodní činnost
Jasenice 729, 755 01 VSETÍN
IČO: 48399477, DIČ: CZ48399477
Tel./Fax: 571 802 810

.....
p.p. 
Zhotovitel

TM Stav, spol. s r.o.
Irena Kratochvílová, prokuristka